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Antrag der Universität Augsburg 
zur DFG-Förderinitiative 
„Leistungszentren für Forschungsinformation“ 
Stufe 2 
 
 
 
1. Allgemeine Angaben 
 
Fortsetzungsantrag zu GZ: WGI – 554 975 (2) Augsburg BIB48 AVw 02 
 
 
1.1 Antragsteller 
 
Der Rektor der Universität Augsburg 
Prof. Dr. Wilfried Bottke 
Universität Augsburg 
86135 Augsburg 
 
Telefon: 0821/598-5100 
Fax: 0821/598-5116 
E-Mail: rektor@rektorat.uni-augsburg.de 
 
 
1.2 Thema 
 
Integriertes Informationsmanagement an der Universität Augsburg: 
Aufbau eines IT-Servicezentrums (ITS) der Universität 
 
 
1.3 Kennwort 
 
ITS Universität Augsburg  
 
 
1.4 Förderungsbereich 
 
Stufe II der Förderinitiative „Leistungszentren für Forschungsinformation“ 
Themenfeld: Integriertes Informationsmanagement an Hochschulen 
 
 
1.5 Voraussichtliche Gesamtdauer 
 
5 Jahre 
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1.6 Antragszeitraum 
 
1.7.2005 bis 30.6.2010 
 
 
1.7 Termine 
 
Der Beginn der Förderung wird zum 1.7.2005 gewünscht. 
 
 
1.8 Zusammenfassung 
 
Durch leistungsfähigere Rechner, Massenspeicher, Datennetze und Softwarewerk-
zeuge verändern und erweitern sich die Anforderungen an die IuK-Infrastruktur in 
den Hochschulen kontinuierlich. Grundlage für den Erfolg einer Hochschule in der 
Bewältigung ihrer Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung ist ein leistungsfä-
higes, nutzerorientiertes und flexibles Dienstleistungsspektrum für den Einsatz mo-
derner Informations- und Kommunikationstechniken. In Zeiten knapper Ressourcen 
kann ein hohes Niveau an Dienstleistung nur erreicht werden, wenn durch eine straf-
fe Organisation eine hohe Effizienz der Arbeitsabläufe und Kommunikationsprozesse 
gewährleistet wird. 
 
Die Universität Augsburg hält es daher für erforderlich, ihre IuK-Versorgungsstruktur 
zu verändern und ein IuK-Leistungszentrum zu etablieren, in dem alle IuK-Dienst-
leistungen für Forschung, Lehre und Verwaltung gebündelt werden. Dieses neue IT-
Servicezentrum führt die IuK-Kompetenz der Wissenschaftler, des dezentralen IT-
Service der Fakultäten und der fünf zentralen Infrastruktureinrichtungen Universitäts-
bibliothek, Rechenzentrum, Videolabor, Verwaltungs-DV sowie Bau und Technik in 
einem Kooperationsmodell zusammen. Die Verantwortung für die Leistungserbrin-
gung liegt bei einem Lenkungsrat mit umfassenden Entscheidungs- und Durchset-
zungskompetenzen, der von einem Prorektor geleitet wird. Ein Wissenschaftlicher 
Leiter des IT-Servicezentrums steht dem Prorektor beratend zur Seite. Dieses neue 
IT-Servicezentrum ist organisatorisch direkt dem Rektor der Universität unterstellt. 
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2. Ausgangslage, eigene Vorarbeiten 
 
 
2.1 Ausgangslage 
 
Die Hochschulen sehen sich wie viele gesellschaftliche Bereiche unter dem Einfluss 
der Informationstechnologie einem Strukturwandel ausgesetzt. Nachdem das Internet 
die Kommunikationsstrukturen revolutioniert hat, erwartet man, dass die nächsten 
Netz-Generationen weitere Aspekte des Lehrens und des wissenschaftlichen Arbei-
tens verändern werden. Die Hochschulen müssen sich auf diese Entwicklungen 
einstellen, die Tragfähigkeit ihrer Strukturen für die Dienstleistung im Bereich der 
Informations- und Kommunikations- (IuK)-Technologie überprüfen und die notwendi-
gen Veränderungen herbeiführen. 
 
Die IuK-Technologie stellt seit langem für alle Hochschulbereiche eine unverzichtbare 
Arbeitsgrundlage dar. Fakultäten, Institute, Zentraleinrichtungen, Hochschulverwal-
tung – kurz alle Struktureinheiten der Universität – sind von zuverlässigen, sicheren, 
integrierten IuK-Diensten abhängig. Das gesamte Spektrum dieser Technologien 
muss flächendeckend und immer auf aktuellem Stand bereitgestellt werden. Durch 
den rasanten technischen Fortschritt werden ständig weitere Anwendungsgebiete 
erschlossen, so dass die Anforderungen an die IuK-Versorgung kontinuierlich und 
schnell wachsen und zwangsläufig immer mehr finanzielle, materielle und personelle 
Ressourcen beanspruchen. Demgegenüber sehen sich die Universitäten sinkenden 
Haushaltsmitteln und Stellenkürzungen bei gleichzeitig steigenden Studentenzahlen 
ausgesetzt. Trotz dieser Verknappung von Ressourcen müssen sie sich im nationa-
len und internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe – Wissenschaftler und 
Studenten – behaupten und ihre Leistungsfähigkeit in Forschung und Lehre ständig 
verbessern. Durch diese äußeren Rahmenbedingungen wird der Zwang zu Struktur-
verbesserungen in die Universitäten hineingetragen und führt hier zu einem Wettbe-
werb der verschiedenen Einrichtungen um die zu knappen Ressourcen.  
 
Die zentralen IuK-Dienstleistungen werden in den Universitäten traditionell von ver-
schiedenen Infrastruktureinrichtungen erbracht. In der Regel sind das die Rechen-
zentren, die Universitätsbibliotheken, gegebenenfalls die Medienzentren und oft noch 
eine DV-Gruppe der Universitätsverwaltung. Diese Infrastruktureinrichtungen haben 
im politischen Poker um die Ressourcen in der Universität schlechte Karten. Sie zäh-
len „nur“ zu den wissenschaftsstützenden Einrichtungen und ihr direkter Dienstleis-
tungsauftrag gehört natürlich nicht zur Kernaufgabe der Universität, nämlich der 
Forschung und der Lehre. Sie sind folglich auch nicht mit eigener Stimme in den ent-
scheidenden politischen Gremien vertreten, beispielsweise nicht in der ständigen 
Kommission für Hochschulplanung und natürlich auch nicht im Senat der Universität. 
Sie müssen zudem gegeneinander um Stellen und Mittel konkurrieren, was ihre Posi-
tion im inneruniversitären Verteilungskampf noch zusätzlich schwächt. Sie sind au-
ßerdem angreifbar, weil sie die technischen und organisatorischen Möglichkeiten zur 
Rationalisierung und Optimierung ihrer Dienstleistung infolge der getrennten Zustän-
digkeiten nicht ausschöpfen können. 
 
Auf dieser organisatorischen Basis ist es so gut wie unmöglich, dass sich die IuK-
Dienstleistung in den Universitäten entsprechend den aktuellen Anforderungen aus 
Forschung und Lehre weiterentwickeln kann und dabei noch die wichtigen Neuerun-
gen aufgreift und unterstützt. Die Universitäten müssen also neben den vielen ande-
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ren, sehr wichtigen Strukturveränderungen auch die Strukturverbesserung für ihre 
IuK-Versorgung progressiv angehen. 
 
Bereits seit der Jahrtausendwende haben die USA und Großbritannien durch natio-
nale Förderprogramme den Aufbau einer neuen Infrastruktur an dortigen Hochschu-
len, die allerdings unter anderen Rahmenbedingungen tätig sind, vorangetrieben. 
CNI (Coalition for Networked Information) vereinigt in den USA Forschungsbibliothe-
ken und IuK-Technologie in der Universitätsausbildung. Im CNI-Programm für die 
Jahre 2000 - 2002 werden im Sinne der oben erwähnten Situationsanalyse folgende 
Forderungen zur Förderung der IuK-Technik in Forschung und Lehre aufgestellt:  
1) Entwicklung und Management vernetzter Informationsinhalte 
2) Vernetzung und Kooperation von Universitätsbibliotheken, Rechenzentren und 
Fakultäten 
3) Aufbau von Standards und Infrastrukturen („No one institution acting alone can 
build the needed infrastructure...“) 
 
Ähnlich betont das JISC (Joint Information Systems Committee) Großbritanniens in 
seiner 5-Jahres-Strategie aus dem Jahr 2001 die Integration von IuK-Technik in klas-
sische Lehr- und Lernformen als Zukunftsaufgabe. Dazu werden vernetzte Infrastruk-
turen der Hochschulen gefordert, die sowohl die technische Betreuung als auch die 
inhaltliche Umsetzung in den verschiedenen Wissensbereichen fördert. Vor diesem 
Hintergrund hatte der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zur digitalen Infor-
mationsversorgung durch Hochschulbibliotheken (2001) erwähnt, dass die Zukunft 
durch „Hybridbibliotheken“ bestimmt sein wird, die sowohl gedruckte als auch digitale 
Publikationen und Informationsquellen bereitstellen. Bibliotheken werden zukünftig 
die meisten Dokumente nicht selbst vorhalten, sondern weltweite Zugänge und Zu-
griffe auf die gewünschten Informationen ermöglichen. Dazu wird eine nationale und 
internationale Vernetzung mit Fachbibliotheken und wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften unausweichlich. Eine Hochschulbibliothek wird diese Dienstleistungen vor 
Ort nur in Kooperation mit dem lokalen Rechenzentrum zur Betreuung der IuK-Infra-
struktur und den Fakultäten für das Management der Informationsinhalte bewältigen 
können. 
 
In Deutschland haben nationale Förderprogramme ab 2001 zunächst im Hochschul-
bereich nationale Ansätze gefördert (z.B. im Projekt "Global Info" des BMFT), bevor 
die DFG im Jahr 2003 ihr Programm zur Verbesserung der Informationsinfrastruktur 
innerhalb der Hochschulen auflegte. Die HRK und die Organisationen der Infrastruk-
tureinrichtungen hatten sich im Vorlauf dazu bereits seit 1998 dafür eingesetzt, nicht 
nur neue Dienstleistungen sondern auch gleichzeitig vor Ort eine zukunftsfähige 
Infrastruktur zu schaffen. 
 
In Deutschland gibt es seit 2002 den Verein DINI e.V. (Deutsche Initiative für Netz-
werk-Information), in dem sich als Partnerorganisationen die Arbeitsgemeinschaft der 
Medienzentren der deutschen Hochschulen (AMH), die Zentren für Information und 
Kommunikation der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland (ZIK) und 
die Sektion IV „Wissenschaftliche Universalbibliotheken“ des Deutschen Bibliotheks-
verbandes (DBV) vereinigen. International hat DINI die genannten Organisationen 
der USA (CNI) und Großbritanniens (JISC) als Partner. Der nationale und internatio-
nale Trend zur Weiterentwicklung der IuK-Struktur an Universitäten setzt also auf 
neue Dienstleistungszentren, die technische Betreuung von multimediafähigen Hoch-
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geschwindigkeitsnetzen mit Qualitätsmanagement von Informationsinhalten vereini-
gen. 
 
Die Diskussion über die neue Organisationsstruktur an der Universität Augsburg be-
zieht folgende deutsche Initiativen mit ein: 
 
Thesenpapier der AG Bibliotheken, Rechenzentren und Medienzentren: Informati-
onsinfrastruktur im Wandel – Herausforderungen für die Hochschulen und ihre Infor-
mations- und Kommunikationseinrichtungen, Göttingen 12.3.1998: 
http://www.tu-dresden.de/agbibrz/thesen2.htm; 
vgl. hierzu auch Künzel, R.: Neue Medien in Lehre und Studium – Zu den Empfeh-
lungen der Hochschulrektorenkonferenz. In: Bibliothek. Forschung und Praxis, Jg. 
22/1998, S. 18-21 
 
HIS: Projekt „Nutzungs- und organisationsbezogene Auswirkungen bei sich auswei-
tendem Medieneinsatz der Hochschulen“ 
http://www.his.de/Abt3/Neuemedien/grund11/agenda.htm 
 
Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch wissen-
schaftliche Bibliotheken, Greifswald 13.7.2001: http://www.wissenschaftsrat.de 
 
IuK-Initiative: Digitale Bibliotheken – Rahmenbedingungen, Perspektiven, Anforde-
rungen und Empfehlungen – zur Neuordnung von Strukturen der Information und 
Kommunikation in den Wissenschaften (Version 09-09-2001): 
http://www.IUK-Initiative.org./documents/digbib09092001/ 
 
Juling, W., Hanauer K. F.: Integration von Informationsversorgung und Informations-
verarbeitung an der Universität (TH) Karlsruhe. In: PIK 25 (2002) 3 
 
Kerres, M., Voß, B. (Hrsg.): Digitaler Campus. Vom Medienprojekt zum nachhaltigen 
Medieneinsatz in der Hochschule. Münster 2003 
Veröffentlichungen bei DINI (http://www.dini.de) 
- Elektronisches Publizieren an Hochschulen. (März 2002) 
Empfehlungen der DINI-AG "Elektronisches Publizieren" 
ergänzend hierzu: 
- Elektronisches Publizieren. Inhaltliche Gestaltung der OAI-Schnittstelle.  
(Oktober 2003) 
Empfehlungen der DINI-AG "OAI in Deutschland" 
- DINI-Zertifikat Dokumenten- und Publikationsserver. (November 2003) 
Arbeitspapier der DINI-AG "Informationsmanagement" 
 
Die Neustrukturierung der IuK an Hochschulen folgt in wesentlichen Punkten auch 
dem neuen Steuerungsmodell in der öffentlichen Verwaltung. Wichtige Gesichts-
punkte dabei sind die Einführung einer zentralen Struktur und Gesamtverantwortung 
für die IuK, die Bündelung der Ressourcen, die Dezentralisierung der Verantwortung 
für den laufenden Betrieb und vor allem die Kundenorientierung der angebotenen 
Dienstleistungen. 
 
Zum letztgenannten Aspekt formulierte die DFG im Juni 2004 folgende Anforderun-
gen: "Die Entwicklung künftiger Angebote in der wissenschaftlichen Informationsver-
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sorgung sollte sich wesentlich stärker als in der Vergangenheit an den Anforderun-
gen der Wissenschaftler und Studenten ausrichten. Hierzu ist die Vernetzung aller 
Angebote unter einer einheitlichen Zugangsoberfläche erforderlich. ... Die organisato-
rische Unterstützung des Benutzers am Arbeitsplatz in der Ermittlung, Verarbeitung 
und Aufbereitung von Informationen ist bislang nicht ausreichend beachtet worden. 
Die Bereitstellung individualisierter Informationsprofile, verknüpft mit den Techniken 
einer persönlichen Datenverwaltung, verbessert die Möglichkeiten des wissenschaft-
lichen Arbeitens." (DFG: Aktuelle Anforderungen der wissenschaftlichen Informati-
onsversorgung http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruk-
tur/lis/download/strategiepapier_wiss_informationsvers.pdf, S. 18). Der hier ange-
sprochene Aufbau einer homogenen Arbeitsplatzumgebung setzt eine institutionali-
sierte und enge Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Bibliotheken, Rechenzent-
ren und anderen Infrastruktureinrichtungen einer Hochschule voraus. 
 
In Deutschland ist bis Ende 2004 an drei Universitäten die Zusammenlegung der 
Universitätsbibliothek, des Universitätsrechenzentrums und ggf. weiterer inneruniver-
sitärer Einrichtungen beschlossen worden: Universität Ulm (bereits 2002 organisato-
risch umgesetzt; (http://kiz-ulm.de), Universität Oldenburg (im Rahmen des von der 
DFG geförderten Projekts „Leistungszentren für Forschungsinformation“ 2004 be-
gonnen; (http://bis.uni-oldenburg.de) und Technische Universität Cottbus (im neuen 
Information-, Kommunikations- und Medienzentrum IKMZ für 2005 vorgesehen; 
(http://www.ikmz.tu-cottbus.de). In allen Fällen handelt es sich um die Integration der 
bisher relativ selbständig agierenden zentralen Einrichtungen (einschließlich Perso-
nal, Sachhaushalt, Räume, EDV-Ausstattung) in eine eigens geschaffene, überge-
ordnete Einrichtung der Hochschule unter neuer Leitung, welche in diesem Rahmen 
die Arbeitsverteilung neu strukturiert bzw. straffer organisiert. 
 
Neben dem Oldenburger Projekt wird auch das Projekt „CIO – TU München“ von der 
DFG im Rahmen der Initiative „Leistungszentren für Forschungsinformation“ geför-
dert (http://portal.mytum.de/cio/News/News_Article.2004-07-07.1201452324/newsar-
ticle_view). Es verfolgt einen anderen organisatorischen Ansatz. Die dezentrale 
Struktur der bisherigen Einrichtungen bleibt bestehen, doch der Betrieb der IuK wird 
unter der Verantwortung eines CIO – hier Vizepräsident der Universität – gebündelt. 
Die Innovation liegt hier in dem Ansatz, erstens aktuelle Möglichkeiten der Informati-
onstechnik für eine "Re-Zentralisierung" zu nutzen (durch den Aufbau gemeinsamer 
Server für Nutzerverwaltung, E-Mail, Prüfungsverwaltung, Dokumentenmagement, 
Sicherheitstechnik etc.) und zweitens innovative Webservices für den Universitäts-
betrieb vorzubereiten. 
 
Außer diesen Großprojekten gibt es in Deutschland einige neue Zuordnungen zen-
traler Einrichtungen an Hochschulen. Ein Beispiel ist der zentrale Computer- und 
Medienservice (CMS) der Humboldt-Universität in Berlin, der aus einer Zusammen-
legung von Rechen- und Medienzentrum hervorgegangen ist. 
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2.2 Eigene Vorarbeiten 
 
 
2.2.1 Die Universität Augsburg im Überblick 
 
Die Universität Augsburg wurde im Jahr 1970 gegründet. Sie besteht aus sieben 
Fakultäten, nämlich der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der Katholisch-
Theologischen Fakultät, der Juristischen Fakultät, der Philosophisch-Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät, der Philologisch-Historischen Fakultät, der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät und der Fakultät für Angewandte Informatik. Zu den 
sieben Zentralen Einrichtungen gehören die Universitätsbibliothek, das Universitäts-
archiv, das Rechenzentrum, das Sportzentrum, das Zentrum für Kommunikation und 
Beratung, das Sprachenzentrum und das Zentrum für Weiterbildung und Wissens-
transfer. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von zum Teil fakultätsübergreifenden 
Instituten. Die Bewältigung der Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung liegt 
auf den Schultern von 160 Professoren, 480 wissenschaftlichen und 520 wissen-
schaftsstützenden Mitarbeitern. Im Wintersemester 2004/2005 sind rund 14.500 
Studenten eingeschrieben.  
 
Die Universität Augsburg ist eine Campus-Universität. Die räumliche Nähe und die 
bestehenden Arbeitsbeziehungen benachbarter Fächer und zentraler Serviceein-
richtungen bieten gute Voraussetzungen für eine universitätsweite strategische Pla-
nung. Da an den Universitäts-Neugründungen seit den sechziger Jahren von Anfang 
an auf Effizienz geachtet wurde, verfügt die Universität nur über knappe personelle 
und finanzielle Ressourcen. Das gilt insbesondere für den Bereich der zentralen IuK-
Dienstleistung mit 15 Stellen im Rechenzentrum, 5 Stellen in der Universitätsbiblio-
thek, 2½ Stellen im Videolabor, 5 Stellen in der DV-Gruppe der Universitätsverwal-
tung und 4 Stellen in der Abteilung Bau und Technik der Universitätsverwaltung. Die 
Möglichkeiten zur Verbesserung der personellen Basis für die IuK durch Einsparung 
an anderer Stelle sind bei allen seit den sechziger Jahren neu gegründeten Universi-
täten sehr begrenzt. In einer schlanken Organisation werden Strukturdefizite natur-
gemäß schneller deutlich, und Wünsche der Beteiligten zur Überwindung dieser 
Defizite werden frühzeitig geäußert. Viele Probleme der Informationsverarbeitung 
konnten die genannten Infrastruktureinrichtungen durch Kooperation erfolgreich 
lösen. Die Versorgungsstrukturen haben sich aber dadurch nicht verändert und die 
einzelnen Einrichtungen sind „Inseln“ in der IuK-Versorgung geblieben.  
 
Trotz der allgemein knappen Ressourcen ist es der Universität seit Ende der neunzi-
ger Jahre durch teilweise schmerzhafte Umschichtungen gelungen, einen Ring-
schluss der IuK-Ausbildung durch nahezu alle Fakultäten von den Natur- über die 
Wirtschafts- bis zu den Geisteswissenschaften zu realisieren. Nach Einführung des 
Diplomstudiengangs „Angewandte Informatik“ wurden die BS-Studiengänge „Infor-
matik und E-Commerce“ und „Informatik und Multimedia“ eingerichtet. Die Wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät realisierte ein Kernkompetenzzentrum „IT & Fi-
nanzdienstleistungen“ sowie einen Elitestudiengang „Finance and Information Mana-
gement“. Von den zehn im Freistaat Bayern eingerichteten Elitestudiengängen ist 
dieser Studiengang der einzige, der sich in enger Kooperation mit der TU München 
mit anwendungsrelevanten Problemen in den Bereichen IT- und Informationsmana-
gement befasst. Die Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät führte den 
BA/MA-Studiengang „Medien und Kommunikation“ ein, der sich an Studierende der 
Geistes- und Sozialwissenschaften wendet und Medieninformatik, Medienpädagogik 
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und Kommunikationswissenschaft fachübergreifend verbindet. Hinzu kommt die Inte-
gration von IuK-Ausbildung in allen Lehramtsstudiengängen. 
 
Bei dem dargestellten fakultätsübergreifenden Ringschluss der IuK-Ausbildung wur-
de allerdings nicht mit in die Überlegungen einbezogen, dass auch die zentralen In-
frastruktureinrichtungen, die für die Erbringung der IuK-Dienstleistung verantwortlich 
sind, ebenfalls auf die neuen und zusätzlichen Anforderungen vorbereitet werden 
müssen. Wegen fehlender zentraler Unterstützung beginnen daher einzelne Fakul-
täten – jeweils auf eigene Faust – Systeme (z.B. elektronische Anmeldeverfahren, 
Lernentwicklungsumgebungen, Support für semivirtuelle Seminare) zu implementie-
ren, mit denen der Einsatz der neuen Medien in verschiedenen Ausprägungsformen 
realisiert werden soll. Damit sind Insellösungen entstanden, die eine langfristige und 
didaktisch sinnvolle Nutzung der neuen Medien nur für diejenigen Dozenten zugäng-
lich machen, die sich diese Ressourcen selbst erschließen können. Vor allem für 
Studiengänge, die den Begriff „Medien“ in sich tragen, bringt eine Vernachlässigung 
der neuen Medien in der Hochschullehre einen auch inhaltlichen Qualitätsverlust mit 
sich.  
 
Fazit: Die Universität Augsburg ist eine mittelgroße Campus-Universität mit schlan-
ker Organisation und Personalausstattung. Die Ressourcen für die zentrale IuK-
Dienstleistung sind sehr knapp bemessen. Die Möglichkeiten zur inneruniversitären 
Umschichtung von Personalstellen zugunsten der IuK sind sehr begrenzt. In der 
Lehre gibt es einen Ringschluss der IuK-Ausbildung durch nahezu alle Fakultäten. 
Der Ringschluss für die IuK-Dienstleistung durch alle einschlägigen Einrichtungen 
steht noch aus. Es fehlt eine zentrale Planungsinstanz für die IuK-Gesamtversorgung 
mit Durchsetzungskompetenz, die beispielsweise bei der Weichenstellung für neue 
Studiengänge einbezogen werden könnte. So sind Insellösungen entstanden, die 
keine langfristige Perspektive bieten. Es gilt, Synergien zu nutzen und durch eine 
geeignete Organisationsform den Ringschluss der IuK-Versorgung für die Universität 
zu vollziehen.  
 
Die folgenden Abschnitte beschreiben die organisatorischen und technischen Rah-
menbedingungen der heutigen IuK-Versorgungsstruktur und die genannten Einheiten 
mit ihren derzeitigen Kompetenzen bezüglich der IuK-Dienstleistungen. 
 
 
2.2.2 Bestehende Organisationsstruktur für die Informationsverarbeitung 
 
An der Universität Augsburg existieren mit der Universitätsbibliothek, dem Rechen-
zentrum, dem Videolabor der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät, der 
DV-Gruppe der Universitätsverwaltung sowie der Abteilung Bau und Technik der 
Universitätsverwaltung fünf Infrastruktureinrichtungen, die zusammen die zentralen 
IuK-Dienstleistungen erbringen. Die dezentrale IuK-Versorgung liegt im Verantwor-
tungsbereich der Fakultäten, Institute und Zentralen Betriebseinheiten.  
 
Beiträge zur IuK-Versorgung der Universität liefern darüber hinaus das Referat für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Rektorats mit der Pflege des Eingangsportals 
eines „e-Campus Augsburg“ sowie der Verantwortung für eine „Corporate Identity“ 
und das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW), das unter anderem 
für die Organisation der Mitarbeiterfortbildung verantwortlich zeichnet.  
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2.2.2.1 Rechenzentrum und kooperatives IuK-Versorgungssystem 
 
Nachdem sich die Hochschulen unter dem Einfluss der Informationstechnologie 
einem Strukturwandel ausgesetzt sehen, waren in der Vergangenheit die Rechen-
zentren diejenigen Einrichtungen in den Hochschulen, die diesem Veränderungs-
druck am stärksten ausgesetzt waren. An der Universität Augsburg wurde Mitte der 
neunziger Jahre eine Strukturreform für das Rechenzentrum verabschiedet, in der 
den Fakultäten gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die Verantwortung für ihre Rech-
nerausstattung übertragen wurde. Das Rechenzentrum steht seitdem unter der Ver-
antwortung des Rektors und wird von einem Wissenschaftlichen Direktor und einem 
Technisch-Organisatorischen Direktor gemeinsam geleitet. Die Kontrolle liegt bei 
einem „Senatsausschuss für Informationsverarbeitung (IV-Ausschuss)“.  
 
In einem weiteren Schritt wurde Anfang des Jahres 1997 noch die Gruppe der Ver-
waltungsdatenverarbeitung aus dem Rechenzentrum ausgegliedert. 
 
Diese neue Versorgungsstruktur für die Informationsverarbeitung der Universität 
Augsburg ist in der Betriebsordnung des Rechenzentrums verankert und wird „ko-
operatives IuK-Versorgungssystem“ genannt. Es folgt ein Überblick über die Aufga-
benverteilung und die Erfahrungen mit dieser Organisationsstruktur. 
 
 
Rechenzentrum 
 
Die Beschreibung der Dienstleistung des Rechenzentrums wird sehr knapp gehalten, 
um etwas ausführlicher auf das kooperative IuK-Versorgungssystem einzugehen. 
Allgemein gesprochen, stellt das Rechenzentrum durch fakultätsübergreifende 
Dienstleistungen die Betriebsgrundlagen für das Versorgungssystem sicher. Seine 
Aufgaben lassen sich – abgesehen von den allgemeinen zentralen Koordinierungs- 
und Organisationsaufgaben – grob einteilen in die Arbeitsbereiche: 
 
• Planung, Ausbau und Betrieb des Datennetzes 
• Betrieb der campusweiten Internet- und Informationsdienste 
• fakultätsübergreifender Support für Spezialsysteme, Benutzerarbeitsplätze 
und CIP-Pools 
 
Um einige Eckpunkte zu nennen: 
 
Datennetz: 
Das Datennetz der Universität wird ausschließlich durch das Rechenzentrum betrie-
ben und betreut. Es ist flächendeckend und versorgt alle Büros, Hörsäle und Semi-
narräume mit Netzanschlüssen, in Teilbereichen ergänzt durch Funk-LAN-Zugänge. 
Rund ein Drittel der Netzanschlüsse basiert noch auf der veralteten 10 Mbit/s-Ether-
net-Technik. Für den Übergang in das Wissenschaftsnetz steht ein 155 Mbit/s-An-
schluss zur Verfügung.  
 
Internet- und Informationsdienste: 
Das Rechenzentrum erarbeitet die Betriebskonzepte für Dienste wie E-Mail, Web 
(und Web-Content-Management), Nameservice etc. und betreibt die meisten zuge-
hörigen Server in eigener Regie. Aus „historischen“ Gründen gibt es immer noch 
einige dezentral betriebene offizielle E-Mail und Web-Server, wovon die meisten 
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immerhin schon die Betriebsvorgaben des Rechenzentrums anwenden. Eine Be-
triebskonsolidierung würde die Arbeit für alle Seiten erleichtern. 
 
Benutzer- und Datenmanagementsystem: 
Herzstück der Versorgung ist ein plattform- und diensteübergreifendes, universitäts-
weites Benutzer- und Datenmanagementsystem, das alle personalisierten Dienste 
des Rechenzentrums mit einheitlichen Benutzerkennungen und zugehörigen einheit-
lichen Passwörtern versorgt. Von diesem hochschulweiten Zusammenspiel von Be-
nutzerverwaltung und Fileservice geht eine starke Integrationswirkung aus. Dieses 
System hat zu einer deutlichen Reduzierung der dezentral aufzuwendenden Admi-
nistrationsarbeiten für die Arbeitsplätze und Server beigetragen und hat nicht zuletzt 
deswegen eine heute erheblich vereinfachte Serverinfrastruktur in der Universität 
bewirkt. Für eine ausführlichere Beschreibung wird auf die Projektbeschreibungen 
3.2.3.1 Identity-Management und 3.2.3.2 Campus-Filesystem verwiesen. 
 
CIP-Pool-Versorgung: 
Das oben genannte Benutzer- und Datenmanagementsystem stellt auch die Grund-
lage für den CIP-Pool-Betrieb in der Universität dar. Alle CIP-Pools sind in dieses 
System integriert. Die lokalen Administratoren der Pools brauchen sich weder um die 
Benutzerverwaltung noch um die Datensicherung zu kümmern. Die Studenten ande-
rerseits können sich an jedem CIP-Arbeitsplatz an der Universität mit ihrer RZ-Benut-
zerkennung anmelden und finden ihre gewohnte Desktop-Umgebung mit Zugriff auf 
alle ihre Dateien und anderen Ressourcen vor. Insgesamt zeichnet sich ein Trend 
zur Verlagerung des gesamten CIP-Pool-Betriebs in das Rechenzentrum ab. 
 
Benutzerarbeitsplätze: 
Die Verantwortung für Betreuung der Benutzerarbeitsplätze liegt nicht beim Rechen-
zentrum, sondern bei den DV-Betreuern (s.u.) der Fakultäten. Das Rechenzentrum 
unterstützt die Arbeit der DV-Betreuer durch verschiedene zentrale Dienste. Neben 
dem Support für die automatischen Updates der Virenkennungen und der Windows-
betriebssysteme spielt natürlich auch das Benutzer- und Datenmanagementsystem 
eine tragende Rolle. Es zeichnet sich ein Trend auf insgesamt mehr Bedarf an zent-
ralen Koordinierungs- und Unterstützungsleistungen ab. Zu nennen sind die Bereiche 
Beschaffung, Inventarisierung, Lizenzverwaltung aber auch Betriebskonzepte, Sys-
temsicherung und Softwareverteilung. 
 
 
Das kooperative IuK-Versorgungssystem in Theorie und Praxis 
 
Während das Rechenzentrum für die zentralen Infrastrukturdienste zuständig ist, 
sorgen die Fakultäten und Zentralen Betriebseinheiten grundsätzlich in Eigenverant-
wortung für eine geeignete DV-Ausstattung in ihrem Bereich und übernehmen auch 
die Betreuungsaufgaben für ihre Arbeitsplätze und ggf. Serversysteme.  
 
Drei Begriffe spielen im Organisationsschema des IuK-Versorgungssystems eine 
Rolle: 
 
Der DV-Beauftragte, ein Professor, der für die IuK-Politik innerhalb seiner Fakultät 
verantwortlich zeichnet. 
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Der DV-Betreuer, der den DV-Beauftragten seiner Fakultät unterstützt und für die 
Organisation und Koordination der praktischen Betreuungsaufgaben inner-
halb der Fakultät zuständig ist.  
Der Senatsausschuss für Informationsverarbeitung (IV-Ausschuss), dem die 
Kontrolle im Versorgungssystem zukommt. Seine Zusammensetzung hat 
einen typisch akademischen Zuschnitt: Rektor, Kanzler, der jeweilige DV-
Beauftragte einer Fakultät, ein Beauftragter für die Zentralen Betriebsein-
heiten, der Wissenschaftliche Direktor des Rechenzentrums und sein 
ständiger Vertreter, zwei Vertreter des Mittelbaus, ein Vertreter der Stu-
denten und beratend ein Mitglied des Personalrats. 
 
Neben den hauptamtlichen DV-Betreuern gibt es weitere wissenschaftliche Mitar-
beiter, die die Betreuungsaufgaben in den Fakultäten und Zentralen Einheiten neben 
ihren eigentlichen Dienstaufgaben in Forschung und Lehre erledigen. Sie werden 
noch von studentischen Hilfskräften bei ihren Betreuungsaufgaben unterstützt.  
 
Soweit die organisatorischen Vorgaben. In der Praxis haben sich die Gewichte ver-
schoben. Die tragenden Elemente des Vorsorgungssystems sind – abgesehen von 
den Infrastrukturdiensten des Rechenzentrums – der „Arbeitskreis der DV-Betreuer 
und des Rechenzentrums“ und die unkomplizierte „Kooperation“ aller einschlägigen 
Einrichtungen. 
 
 
Arbeitskreis der DV-Betreuer und des Rechenzentrums 
 
Im Gegensatz zum institutionalisierten IV-Ausschuss ist der Arbeitskreis der DV-
Betreuer und des Rechenzentrums ein inoffiziell organisierter Arbeitskreis, der aus 
der praktischen Arbeit heraus entstanden ist. Hier werden Betriebsprobleme disku-
tiert und Abhilfemöglichkeiten besprochen. Das Rechenzentrum stimmt alle Ände-
rungen an bestehenden Diensten oder zusätzliche neue Dienste vorher mit diesem 
Arbeitskreis ab. So wird die Rolle der DV-Betreuer als Bindeglieder zwischen dem 
Rechenzentrum und den von ihnen betreuten Benutzern konkret praktiziert. Nach-
dem alle von diesem Arbeitskreis erarbeiteten Vorschläge regelmäßig im IV-Aus-
schuss ohne Diskussion „abgesegnet“ wurden, hat es sich nach und nach ergeben, 
dass sich der IV-Ausschuss auf die betrieblichen Entscheidungen dieses Arbeitskrei-
ses verlassen hat und nur noch selten zu Sitzungen zusammenkam. So gab es seit 
dem Jahr 2000 nur zwei Sitzungen des IV-Ausschusses.  
 
 
Kooperation 
 
Eine Stärke des IuK-Versorgungssystems liegt darin, dass sich eine unkomplizierte 
fachliche Kooperation aller an der Erbringung der IuK-Dienstleistung beteiligten Ein-
richtungen etablieren konnte. Die treibende Kraft ist dabei der schon angesprochene 
Arbeitskreis der DV-Betreuer und des Rechenzentrums. Durch diese Zusam-
menarbeit wurden bereits viele wichtige Vorhaben verwirklicht und dauerhaft einge-
führt. Beispiele sind: 
 
CIP-Pool-Betrieb: In Kooperation von Rechenzentrum und den DV-Betreuern der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wurde auf Basis des campusweiten Benutzer- 
und Datenmanagements eine einheitliche Betriebsstrategie für alle CIP-Pools der 
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Universität entwickelt und umgesetzt. Alle anderen Bereiche haben sich diesem 
Betriebskonzept angeschlossen. Damit wurde der Aufwand für den Betrieb der CIP-
Pools in den Fakultäten erheblich reduziert. Für die Studenten ergibt sich gleichzeitig 
der Vorteil, dass sie sich nun in jedem CIP-Pool an der Universität mit ihrer RZ-
Benutzerkennung anmelden können und sofort ihre gewohnte Desktop-Umgebung 
mit Zugriff auf alle ihre Ressourcen und Dateien vorfinden. Diese „Unabhängigkeit 
vom Ort“ ist eine gute Voraussetzung für ein in Zukunft breiteres Angebot an die 
Studenten aus dem Bereich der „virtuellen Lehre“. 
 
Videokonferenzen: Eine nachhaltige Wirkung geht von der Kooperation zwischen 
dem Videolabor und dem Rechenzentrum auf dem Gebiet von Videokonferenzen aus 
(siehe Abschnitt 2.2.2.3). Inzwischen hat sich die Einbeziehung von Videokonferen-
zen in den Lehr- und Forschungsbetrieb zu einem fast schon selbstverständlichen 
Instrument entwickelt. 
 
Studentenkennungen, Sicherheit des Verwaltungsnetzes: Zwischen der DV-Gruppe 
der Verwaltung und dem Rechenzentrum hat sich auf verschiedenen Gebieten eine 
gute Zusammenarbeit etabliert. Beispiele sind etwa der Datenaustausch zwischen 
dem Studentenverwaltungssystem HIS-SOS und dem Benutzerverwaltungssystem 
des Rechenzentrums oder die Zusammenarbeit in Fragen der Sicherheit des Ver-
waltungsnetzes. Diese Kooperation erstreckt sich nicht nur auf die Lösung techni-
scher Problemstellungen, sondern bezieht auch organisatorische Maßnahmen mit 
ein. So ist die Beantragung und Vergabe der RZ-Benutzerkennung für Studenten in 
das Einschreibeverfahren der Studentenkanzlei integriert worden. Für die Gewähr-
leistung einer angemessenen Sicherheit wurde – zunächst zuständig für den Bereich 
der Verwaltungs-Datenverarbeitung – ein „Sicherheitsmanagement-Team“ gegrün-
det, dem neben den technischen Experten auch der Kanzler als Vorsitzender und der 
Datenschutzbeauftragte der Universität angehören. 
 
Hörsaalausstattung: Es gibt eine enge Kooperation von Rechenzentrum und der 
Abteilung Bau und Technik im Bereich der Hörsaalausstattung. Während das Re-
chenzentrum für die Datennetzanschlüsse und Funk-LAN-Zugänge sorgt und auf 
Fördermittel des Ministeriums zugreifen kann, übernimmt die Abteilung Bau und 
Technik die Installation sowie den Betrieb der AV-Technik und der Videoprojektoren. 
 
Web-Strategie: Ende des Jahres 1999 ist am Rechenzentrum eine Stelle zur Koordi-
nation des Web-Angebots der Universität Augsburg eingerichtet worden, die sehr 
eng mit dem Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Rektorats zusammen-
arbeitet. Aus den Kontakten mit den verschiedenen Web-Betreuern in der Universität 
hat sich inzwischen ein Web-Arbeitskreis etabliert. Dieser Arbeitskreis hat im Jahr 
2003 Web-Richtlinien für die Universität Augsburg erarbeitet, die einen Rahmen für 
die Präsentation der Universität im Web vorgeben. Die Richtlinien werden schon bei 
rund 70 Prozent der Web-Seiten der Fakultäten und Lehrstühle angewendet. Der 
Arbeitskreis hat darüber hinaus die Einführung eines Web-Content-Management-
systems (CMS) für die Universität vorangetrieben. Dieses CMS wurde Ende 2003 
implementiert und steht seit Sommersemester 2004 allgemein zur Verfügung. Rund 
die Hälfte der Web-Seiten werden inzwischen mit dem CMS verwaltet. 
 
Web-unterstützte Bewerbungen für NC-Studiengänge: In Kooperation von Studen-
tenkanzlei, Studienberatung und Rechenzentrum wurden die Webseiten für Studien-
bewerber grundlegend neu konzipiert. Insbesondere bei Studienplatzbewerbungen 
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für die zulassungsbeschränkten Studiengänge wird ein Web-Formular eingesetzt, 
welches die Daten der Bewerber erfasst und so die Weiterverarbeitung wesentlich 
erleichtert. Dieser Service wird von den Studienbewerbern gerne angenommen. Die 
Studentenkanzlei kann dadurch die Bewerbungen zügiger bearbeiten, so dass die 
Zeitersparnis beiden Parteien zugute kommt.  
 
Portfilterung am Eingangsrouter: Ein gutes Beispiel für die Arbeitsteilung zwischen 
dem Rechenzentrum und den DV-Betreuern ist die Einführung der Portfilterung am 
Eingangsrouter der Universität. Das Rechenzentrum hat sein Wunschkonzept, be-
stehend aus einer White-List für den ankommenden und einer Black-List für den 
abgehenden Datenverkehr, erarbeitet und mit den DV-Betreuern ausdiskutiert. Die in 
der Diskussion eingeflossenen Änderungen wurden in das Konzept eingearbeitet. 
Die DV-Betreuer wurden beauftragt, dieses Konzept mit ihren Anwendern zu disku-
tieren und zusätzliche Anforderungen dem Rechenzentrum mitzuteilen. Die verblei-
benden „Problemfälle“ wurden dann direkt zwischen dem Rechenzentrum und den 
Anwendern geklärt.  
 
 
Stärken und Schwächen im IuK-Versorgungssystem 
 
Das kooperative IuK-Versorgungssystem hat sich mit der Trennung der Zuständig-
keitsbereiche zwischen Rechenzentrum und dezentralen Einrichtungen insgesamt 
bewährt. Durch die Einbeziehung der Fakultäten und Zentralen Betriebseinheiten in 
die Verantwortung für ihre IuK-Versorgung stehen heute immerhin sieben Stellen 
hauptamtlich, einige Stellen nebenamtlich und zusätzlich auch Hilfskräfte für die 
Betreuungsaufgaben in den Fakultäten zur Verfügung. Das Rechenzentrum anderer-
seits konnte sich auf die Entwicklung der zentralen Infrastrukturdienste konzentrie-
ren. Auf diese Weise ist eine gute Mischung aus zentraler und dezentraler IuK-Ver-
sorgung entstanden. 
 
Die Versorgungsqualität hat sich in den verschiedenen Bereichen durchaus unter-
schiedlich entwickelt. In einigen Bereichen gibt es eine klare Aufgabenverteilung 
zwischen DV-Betreuern, Instituten und Lehrstühlen, wobei dem DV-Betreuer eine 
starke Steuerungsfunktion zukommt. In diesen Bereichen kann die Vorsorgungsqua-
lität als befriedigend bezeichnet werden. In anderen Bereichen wird der DV-Betreuer 
eher als Dienstleister gesehen, der Hilfsleistungen erbringt und wenig Einfluss auf 
die Bildung der Versorgungsstruktur nehmen kann. Die Gründe dürften in der sehr 
unterschiedlichen fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter, der fehlenden Unterstüt-
zung in den Fakultäten und einem insgesamt mangelhaften Informationsfluss zwi-
schen allen Beteiligten zu suchen sein. Unbefriedigend ist die Betreuungssituation 
vor allem in den drei geisteswissenschaftlichen Fakultäten, wo dem tatsächlich ho-
hen Betreuungsbedarf zu wenig IuK-Betreuungspersonal entgegen steht. Ferner ist 
die Versorgung der kleinen Zentralen Betriebseinheiten und insbesondere der inter-
disziplinären Forschungsinstitute so gut wie nicht vorhanden. 
 
In dieser unterschiedlichen Versorgungsqualität der einzelnen Bereiche liegt eine 
große Schwäche des derzeitigen Versorgungssystems. Es fehlt eine zentrale Füh-
rungsinstanz, die eine Vereinheitlichung der Betriebsstrategien für die dezentralen 
Arbeitsplätze systematisch vorantreibt. Der mehr nach akademischen als nach fach-
lichen Gesichtspunkten zusammengesetzte IV-Ausschuss hat sich nicht zu dieser 
Führungsinstanz entwickelt. Negative Nebeneffekte sind unkoordiniertes Vorgehen 
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und eine Zersplitterung der Systemlandschaft. Das erhöht den Betreuungsaufwand 
beträchtlich und erschwert die zuverlässige Nutzung zentral bereitgestellter Services, 
wie beispielsweise den Auto-Update-Service für die Virensoftware oder den Win-
dows-Update-Service. Es gibt durchaus Lehrstühle, die „ihre EDV“ auf eigene Faust 
organisieren. Sie versorgen sich sowohl mit Hardware als auch mit Software selbst 
und legen den Betrieb in die Hände von Hilfskräften, Assistenten und Sekretärinnen. 
Teilweise werden uralte Betriebssystemversionen (z.B. Windows 95, in Einzelfällen 
sogar DOS 5.1) eingesetzt, Systemupdates oder Datensicherung werden nicht regel-
mäßig durchgeführt. So investieren Assistenten, Hilfskräfte und Sekretärinnen einen 
großen Anteil ihrer Arbeitszeit für DV-Probleme, die vom wissenschaftsstützenden 
Personal fachgerechter und rationeller erledigt werden könnten.  
 
Eine Stärke des derzeitigen Versorgungssystems liegt sicher darin, dass sich eine 
unkomplizierte fachliche Kooperation der beteiligten Einrichtungen entwickeln konn-
te. Die treibende Kraft ist dabei der Arbeitskreis der DV-Betreuer und des Rechen-
zentrums. Durch diese Kooperationen konnten schon viele wichtige Verbesserungen 
für die IuK-Versorgung erreicht werden. Diese Kooperationen entstehen in der Regel 
„spontan“ aus konkreten betrieblichen Situationen heraus. Durch eine gezielte Pla-
nung und Prioritätensetzung könnte ein wesentlich größerer Nutzen aus der Koope-
rationsbereitschaft gezogen werden – vor allem dann, wenn es einer zukünftigen 
starken IuK-Führungsinstanz gelingt, zusätzliche Ressourcen für die Vorhaben in der 
Universität einzuwerben. 
 
Aus heutiger Sicht war es inkonsequent, das kooperative Versorgungssystem nur auf 
das Zusammenwirken der zentralen Dienste des Rechenzentrums mit der dezentra-
len Dienstleistung für die Arbeitsplätze aufzubauen. Es ist zukünftig notwendig, auch 
die anderen IuK-Dienstleister, also Universitätsbibliothek, Videolabor, Verwaltungs-
DV sowie Bau und Technik einzubeziehen.  
 
Zu bemerken ist auch, dass die derzeitigen Kontrollorgane für Rechenzentrum, Uni-
versitätsbibliothek und Videolabor (IV-Ausschuss, Bibliotheksausschuss und Aus-
schuss für das Videolabor) keinen Auftrag zu einer bereichsübergreifenden Koordi-
nation ihrer Aktivitäten haben. Diese getrennten Zuständigkeiten sind für den Bereich 
der IuK-Versorgung nicht mehr sinnvoll. 
 
 
Fazit: Das praktizierte IuK-Versorgungssystem hat sich zwar grundsätzlich bewährt, 
hat aber auch wesentliche Schwächen. Es bezieht beispielsweise nicht alle an der 
Erbringung der IuK-Dienstleistung beteiligten Einrichtungen ein. Die Defizite beim 
PC-Support und bei der Softwareunterstützung sind erheblich. Der mit akademischer 
Kompetenz ausgestattete IV-Ausschuss konnte nicht die Führungskraft entwickeln, 
um die unterschiedliche Versorgungsqualität und die Zersplitterung der Systemland-
schaften in der Universität zu verhindern. Wohl aus seiner technischen IuK-Kompe-
tenz heraus konnte sich der Arbeitskreis der DV-Betreuer und des Rechenzentrums 
zur treibenden Kraft für die IuK-Versorgung an der Universität entwickeln. Wichtiges 
Merkmal ist die unkomplizierte fachliche Kooperation aller beteiligten Einrichtungen. 
Aber auch diese fachliche Kompetenz alleine konnte die angesprochenen Fehlent-
wicklungen nicht verhindern. Das bestehende IuK-Versorgungssystem muss daher 
reformiert werden. Es ist eine zentrale Führungsinstanz zu schaffen, die auf der er-
folgreichen Kooperation der Einrichtungen aufbaut, deren Zusammenarbeit struktu-
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rell verankert, ihre IuK-Kompetenz in die Entscheidungsgewalt einbezieht und hoch-
schulpolitisch zur Geltung bringt.  
 
Die weiteren IuK-Dienstleistungseinrichtungen, also die Universitätsbibliothek, das 
Videolabor, die DV-Gruppe der Universitätsverwaltung sowie die Abteilung Bau und 
Technik der Universitätsverwaltung arbeiten zwar im Arbeitskreis der DV-Betreuer 
und des Rechenzentrums mit, sind aber formal nicht in das „kooperative Versor-
gungssystem“ einbezogen. Ihre IuK-Dienste werden in den folgenden Abschnitten 
kurz beschrieben. 
 
 
2.2.2.2 Universitätsbibliothek 
 
Die traditionelle Hauptaufgabe der Universitätsbibliothek (UB) ist das Erwerben, 
Erschließen, Aufbewahren und Zur-Verfügung-Stellen von gedruckten Informationen 
(v.a. Bücher und Zeitschriften). Die vorhandenen Medien sind durchweg – mit Aus-
nahme einer historischen Sammlung, an der gearbeitet wird – online nachgewiesen. 
 
Für die IuK-Versorgung ist die zweite Hauptaufgabe wichtig: die Organisation von 
Online-Zugängen zu elektronischen Medien, die am Ort und andernorts über das 
WWW erreichbar sind (Online-Zugänge zu Zeitschriften, Datenbanken, wissenschaft-
lichen Texten und Quellen, Dissertationen, erworbenen Lehr- und Lernmaterialien, 
digitalisierten Objekten, Zeitungen etc.). Auch das Arbeitsfeld einer laufenden Schu-
lung und Beratung der Benutzer zur Förderung von deren Informationskompetenz ist 
in diesem Rahmen wichtig. Der Bedarf hat sich sprunghaft entwickelt. Nach einer 
Gesamtbefragung aller Bibliotheksbenutzer des Jahres 2003 haben über 9.500 Be-
nutzer (43 % aller aktiven Benutzer) in den letzten Jahren an Schulungen der Biblio-
thek zu Datenbankrecherchen und zum Umgang mit wissenschaftlicher Information 
teilgenommen. 
 
Die Bibliothek ist mit rund 1.400 Arbeitsplätzen und täglichen Öffnungszeiten von 
8.30 bis 22.00 Uhr das Informations- und Lernzentrum der Universität. Sie bietet den 
Netzzugang an UB-eigenen PC-Arbeitsplätzen in den Lesesälen an. Der Anschluss 
mitgebrachter Laptops ist möglich. Gut angenommen werden auch zwei CIP-Pools, 
die das Rechenzentrum in den UB-Räumen eingerichtet hat (im Jahr 2001 in der 
Teilbibliothek Sozialwissenschaften, Ende des Jahres 2002 in der Teilbibliothek Gei-
steswissenschaften). 
 
Eine Vorreiterrolle in Bayern hat die Universitätsbibliothek Augsburg bereits bei der 
Einführung des ersten landesweiten Bibliotheksverwaltungssystems SOKRATES seit 
1991 eingenommen. Das heutige Bibliotheksverwaltungssystem SISIS-SUNRISE hat 
sie als Erstanwenderin im Jahr 2000 eingesetzt (gleichzeitig mit der Bayerischen 
Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek München). Die Universitätsbibliothek 
hat im Jahr 2000 ein modernes Datenbanksystem zur Verwaltung von CD-ROMs und 
von Zugängen zu Online-Datenbanken selbst entwickelt und setzt es erfolgreich ein. 
Seit den Anfängen in Bayern im Jahr 1998 arbeitet sie an der Elektronischen Zeit-
schriftendatenbank (EZB) mit. 
 
Die Universitätsbibliothek ist auch seit den Anfängen im Jahr 1997 Lieferbibliothek im 
SUBITO-Verbund und bietet die Dienstleistungen aller seitdem entwickelten Services 
an. Sie hat außerdem die Online-Fernleihe im Bayerischen Bibliotheksverbund (seit 
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2002 im Einsatz) ebenso wesentlich mitentwickelt wie den zentralen Fernleihserver 
und die verbundübergreifende Fernleihe mit Nordrhein-Westfalen, die seit 2003 im 
Einsatz sind. Das Dokumentliefersystem MEDEA 3 zur Übermittlung von Kopien im 
Rahmen der Fernleihe hat, neben der Bayerischen Staatsbibliothek, die Universitäts-
bibliothek Augsburg als erste Universitätsbibliothek in Bayern seit Dezember 2003 im 
Einsatz; hierbei löst moderne Scantechnologie die bisherigen Fax-Scanner ab. Damit 
wird eine bessere Bildqualität und eine billigere Übertragung erreicht. 
 
Eine laufende Aufgabe ist die Bearbeitung der Universitätsbibliographie, die früher 
nur gedruckt erschien und seit dem Jahr 2002 online angeboten wird (http://www.bib-
liothek.uni-augsburg.de/best/index.html). Sie weist inzwischen auch Material nach, 
das online publiziert wird. Zur Meldung des Titelmaterials schicken die Universitäts-
angehörigen Formblätter per E-Mail an die Redaktion. Aus der Datenbank werden 
auch Spezialbibliographien erstellt, z.B. zur Sondersammlung Canadiana, für den 
Forschungsbericht der Universität und als Publikationslisten von Dozenten im Web. 
 
Im Jahr 2003 hat die Universitätsbibliothek als erste bundesweit in Kooperation mit 
dem Lehrstuhl für Soziologie II der Katholischen Universität Eichstätt eine Online-
Benutzerumfrage entwickelt, erfolgreich durchgeführt und mit SPSS auswerten las-
sen. Ergebnisberichte hierüber sind erschienen von Bernd Dollinger (Bibliotheks-
dienst 37/2003, S. 876-885), von Maria Löffler und Marek Fuchs (Bibliotheksforum 
Bayern 31/2003, S. 238-252) und von Ulrich Hohoff (Bibliotheksforum Bayern 32/-
2004, S. 63-69). Nachfolgeprojekte aufgrund dieser Entwicklung starteten die KU 
Eichstätt 2003 und die Universitätsbibliothek Mannheim 2004. 
 
Ein umfangreiches Arbeitsfeld an der Universität Augsburg mit einer starken geis-
teswissenschaftlichen Tradition ist die Digitalisierung gedruckt vorliegender Doku-
mente. 
 
Erfolgreich abgeschlossen wurde im Jahr 2002 das von der DFG geförderte Projekt 
HERON (Heraldy Online – Image Retrieval in digitalen Bibliotheken) in Kooperation 
mit dem Lehrstuhl für Datenbanken und Informationssysteme des Instituts für Infor-
matik (früher: Lehrstuhl für Informatik II), der die Software-Entwicklung übernommen 
hatte. Dabei wurde u.a. als Dissertationsprojekt eine innovative und inzwischen pa-
tentierte Middleware zur Suche nach Musterstrukturen entwickelt (Wolf-Tilo Balke, 
Diss. Augsburg 2001; Projektberichte unter http://www.informatik.uni-augsburg.de 
/techreport). Die Bibliothek leistete die Digitalisierung, den Aufbau der Datenbank-
struktur zur Recherche nach Informationen über Wappen und Familien sowie die 
Dateneingabe und Normierung. 
 
Als Ergebnis eines DFG-Projekts zur Digitalisierung gedruckt vorliegender Materia-
lien für sog. Mehrwertdienste hat die Bibliothek im Internet ein „Dokumentenarchiv für 
die historische und kunsthistorische Forschung“ (http://digbib.bibliothek.uni-augs-
burg.de/) aufgebaut. Datenstruktur, Speicherung, Recherche und Präsentation wur-
den 2003/2004 völlig überarbeitet. Die teilautomatisierte Dokumentenverwaltung mit 
XML-basierter Datenstruktur wird derzeit weiter ausgebaut und soll unter Berücksich-
tigung kooperativer Erschließungsmöglichkeiten auf Verbundebene – sowie im Hin-
blick auf einen integrierten Workflow für alle Digitalisierungsbereiche im Haus – wei-
ter entwickelt werden (vgl. Abschnitt 3.2.4, Projekt EP). Der derzeitige Bestand von 
ca. 70.000 online verfügbaren Seiten historischer Druckschriften (Textquellen) wird 
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durch die Abschlussarbeiten des Projekts bis Mitte des Jahres 2005 auf ca. 120.000 
Seiten ausgeweitet werden.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Verwaltung von Bildern – insbesondere von 
Kupferstichen – aus den digitalisierten Bänden. Für diese und für weitere Bildmedien 
(Fotos, Graphiken, Porträts, Zeichnungen) sind zusätzlich eine Datenstruktur und 
Bearbeitungsmechanismen geschaffen worden. Der Teilbereich „Bildarchiv" wird 
derzeit in mehreren Teilprojekten, darunter die Digitalisierung einer Sammlung von 
6.000 historischen volkskundlichen Fotografien im Rahmen der „Bayerischen Lan-
desbibliothek Online" (http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de), erweitert. 
Hierbei handelt es sich um ein kooperatives Projekt, das vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert und von der Bayerischen 
Staatsbibliothek München koordiniert wird. Das Ziel ist die Realisierung eines landes-
kundlichen Online-Portals, an dem die Universitätsbibliothek Augsburg seit Projekt-
beginn 1998/99 maßgeblich beteiligt ist. Anfang des Jahres 2005 erfolgt in diesem 
Rahmen eine bedeutende Ausweitung der "regionalen Plattform" für Schwaben und 
Augsburg, welche die Universitätsbibliothek Augsburg organisiert: In Kooperation mit 
der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg (SStB) wird im Laufe dieses Jahres die 
Digitalisierung der ca. 6.000 Blatt umfassenden druckgraphischen Porträtsammlung 
der SStB durchgeführt, wobei alle technischen und organisatorischen Aufgaben, die 
Koordinierung der Digitalisierungsarbeiten und die Aufbereitung der Dokumente und 
Erschließungsdaten für die Webpräsentation, von der Universitätsbibliothek geleistet 
werden.  
Dieser Zusammenarbeit, die mehrere Institutionen übergreift, war im Jahr 2004 ein 
kleineres Vorläuferprojekt mit dem Architekturmuseum für Schwaben zum Thema 
„Industriearchitektur in Bayerisch-Schwaben“ vorausgegangen, ebenfalls unter Fe-
derführung der Universitätsbibliothek (http://digbib.bibliothek.uni-augsburg.de).  
 
Für die genannten Arbeiten sind in der Mediothek drei Aufsichtscanner für Formate 
bis DIN A3, ein Farbscanner und ein Filmscanner im Einsatz sowie in der Fotostelle 
ein Diascanner. Es gibt Geräte zur Selbstbedienung und solche für Auftragscans. 
Drei weitere mit Flachbett-Scannern ausgestattete Arbeitsplätze könnten mit Förde-
rung des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst im 
Januar 2005 in den Teilbibliotheken installiert werden. Deren Nutzung soll ebenfalls 
z.T. in Selbstbedienung möglich sein. 
 
Der Universitätsbibliothek ist auch die zentrale Fotostelle der Universität Augsburg 
zugeordnet. Dort wurden im Jahr 2003 – zusätzlich zur hochwertigen Reprographie – 
zunächst die Arbeit mit der Digitalkamera und die Ausstattung eines Bildbearbei-
tungsplatzes in Angriff genommen. Durch zusätzliche Sachmittel, die die Universität 
Anfang Dezember 2004 bewilligt hat, ist es möglich, nun eine erweiterte Kameraaus-
rüstung, den zweiten Bearbeitungsplatz für einen Fotografen sowie einen dringend 
benötigten Bildbearbeitungsplatz für Mitarbeiter der Universität einzurichten. Dort 
kann jetzt auch die Digitalisierung von Diatheken angegangen werden (vgl. auch das 
Teilprojekt „Bildarchiv“ im Projekt EP).  
 
Des Weiteren ist in der Bibliothek seit Anfang 2004 ein Dokumentenserver für die 
Universität Augsburg auf der Basis der Software OPUS2 (aus einem DFG-Projekt an 
der Universitätsbibliothek Stuttgart) im Einsatz. Der Server erfüllt alle Anforderungen 
für die Zertifizierung als Open Access Initiative Server (OAIS). Das System ist für Do-
kumente in den Formaten (PDF, Postscript, HTML) auch zur Archivierung geeignet. 
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Für die Eingabe von Metadaten, den Upload von Dokumenten sowie die redaktio-
nelle und administrative Bearbeitung wurde eine Web-Schnittstelle mit spezifizierten 
Zugriffsrechten für Autoren und Bibliotheksmitarbeiter eingerichtet. Inzwischen wird 
die Publikationsmöglichkeit in OPUS im Dissertationenbereich insbesondere von der 
Naturwissenschaftlichen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sehr gut 
angenommen. Neben den von den Autoren gelieferten neuen elektronischen Doku-
menten sammelt, verzeichnet und archiviert die Universitätsbibliothek auch bereits 
existierende elektronische Dokumente von wissenschaftlichem Belang (Instituts-
schriften/-reihen, Zeitschriftenartikel u.a. Publikationen der Universität), die bislang 
auf unterschiedlichen Servern einzelner Einrichtungen verstreut und ohne bibliogra-
phische Metadaten abgelegt waren. Die Dokumente sind über das bayerische 
OPUS-Portal (http://www.opus-bayern.de) oder direkt ((http://www.opus-bayern.de/-
uni-augsburg/doku/intro.shtml) recherchierbar. Für mögliche Druckprodukte (Print-
on-Demand) auf Papier, CD-ROM, DVD etc. aus diesem und anderen Dokumenten-
servern soll mit den ITS-Projektbeteiligten eine Konzeption erarbeitet werden (vgl. 
Abschnitt 3.2.4, Projekt EP). Für die Druckdienste ist u.a. die Beteiligung der Drucke-
rei der Universität zu prüfen, die im Jahr 2003 auf digitale Technik umgestellt worden 
ist. 
 
Langjährige Erfahrungen im Desktop-Publishing und in der Datenbankproduktion ha-
ben die Universitätsbibliothek bereits im Jahr 2002 veranlasst, einen Verlag für Ei-
genproduktionen zu gründen, in dem seither kleinere Schriften, Ausstellungskata-
loge, Bestandskataloge und Ähnliches erscheinen. So wurde z.B. im Jahr 2002 zum 
Augsburger Bibliothekartag der Katalog „Historische Schulbücher in der Sonder-
sammlung Cassianeum der Universitätsbibliothek Augsburg“ auf CD-ROM mit Be-
gleitheft publiziert, der die Ergebnisse eines von der DFG geförderten Erschlie-
ßungsprojekts vorstellt. Er hat einen erstaunlich guten Absatz gefunden. Die verwen-
dete Datenbank ist Allegro Alcarta. Im Frühjahr 2005 wird, ebenfalls auf CD-ROM 
und als Ergebnis eines früher von der DFG geförderten Projekts, der Katalog franzö-
sischer Drucke in der Bibliothek Oettingen-Wallerstein, einer Sondersammlung der 
Universitätsbibliothek, erscheinen. Neben Ausstellungskatalogen und Büchern ist als 
weiteres Katalogprojekt ein gemeinsamer Katalog der Altbestände der Universitäts-
bibliothek und der SStB bis 1850 (wiederum durch die DFG gefördert) auf DVD in 
Vorbereitung. Auch die Edition digitalisierter Bilddaten auf DVD wird seit 2004 in die 
Überlegungen einbezogen, z.B. das „Theatrum Europaeum“, die Sondersammlungen 
im Hause (Handschriften, Inkunabeln, Fotosammlung, Thomas-Mann-Sammlung, 
Sammlung Hymnologie, Plakatsammlung) sowie Koproduktionen mit weiteren Augs-
burger Institutionen (SStB, Städtische Kunstsammlungen, Stadtarchiv, Diözesan-
archiv).  
Auf dem Hintergrund ihrer Erfahrungen sowie der Erfahrungen in weiteren selbstän-
dig publizierenden Einrichtungen der Universität Augsburg plant die Bibliothek, mittel-
fristig zur Gründung eines gemeinsamen Universitätsverlags zu kommen, der nach 
und nach sehr viele Eigenpublikationen der Universität aufnehmen und kostengüns-
tig anbieten würde.  
 
Ende des Jahres 2004 hat die Bibliothek als Konsequenz dieser Entwicklungen zu-
nächst das Referat "Dokumentenserver und Digitalisierung" mit eigenen Mitarbeitern 
eingerichtet. Darin dokumentiert sich auch die wachsende Bedeutung der bis dato 
lediglich auf Projektebene betriebenen Aktivitäten im Bereich der Retrodigitalisierung 
und des E-Publishing innerhalb des Aufgabenspektrums der Universitätsbibliothek. 
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Fazit: Die Universitätsbibliothek ist die Einrichtung für die Informationsversorgung 
der Universität. Sie verfügt über eine sehr aktive DV-Gruppe, die ein umfangreiches 
Angebot an Online-Services aufgebaut hat. Für eine Reihe von DV-Projekten kommt 
ihr eine Vorreiterrolle in Bayern zu. Mit der Einführung des digitalen Dokumentenar-
chivs, des Dokumentenservers OPUS2 und der Verlagsaktivitäten hat die Universi-
tätsbibliothek den Prozess für das elektronische Publizieren an der Universität Augs-
burg eingeleitet.  
Die Universitätsbibliothek betreibt heute ihre gesamte IT-Infrastruktur selbst. Für 
einige Dienste (CIP-Pools, Zugangskennungen für Studenten) greift sie auf Dienste 
des Rechenzentrums zurück. Die Möglichkeiten einer Betriebsoptimierung durch 
universitätsweite Bündelung der Kompetenzen im Bereich des Serverbetriebs und 
des PC-Supports sind noch nicht ausgeschöpft. Auch in Zusammenarbeit mit den 
universitätsweiten Selbstverlagen und bei der Unterstützung des elektronischen 
Publizierens der Wissenschaftler sind Verbesserungen nötig. 
 
 
2.2.2.3 Videolabor 
 
Das heute noch in die Philosophisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät eingebundene 
Videolabor besitzt wichtige Kompetenzen und Erfahrungen in den Bereichen der 
Videoerstellung und -bearbeitung. Es hat bislang Lehrveranstaltungen für verschie-
dene Studiengänge unterstützt oder selbst durchgeführt (beispielsweise die Lehrver-
anstaltungen „Fernsehjournalismus“, „Digitale Schnitttechniken bei medienpädagogi-
schen Filmprojekten“ und „Filmschule“). Die TV-Sendung „Blickpunkt Campus“, die 
von Studenten erstellt und regelmäßig im lokalen Sender TV Augsburg ausgestrahlt 
wird, war die erste derartige Produktion einer bayerischen Hochschule. 
 
In technischer Kooperation mit dem Rechenzentrum unterstützt das Videolabor seit 
dem Jahr 1997 die Einbeziehung von Videokonferenzen in Lehrveranstaltungen. 
Beispiele sind mehrere gemeinsame Seminare des Instituts für Alte Geschichte und 
der Emory University in Atlanta (USA) oder die „multimediale Brücke“ mit der Päda-
gogischen Universität Chabarowsk (Ostsibirien) für ausgewählte Seminare der Ger-
manisten, der Historiker und der Sportpädagogen. Von Seiten der Angewandten 
Informatik werden gemeinsame Lehrveranstaltungen mit der Universität Karlsruhe 
durchgeführt. Dafür steht ein Multimedia-Hörsaal zur Verfügung. Diese Art der Unter-
richtsgestaltung erfreut sich bei den Studenten großer Beliebtheit.  
 
Ebenfalls in Kooperation mit dem Rechenzentrum sind am Videolabor Grundlagen 
für die Bereitstellung von Videodokumenten (Lehrfilme, Vortrags- und Seminarauf-
zeichnungen) im Internet geschaffen worden. Die notwendigen Codecs-Programme 
für die Video-Streaming-Technologie wurden beschafft. Einrichtung und Betreuung 
eines Videoservers sind geplant.  
 
Fazit: Das Videolabor ist in die Lehre der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät eingebunden. Es besitzt wichtige Kompetenzen im Bereich der AV-Technik. 
Studenten engagieren sich in der Videoproduktion. Gruppen-Videokonferenzen ge-
hören zum Standardangebot. Das Videolabor hat sich jedoch innerhalb der Fakultät 
nicht zu einem wirkungsvollen Zentrum für „Neue Medien“ weiterentwickeln können. 
Es muss daher aus der Fakultät ausgegliedert werden, um in einer zentralen IuK-
Versorgungsstruktur strategisch ausgebaut zu werden.  
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2.2.2.4 DV-Gruppe der Universitätsverwaltung 
 
Die DV-Gruppe der Universitätsverwaltung wurde im Jahr 1997 aus dem Rechen-
zentrum herausgelöst und ist nun für das komplette DV-Geschehen in der Universi-
tätsverwaltung verantwortlich. Das betrifft sowohl den Betrieb und die Einführung der 
einschlägigen DV-Verfahren (Studentenverwaltung/HIS-SOS, Prüfungsverwaltung/ 
FlexNow!, Mittelbewirtschaftung/HIS-MBS, Personalverwaltung/DIAPERS etc.) als 
auch die Betreuung der zugehörigen Applikationsserver und der PC-Arbeitsplätze 
der Mitarbeiter aus der Universitätsverwaltung. Die meisten dieser Verwaltungsappli-
kationen stammen von der HIS GmbH. Die Universität Augsburg hat sich dem Pro-
jekt CEUS (Computerbasiertes Entscheidungs-Unterstützungs-System) für die baye-
rischen Hochschulen angeschlossen. Es handelt sich um ein Datawarehouse-
System, in das die Daten der Standardverwaltungsapplikationen eingespielt werden, 
um dann für „Entscheider“ (Leitungsgremium, Planungskommission, Dekane, Stu-
diendekane etc.) übersichtliche Daten-Zusammenstellungen zu liefern.  
 
Für die Universitätsverwaltung ist die Einführung von zusätzlichen DV-Verfahren für 
Kosten- und Leistungsrechnung, für Raum- und Hörsaalverwaltung, für Inventarisie-
rung, für Reisekostenabrechnung sowie für ein Dokumentenmanagementsystem 
geplant. 
 
Der Betrieb der DV-Anwendungen konzentriert sich – abgesehen vom Prüfungsver-
waltungssystem – im Wesentlichen auf die Unterstützung der Geschäftsprozesse der 
Universitätsverwaltung zur Erledigung ihrer eigenen Aufgaben. Die „Kommunikation“ 
mit den Fakultäten, Instituten und Lehrstühlen erfolgt aber immer noch in Papierform. 
Ein dringender Wunsch der Lehrstühle ist der Online-Zugang zu ihren Kontoständen 
im Mittelbewirtschaftungssystem anstelle der unübersichtlichen monatlichen Konto-
auszüge in gedruckter Form. Ein weiterer Wunsch ist der Zugriff auf Personalinfor-
mationen der Lehrstühle mit Abfragen „welche Stelle ist wann frei?“. Die Forderun-
gen gehen aber weiter in Richtung einer konsequenten digitalen Abwicklung der 
relevanten Geschäftsprozesse zwischen  Fakultäten, Instituten sowie Lehrstühlen 
einerseits und den Verwaltungsprozessen andererseits. Bislang fehlt jedoch eine 
geeignete Infrastruktur, die die gewünschte kooperative Prozessorganisation unter-
stützt. 
 
Die Bayerische Staatsregierung hat mit Bekanntmachung vom 15. Juni 2004 (Az.: IZ 
7-1072-7) die „Richtlinie für den koordinierten Einsatz der Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IuK) in der bayerischen Staatsverwaltung (IuK-Koordinierungsricht-
linie – IuK KoordR)“ erlassen. Sie schließt die Hochschulverwaltungen in den Gel-
tungsbereich ein. Mit dieser Richtlinie sind verschiedene Maßnahmen verbunden, die 
Auswirkungen auf die DV-Anwendungen im Verwaltungsbereich haben werden. 
Dazu gehören etwa Vorgaben zu IT-Standards, Basiskomponenten für Querschnitts-
anwendungen und die Konzentration des operativen Bereichs der bayerischen Ver-
waltungs-DV auf zwei staatliche Rechenzentren in München und Nürnberg. Die kon-
kreten Auswirkungen werden sich im Jahr 2007 zeigen, wenn die Phase 2 der Um-
setzung der IuK-Koordinierungsrichtlinie in Angriff genommen wird. Nach Aussage 
der Staatskanzlei bleibt die Universität dabei Herrin ihrer Verwaltungsverfahren und 
behält die Initiative zur Weiterentwicklung und Erweiterung ihrer DV-Verfahren.  
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Für verschiedene Aufgaben, z.B. für elektronische Anmeldeverfahren zu Kursen, für 
Telefonlisten oder für die Bereitstellung von Kursmaterialien gibt es noch keine zent-
ralen Serviceangebote. Deshalb hat sich bei den Fakultäten und Lehrstühlen ein 
Wildwuchs an kleineren Softwarelösungen entwickelt mit der Folge, dass Daten an 
vielen Stellen mehrfach erfasst und verwaltet werden und letztendlich inkonsistent 
und wenig aktuell sind. 
 
Fazit: Die DV-Gruppe der Universitätsverwaltung betreibt die einschlägigen DV-
Applikationen inklusive aller Server und Benutzerarbeitsplätze für den Bereich der 
Universitätsverwaltung in eigener Regie. Die Auswirkungen der IuK-Koordinierungs-
richtlinie der Bayerischen Staatsregierung werden erst im Jahr 2007 konkret abzu-
schätzen sein. Eine Öffnung zu einer Serviceeinrichtung für die Wissenschaft ist mit 
dem Führungsinformationssystem CEUS angestoßen. Eine Unterstützung der Wis-
senschaftler bei administrativen Aufgaben durch Automatisierung von verwaltungs-
technischen Prozessen ist notwendig. Bislang fehlt jedoch eine geeignete Infra-
struktur, die die gewünschte kooperative Prozessorganisation unterstützt. Es fehlt 
ferner eine Planungsinstanz, die die Anforderungen aus dem Wissenschaftsbereich 
aufgreift, Prioritäten setzt und die Umsetzung strategisch begleitet. Die Möglichkeiten 
einer Betriebsoptimierung durch eine hochschulweite Bündelung der Kompetenzen 
im Bereich des Serverbetriebs und des PC-Supports sind nicht ausgeschöpft.  
 
 
2.2.2.5 Abteilung Bau und Technik der Universitätsverwaltung 
 
Wesentliche Aufgaben der Abteilung Bau und Technik bezüglich der IuK-Infrastruktur 
liegen neben dem Reparaturservice für PC-Arbeitsplätze in der technischen Kompe-
tenz für die Ausrüstung und in der Vor-Ort-Unterstützung in den Hörsälen, beispiels-
weise für Videoprojektoren, Audio- und Video-Technik (Mikrofone, Lautsprecher, 
Videorecorder) und weiteren Multimediageräten. Zum Zuständigkeitsbereich der Ab-
teilung „Bau und Technik“ gehört auch die Druckerei, in der neue DV-gestützte Tech-
niken eingesetzt werden. Hinzu kommt die Betreuung der Telekommunikationsanla-
gen einschließlich der über das hauseigene TK-Netz geschalteten Datenleitungen, 
PNT-Modems, des Systemnetzes der Zeiterfassung, der Antennen-, Satelliten- und 
Breitbandkabelanlagen sowie der Brandmeldeanlagen.  
 
Auf folgenden Gebieten sind Synergieeffekte mit anderen Einrichtungen erzielbar: 
 
 Betreuung der Hörsäle: Heute sind bis zu drei Einrichtungen bei der Unterstützung  
von Lehrveranstaltungen beteiligt: Bau und Technik (Schlüssel, Videoprojekto-
ren, Audioanlage), Videolabor (Videorecorder, Übertragung in andere Hörsäle), 
Rechenzentrum (Datennetz, WLAN). 
 Gemeinsamer Druckservice: Alle Druckaufträge könnten in der Hausdruckerei 
zusammengeführt werden. Nach heutigem Stand werden allgemeine Druckauf-
träge in der Hausdruckerei, Output aus Verwaltungsapplikationen und ihre 
Nachbearbeitung (Telefonabrechnungen, Studentenausweise, Kontoauszüge) 
durch die Gruppe Verwaltungs-DV und beispielsweise Posterdruck (Großfor-
matplotter) durch das Rechenzentrum ausgeführt. Eine Reihe von Druckaufträ-
gen wird extern vergeben.  
 Gemeinsamer PC-Support: Das Team des PC-Reparaturservice kann gut in das 
geplante, zukünftig einheitliche Management der dezentralen PC-Arbeitsplätze 
eingebunden werden. 
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Fazit: Die Abteilung Bau und Technik hat ihre IuK-Kompetenz in den Bereichen Hör-
saaltechnik, Hausdruckerei, PC-Reparatur und Telefonie. Durch die Einbindung die-
ser Kompetenz in eine zentrale IuK-Versorgungstrategie können Synergieeffekte 
ausgenutzt werden. 
 
 
2.2.2.6 Beitrag der Wissenschaftler zur IuK-Versorgung 
 
Ein Überblick über die IuK-Gesamtversorgung der Universität ist unvollständig, wenn 
er nicht aufzeigt, dass die Wissenschaftler zusammen mit ihren Mitarbeitern, Studen-
ten und Hilfskräften einen wesentlichen Beitrag leisten und zwar zusätzlich zu der auf 
Fakultätsebene organisierten DV-Betreuung. Beispiele sind etwa: 
 
• Betreuung und Betrieb der eigenen Arbeitsplätze und Server 
• spezielle Softwareentwicklungen zur Unterstützung von administrativen  
Lehrstuhlaufgaben 
• Zugriff auf das Ideen- und Entwicklungspotential ihrer Studenten, 
• Know-How im Bereich der neuen Technologien 
 
Der Umfang der personellen und finanziellen Ressourcen der Wissenschaftler, die in 
die Betreuung und den Betrieb ihrer eigenen Arbeitsplätze und Server fließen, ist 
zahlenmäßig nicht feststellbar. Eine grobe Abschätzung beispielsweise auf Basis 
einer Gesamtkostenrechnung (Total Cost of Ownership, z.B. Gardner Group) führt zu 
der Annahme, dass es sich um einen außerordentlich hohen Eigenbeitrag handelt. 
 
Aus organisatorischer Sicht ist sicher nicht alles, was die Lehrstühle heute an IuK-
Betreuung leisten, an der richtigen Stelle aufgehoben. Bei einer besseren IuK-Or-
ganisation könnte ein signifikanter Teil dieser Betreuungsaufgaben von einem 
schlagkräftigen IT-Servicezentrum geleistet werden. Wie bereits angesprochen, 
übernehmen Assistenten, Hilfskräfte und Sekretärinnen vielschichtige IuK-Aufgaben, 
die sie von der Erledigung ihrer eigentlichen Dienstaufgaben abhalten. 
 
An den Lehrstühlen dürften viele Programme und Werkzeuge im Verborgenen 
schlummern, die meist von Mitarbeitern oder von Studenten entwickelt wurden, um 
Routineaufgaben der Lehrstühle einfacher abzuwickeln. Gleiches gilt für IT-Werk-
zeuge, die in Forschungsvorhaben entwickelt oder eingesetzt werden. Eine systema-
tische Recherche nach derartigen Applikationen und Aktivitäten würde sich sicher 
lohnen. Einige Beispiele dazu:  
 
• Eine Diplomarbeit aus der Wirtschaftwissenschaftlichen Fakultät aus dem Jahr 
1998 über den bereichsübergreifenden Betrieb von CIP-Pools war ein erster 
Mosaikstein für das heutige universitätsweite Benutzer- und Datenmanage-
mentsystem des Rechenzentrums. 
• Als die DV-Gruppe der Universitätsverwaltung im vergangenen Jahr beauf-
tragt wurde, ein DV-gestütztes System zur Vergabe der Hörsäle und Seminar-
räume einzuführen, ist bekannt geworden, dass bereits ein von Studenten des 
Lehrstuhls für Softwaretechnik und Programmiersprachen für die Mathema-
tisch-Naturwissenschaftliche Fakultät entwickeltes Raumreservierungssystem 
für Lehrveranstaltungen im Einsatz war. Dieses System wird inzwischen für 
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den universitätsweiten Einsatz angepasst und erprobt und soll ab Winterse-
mester 2005/2006 allgemein eingesetzt werden. 
• In Eigeninitiative von Informatikstudenten ist ein moderiertes Studentenforum 
(http://studentenforum.uni-augsburg.de) entstanden, das großen Anklang bei 
den Studenten gefunden hat. Der Betrieb wird von der Fakultät für Ange-
wandte Informatik finanziert. 
• Im Fachgebiet für Medienpädagogik wird ein Learning Management System 
von Doktoranden betrieben (ein zentrales LMS wird derzeit nicht angeboten) 
• Am Sprachenzentrum wird im Rahmen eines Projekts von 8 bayerischen Uni-
versitäten (http://www.sprachchancen.de) an der Entwicklung einer flexiblen 
Lernplattform für Sprachkurse mitgearbeitet. 
• Das LectureReg-System des Lehrstuhls für Systemnahe Informatik und Kom-
munikationssysteme (siehe: https://peaches.informatik.uni-augsburg.de/lec-
turereg/index.jsp ) dient der sicheren Verwaltung von Übungsgruppen- und 
Klausurergebnissen der Informatik-Vorlesungen und wird zunehmend von wei-
teren Instituten innerhalb der Universität benutzt. 
 
Die frühzeitige Nutzung neuer IT-Technologien ist für die Universität ein Wettbe-
werbsvorteil. An der Penn State University (USA) gibt es eine spezielle Arbeitsgrup-
pe von 12 Personen, die sich ausschließlich damit beschäftigt, „aufkommende“ Tech-
nologien auf ihre Einsetzbarkeit in der IT-Versorgung der Universität zu untersuchen 
(vgl. http://et.aset.psu.edu). Es ist nicht realistisch, eine entsprechende Gruppe in 
Augsburg einzurichten. Vielleicht können aber die Wissenschaftler hier die Richtung 
weisen, da sie ja ohnehin im Rahmen der Forschungsförderungen mit neuen und 
aufkommenden  Technologien konfrontiert sind (vgl. Thema GRID-Technologien). 
 
Die Bereitschaft, sich für die Fragen der IuK-Versorgung zu engagieren, ist bei vielen 
Wissenschaftlern vorhanden. Viele haben an diesem Antrag mitgewirkt  (vgl. 5.1 Mit-
glieder der Arbeitsgruppe) und sind bereit, sich aktiv in die Projekte einzubringen. 
 
Fazit: Den Wissenschaftlern kommt eine wichtige Rolle für die IuK-Versorgung der 
Universität zu. Das betrifft sowohl den praktischen Betrieb, insbesondere aber auch 
die Weitergabe von Know-How und die Innovationskraft für neue IuK-Dienste. Diese 
wichtige Rolle muss in einer zukünftigen IuK-Organisationsstruktur stärker zum Tra-
gen kommen als bisher. Durch eine gute IuK-Organisation könnten die Wissenschaft-
ler von IuK-Betreuungsaufgaben deutlich entlastet werden und Impulse für die IuK-
Versorgung in den Bereichen Kundenorientierung, Wissenstransfer und Neue Tech-
nologien geben. 
 
 
2.2.3 Förderung der IuK-Infrastruktur durch die Universitätsleitung 
 
Um die Weiterentwicklung des IuK-Dienstespektrums an der Universität Augsburg zu 
forcieren, hat das Leitungsgremium der Universität bereits im Jahr 2003 vier Mitar-
beiterstellen BAT IIa geschaffen sowie zusätzliche Sachmittel in Höhe von bisher 
80.000,-- Euro zur Verfügung gestellt (siehe Abschnitt 5.5, Sonstige Eigenleistungen 
und Voraussetzungen). Dadurch konnten eine Reihe von wichtigen Vorhaben mit 
nachhaltiger Wirkung für die IuK-Versorgung umgesetzt werden. Beispiele sind die 
Bereiche: 
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Rechner und Netzsicherheit: Konsolidierung des Verwaltungs-Firewalls; Einrichtung 
eines Sicherheitsmanagement-Teams; Einführung einer zentralen Virenfilterung; Um-
setzung eines Sicherheitskonzepts mit Portfilterung am zentralen Eingangsrouter; 
Beratung und frühzeitige Warnung der Benutzer; etc. 
 
Web Content Management System: Beschaffung und Implementierung eines Web 
Content Managementsystems mit Integration in das campusweite Benutzermanage-
mentsystem; 
 
Multimedia-Dienstleistungen: Aufbau eines Video-Streaming-Servers; Beschaffung 
von Referenzsystemen für Videoschnitt (Soft- und Hardware), Formatkonvertierun-
gen; Beratung, Schulung und Unterstützung auf dem Gebiet „multimediale Projekt-
präsentationen“; etc. Für die technische Erneuerung des für Gruppen-Videokonfe-
renzen geeigneten Studioklassenzimmers wurden Haushaltsmittel durch die Univer-
sitätsleitung bereitgestellt. 
 
Online gestütztes Prüfungssystem: Einführung, Weiterentwicklung und Betreuung 
des Prüfungssystems Studis/FlexNow!, das bisher von drei Fakultäten eingesetzt 
wird. 
 
Parallel zur Konzeption des Antrages der Universität Augsburg zur DFG-Förderinitia-
tive „Leistungszentren für Forschungsinformation“ – Stufe 2 im Jahr 2004 wurde die 
über die oben dargelegten Beiträge hinausgehende Eigenleistung in allen relevanten 
Gremien diskutiert. Dabei konnte im Leitungsgremium und im Senat der Universität 
folgender Konsens erzielt werden: 
 
Zu Lasten der Fakultäten und des Leitungsgremiums werden jährlich weitere 
300.000,-- Euro für Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wer-
den die in der Arbeitsgruppe vertretenen Institutionen (Rechenzentrum, Universitäts-
bibliothek, Videolabor, DV der Verwaltung sowie die beiden Lehrstühle für Wirt-
schaftsinformatik – siehe Abschnitt 5.1) als Träger der Einzelprojekte Eigenmittel in 
Höhe von ca. 300.000,-- Euro pro Jahr für Personal und/oder Sachmittel einsetzen. 
Zur Aufteilung und Zuordnung dieser Gesamtmittel der Universität Augsburg wird auf 
Abschnitt 5 verwiesen. 
 
Schließlich haben das Leitungsgremium und der Senat der Universität Augsburg 
neben der inhaltlichen Gestaltung der Einzelprojekte auch die in Abschnitt 3.2.1 be-
schriebene Implementierung eines IT-Servicezentrums einmütig befürwortet. Danach 
ist ein fünfköpfiger Lenkungsrat einzurichten, der im Rahmen der verfügbaren Res-
sourcen eigenständig über alle inhaltlichen Fragen der IuK-Versorgung und die Leis-
tungserstellung durch das IT-Servicezentrum entscheidet. Dieser Lenkungsrat wurde 
vom Leitungsgremium inzwischen eingesetzt und wird seine Tätigkeit am 1.2.2005 
aufnehmen.  
 
Fazit: Es ist ein strategisches Ziel der Universitätsleitung, die IuK-Infrastruktur der 
Universität nachhaltig zu verbessern. Trotz der schwierigen Haushaltslage wurden 
sowohl Haushaltsmittel als auch Stellen für die Verbesserung der IuK-Infrastruktur 
bereitgestellt. Der Weiterentwicklung des Themenfeldes „Integriertes Informations-
management“ wird höchste Priorität beigemessen. 
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2.2.4 Zusammenfassung 
 
Die Universität Augsburg ist eine mittelgroße Universität mit rund 15.000 Studenten. 
Als eine der Universitäts-Neugründungen verfügt sie nur über knappe personelle und 
finanzielle Ressourcen. Das gilt vor allem auch für die IuK-Versorgung. Die Möglich-
keiten zur inneruniversitären Umschichtung von Personalstellen zugunsten der IuK 
sind sehr begrenzt. Die Universität Augsburg ist daher bestrebt, alle IuK-Kompe-
tenzen zu bündeln und die Ressourcen optimal einzusetzen. 
 
Der Kern der IuK-Dienstleistung wird von den fünf voneinander unabhängigen Infra-
struktureinrichtungen Universitätsbibliothek, Rechenzentrum, Videolabor, DV-Gruppe 
der Universitätsverwaltung sowie der Abteilung Bau und Technik der Universitäts-
verwaltung gemeinsam erbracht. Die Beschaffung und Betreuung der Arbeitsplätze 
wird von den Fakultäten/Zentralen Einheiten in Eigenverantwortung organisiert. Die 
Wissenschaftler leisten einen schwer schätzbaren, aber hohen Eigenbeitrag zur IuK-
Grundversorgung. 
 
Die Strukturreform für die IuK-Versorgung Mitte der neunziger Jahre mit der Aufga-
bentrennung zwischen Rechenzentrum („Infrastruktur“) und Fakultäten/Zentralen 
Betriebseinheiten („Arbeitsplätze“) war ein Schritt in die richtige Richtung. Die positi-
ven Folgen sind: 
1) In den Fakultäten/Zentralen Einrichtungen stehen heute haupt- und neben-
amtliche Stellen sowie Hilfskräfte zur Betreuung der dezentralen Infrastruktur 
zur Verfügung. 
2) Zwischen allen an der Erbringung der IuK-Dienstleistung beteiligten Einrich-
tungen hat sich eine fruchtbare Kooperation entwickelt. 
3) Es ist eine gute Mischung aus zentraler und dezentraler IuK-Dienstleistung 
entstanden. 
Weniger positiv sind folgende Entwicklungen: 
1) Die Betreuung für die Arbeitsplätze der kleinen zentralen Einheiten und Insti-
tute ist ungelöst. In manchen Bereichen steht dem tatsächlich hohen Betreu-
ungsbedarf zu wenig Betreuungspersonal gegenüber. Es werden wertvolle 
Ressourcen vergeudet, weil manche Lehrstühle „ihre EDV“ durch Assistenten, 
Sekretärinnen und Hilfskräfte ohne ausreichende IuK-Fachkenntnisse betreu-
en lassen. 
2) Negative Nebeneffekte sind unkoordiniertes Vorgehen und eine Zersplitterung 
der Systemlandschaft, viel zu hoher Betreuungsaufwand und eingeschränkte 
Wirksamkeit der zentralen Infrastrukturdiense (z.B. Sicherheitsupdates). 
3) Weil die Fakultäten und die fünf Infrastruktureinrichtungen ihre komplette IuK-
Infrastruktur für sich selbst betreiben, gibt es beispielsweise für Serverberieb 
und PC-Support Mehrfacharbeiten, die bei besserer Organisation vermieden 
werden könnten. Das führt auch hier zu einer Vergeudung wertvoller Ressour-
cen. 
4) Es war inkonsequent, die Organisationsreform nur auf das Zusammenwirken 
von Rechenzentrum und Fakultäts-DV ohne Einbeziehung der fünf Infrastruk-
tureinrichtungen aufzubauen. 
5) Der Senatsauschuss für Informationsverarbeitung hat sich nicht zu einer IuK-
Führungsinstanz entwickeln können. 
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Der Betrieb der DV-Anwendungen für die Universitätsverwaltung konzentriert sich im 
Wesentlichen auf die elektronische Unterstützung der Geschäftsprozesse für Ver-
waltungsaufgaben. Die „Kommunikation“ mit den Fakultäten, Instituten, Lehrstühlen 
und anderen Einrichtungen erfolgt aber immer noch in Papierform. Der Online-Zugriff 
auf Organisationsinformation (Kontoauszüge, Personalinformation) ist noch nicht 
möglich. Es fehlt eine integrierte, serviceorientierte Informationsarchitektur. 
 
Die Wissenschaftler spielen eine wichtige Rolle für das IuK-Geschehen an der Uni-
versität. Durch eine gute IuK-Organisation könnten sie von Routineaufgaben deutlich 
entlastet werden, um Impulse für die IuK-Versorgung in Richtung Kundenorientie-
rung, Wissenstransfer und Neue Technologien zu geben. Diese wichtige Rolle muss 
in einer zukünftigen IuK-Organisationsstruktur zum Tragen kommen.  
 
Die Universitätsleitung misst dem Thema „Integriertes Informationsmanagement“ 
höchste Priorität bei und engagiert sich nachhaltig für die Verbesserung der IuK-In-
frastruktur. 
 
 
Schlussfolgerung: 
 
Die Universität Augsburg hat eine IuK-Infrastruktur, die sich mit Unterstützung der 
Universitätsleitung von „innen heraus“ entwickelt hat. Die IuK-Dienstleistung setzt 
sich aus vielen Bausteinen einzelner von einander unabhängiger Einrichtungen zu-
sammen. Eine Reihe von Anforderungen sind unerledigt. Das erreichte Versor-
gungsniveau dürfte vergleichbar zu dem anderer Universitäten sein. 
 
Eine wettbewerbsfähige Universität muss in Zukunft über leistungsstarke Informati-
ons- und Kommunikationsstrukturen verfügen. Die jetzige Organisationsstruktur, die 
IuK-Dienstleistung als Summe von Einzelbausteinen abliefert, ist nicht zukunftsfest. 
Es muss eine Führungsinstanz geschaffen werden, die eine IuK-Gesamtstrategie 
entwickelt, Ziele definiert, Prioritäten setzt und die Ressourcen optimal ausnutzt.  
 
Konkret sind folgende Schritte zu vollziehen: 
 
1) Es ist eine Einrichtung zu schaffen, in der IuK-Kompetenz, Innovationskraft 
und hochschulpolitische Führungskompetenz zusammenwirken. 
2) Es sind Maßnahmen zu treffen, die die Erbringung der Serviceleistung rationa-
lisiert und personelle Ressourcen optimal nutzt. 
3) Es sind Infrastrukturen technischer und organisatorischer Art zu schaffen, die 
den Hochschulangehörigen optimale IuK-Arbeitsumgebungen bieten. 
4) Es ist ein Informationsmanagement weiterzuentwickeln, das den Hochschul-
angehörigen die Nutzung moderner Informationstechnologien nahe bringt. 
5) Es müssen serviceorientierte Informations-Infrastrukturen für den Verwal-
tungsbereich aufgebaut werden, die eine kooperative Prozessorganisation 
ermöglichen. 
6) Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Informationsfluss unter allen IuK-
Fachleuten der Universität in Gang bringen und in Gang halten. 
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3. Ziele und Arbeitsprogramm 
 
 
3.1. Ziele 
 
Die Hochschulen sehen sich durch den Einfluss der Informationstechnologie einem 
Strukturwandel ausgesetzt und müssen sich diesem Veränderungsprozess stellen. 
Die Universität Augsburg hat sich deshalb entschlossen, ihre Organisationsstruktur 
für die IuK-Versorgung grundlegend neu zu gestalten. Es ist erforderlich, alle Berei-
che, die eine wesentliche Rolle für die IuK-Versorgung der Universität spielen, in die 
Verantwortung einzubeziehen. Dazu gehören die Infrastruktureinrichtungen mit ihrer 
Kompetenz für die zentrale IuK-Versorgung, die DV-Betreuer der Fakultäten mit ihrer 
Verantwortung für die dezentrale IuK-Versorgung, die Wissenschaftler als die wich-
tigsten Anwender und Impulsgeber für Innovationen sowie die Leitung der Universität 
in ihrer grundsätzlichen Verantwortung für Infrastruktur und Ressourcen der Universi-
tät. Die Zielrichtung ist dabei, ein modernes, kundenorientiertes IuK-Dienstleistungs-
angebot zu gewährleisten, das auf optimierten Betriebsstrategien aufsetzt und über 
eine effektive IuK-Organisationsinfrastruktur zu den Anwendern transportiert wird. 
Dazu soll ein Leistungszentrum etabliert werden, in dem alle IuK-Dienstleistungen für 
Forschung, Lehre und Verwaltung erbracht werden. Dieses neue IT-Servicezentrum 
soll 
 
o die Kompetenz aller IuK-Dienstleister in der Universität bündeln, 
o die Innovationskraft der Wissenschaftler einbeziehen, 
o die Synergien für die Rationalisierung und Optimierung  
des IuK-Betriebs nutzen, 
o über wirksame Entscheidungsstrukturen verfügen, 
o und mit hochschulpolitischem Gewicht ausgestattet sein. 
 
Damit wird es möglich sein, 
 
o integrierte Betriebsstrukturen in Symbiose von Technik, Organisation und 
Kompetenz (auch der Nutzer) zu schaffen, um die Qualität und Zuverlässigkeit 
der IuK-Dienste zu erhöhen und allen Angehörigen der Universität optimale 
Arbeitsumgebungen bereitzustellen, 
o ein digitales Informationsmanagement aufzubauen, das auf zuverlässigen Be-
triebsstrukturen aufsetzt, den Hochschulangehörigen die Kompetenz für die  
Nutzung der Informationstechnologien vermittelt und durch Bereitstellung von 
innovativen Informations- und Kommunikationsdiensten den Zugang zu diesen 
Technologien erschließt, 
o eine serviceorientierte, sichere Informationsarchitektur für Verwaltungsinfor-
mation zu gestalten, um die Hochschulmitglieder in Forschung, Lehre und 
Studium von Verwaltungsausgaben zu entlasten. 
 
Die Universität Augsburg will mit der neuen IuK-Organisation den Aufbau von  „Integ-
rierten Informationsinfrastrukturen“ vorantreiben, um auf der Grundlage einer zu-
kunftsfesten IuK alle Hochschulmitglieder in die Lage zu versetzen, ihre übergeord-
neten Ziele in Forschung, Lehre und Verwaltung zu erreichen. 
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Die Struktur der Universität Augsburg als kompakt organisierte Campus-Universität 
und die in der Universität etablierte Kultur einer langjährigen guten Zusammenarbeit 
zwischen Universitätsleitung, Wissenschaftlern, zentralen Einrichtungen und Univer-
sitätsverwaltung sind unverzichtbare Voraussetzungen dafür. Sie haben es ermög-
licht, das IT-Servicezentrum (ITS) in einer Arbeitsgruppe mit breiter Beteiligung aus 
den Einrichtungen (vgl. Abschnitt 5.1) einvernehmlich zu planen und auch dessen 
Realisierung gemeinsam vorzubereiten. Die Universität Augsburg möchte die Förde-
rung durch die DFG als „Initialzündung“ nutzen, dank derer sie das ITS mit dem 
notwendigen Leistungsumfang aufbauen kann. Das Leitungsgremium hat aus die-
sem Anlass zusätzlich einen erheblichen Teil seiner verfügbaren Eigenmittel zweck-
gebunden für den Aufbau des ITS bereitgestellt. Mit diesem Beschluss verdeutlicht 
das Leitungsgremium das starke Eigeninteresse der Universität, das Projekt mit 
DFG-Mitteln im erforderlichen Umfang zu starten und es mit Hilfe zusätzlicher Ei-
genmittel auf jeden Fall zum Erfolg zu führen. Die Ziele der DFG beim Aufbau integ-
rierter Informationsinfrastrukturen decken sich mit der mittelfristigen Entwicklungs-
planung der Universität. 
 
Schon seit Mitte der neunziger Jahre gab es an der Universität Augsburg Vernetzun-
gen der Wissenschaft, die über Fächer, Institute und Einrichtungen hinausgingen. 
Beispiele sind das „Institut für Interdisziplinäre Informatik“, das „Institut für Europä-
ische Kulturgeschichte“ und das „Interdisziplinäre Zentrum für Didaktik“. Obwohl 
schon hier die gleichmäßige Versorgung der beteiligten Wissenschaftler und Studen-
ten aufgrund unterschiedlicher IuK-Strukturen nicht realisierbar war, so verschärfte 
sich dieses Problem durch weitere Vernetzungen im Rahmen der Umstellung bishe-
riger Studiengänge auf das System modularisierter konsekutiver Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge. In Augsburg haben z.B. die neueren interdisziplinären Master-
Studiengänge „Rechts- und Wirtschaftswissenschaften“, „Medien und Kommunikati-
on“ und „Material Sciences“ unter Studenten einen wahren Run ausgelöst. Die Ziel-
planung für die nächsten Jahre sieht in Augsburg wie in allen bayerischen Universitä-
ten vor, dass in Forschung und Lehre jeweils Kompetenzschwerpunkte von heraus-
ragender Qualität gebildet werden. Sie bringen eine noch stärkere Vernetzung so-
wohl innerhalb der Universität als auch darüber hinaus mit externen Partnern mit 
sich. Die gewachsenen IuK-Strukturen waren für die Anforderungen neuer interdiszi-
plinärer Dienstleistungen nicht ausgerichtet. Das Ziel der Universität ist daher eine 
ebenso schlanke wie effiziente Restrukturierung der IuK, deren wesentliches Ele-
ment das neue IT-Servicezentrum sein wird. 
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3.2 Arbeitsprogramm 
 
Um die genannten Ziele zu erreichen, hat sich die Universität Augsburg entschlos-
sen, ein IuK-Leistungszentrum zu etablieren, in dem alle IuK-Dienstleistungen für 
Forschung, Lehre und Verwaltung erbracht werden. Dieses neue IT-Servicezentrum 
(ITS) bündelt die IuK-Kompetenz der Wissenschaftler, der DV-Betreuer der Fakultä-
ten und der fünf zentralen Infrastruktureinrichtungen Universitätsbibliothek, Rechen-
zentrum, Videolabor, DV-Gruppe der Universitätsverwaltung sowie Abteilung Bau 
und Technik der Universitätsverwaltung in einem Kooperationsmodell und ist direkt 
im Verantwortungsbereich der Universitätsleitung angesiedelt. 
 
Das Arbeitsprogramm besteht einerseits in der Implementierung dieser neuen IuK-
Organisationsstruktur (Abschnitt 3.2.1) und andererseits in der Durchführung von fünf 
Projekten (3.2.2 bis 3.2.6), die sich dieser Organisationsstruktur bedienen, um Ver-
änderungsprozesse in der IuK-Versorgung der Universität einzuleiten.  
 
 
3.2.1 Implementierung eines IT-Servicezentrums 
 
In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Elemente des neuen IT-Servicezent-
rums und seine Einordnung in die Organisationsstruktur der Universität beschrieben.  
 
 
3.2.1.1 Organisationsstruktur des IT-Servicezentrums (ITS) 
 
Das neue IT-Servicezentrum ist eine Einrichtung, die organisatorisch direkt dem 
Rektor der Universität unterstellt ist. Die Zuständigkeit ist dem Prorektor mit dem 
Aufgabenbereich „Planung und Entwicklung“ übertragen.  
 
Den Kern des IT-Servicezentrums bilden die fünf Infrastruktureinrichtungen Univer-
sitätsbibliothek, Rechenzentrum, Videolabor, DV-Gruppe der Universitätsverwaltung 
sowie Abteilung Bau und Technik der Universitätsverwaltung mit ihren materiellen, 
finanziellen und personellen IuK-Ressourcen. Sie behalten ihre wesentlichen Kern-
kompetenzen, führen aber ihre IuK-Dienstleistung in arbeitsteiliger Kooperation zu-
sammen.  
 
Die wesentlichen Strukturelemente des IT-Servicezentrums sind 
1. seine vier „Säulen“ für die Informatikkompetenz in den Bereichen 
− Innovation (Wissenschaftler), 
− Informationsmanagement (Infrastruktureinrichtungen), 
− Rechner und Netze (Infrastruktureinrichtungen), 
− Dezentraler IT-Service (Fakultäten), 
2. ein Lenkungsrat mit Entscheidungskompetenz, zusammengesetzt aus 
− dem Prorektor für Planung und Entwicklung, 
− einem Professor als dem Wissenschaftlichen Leiter des ITS, 
− einem Vertreter für den dezentralen IT-Service, 
− einem Vertreter für den Komplex Informationsmanagement, 
− einem Vertreter für den Komplex  Rechner und Netze, 
3. seine Servicegruppen 
− für den bereichsübergreifend optimierten Betrieb und Service, 
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4. seine Projektgruppen 
− für die Fortentwicklung der IuK-Dienste, 
5. die Koordination des ITS 
− als virtuelle und reale Servicezentrale, 
6. und der Senatsausschuss für Informationstechnik 
− zur politischen Kontrolle des ITS. 
 
 
Abbildung: ITS Organisationsstruktur 
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3.2.1.2 Zusammensetzung und Aufgaben des Lenkungsrats 
 
Der Lenkungsrat ist ein kompaktes Gremium, in dem IuK-Kompetenz und hochschul-
politische Führungskompetenz zusammenwirken. Er entscheidet im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Ressourcen eigenständig über alle inhaltlichen Fragen der 
IuK-Versorgung und die Leistungserbringung durch das IT-Servicezentrum. Die 
dienstrechtliche Führung der Mitarbeiter obliegt weiterhin den beteiligten Einrichtun-
gen. 
 
 
Zusammensetzung 
 
Der Lenkungsrat wird vom Leitungsgremium (auf Zeit) eingesetzt. Er besteht aus: 
• dem Prorektor für Planung und Entwicklung, der den Vorsitz inne hat 
• einem Vertreter der Wissenschaftler (Professor) in der Funktion eines „Wissen-
schaftlichen Leiters des ITS“ mit der Zuständigkeit für die „Säule Innovation“ 
• je einem Vertreter für die Aufgabengebiete „Informationsmanagement“ und 
„Rechner und Netze“ (z.B. aus den beteiligten Infrastruktureinrichtungen) 
• einem fachlich ausgewiesenen Vertreter des dezentralen IT-Service der Fakultä-
ten/Zentralen Bereiche (z.B. einem DV-Betreuer) 
 
Das Leitungsgremium kann, mit Ausnahme des Prorektors, auch externe Fachleute 
in den Lenkungsrat berufen. 
 
Die Mitglieder des Lenkungsrats haben die folgenden Funktionen: 
 
Prorektor für Planung: 
Er hat den Vorsitz im Gremium inne und ist das Bindeglied zwischen dem IT-Ser-
vicezentrum und dem Leitungsgremium. Er thematisiert einerseits die Anliegen 
des IT-Servicezentrums in den Rektoratssitzungen und bringt andererseits die 
Vorstellungen der Universitätsleitung in das IT-Servicezentrum ein. Er sorgt dafür, 
dass das IT-Servicezentrum in alle Geschäftsprozesse innerhalb der Universität, 
die Auswirkungen auf die IuK-Versorgung haben, auch tatsächlich eingebunden 
wird. 
 
Wissenschaftlicher Leiter: 
Der Wissenschaftliche Leiter des IT-Servicezentrums unterstützt den Prorektor bei 
der fachlichen Arbeit. Er soll bei allen wichtigen Entscheidungen über die IuK-Ver-
sorgung zu den Sitzungen des Leitungsgremiums der Universität mit beratender 
Stimme eingeladen werden. Bei einem Amtswechsel des zuständigen Prorektors 
sorgt der Wissenschaftliche Leiter für die Kontinuität der IuK-Politik (die Amtszeit 
der Prorektoren beträgt nach der Grundordnung der Universität vier Semester; 
Wiederwahl ist zweimal zulässig). Er ist innerhalb des ITS als Vertreter der Wis-
senschaftler für die Säule Innovation zuständig. 
 
Informationsmanagement, Rechner und Netze: 
Die fünf beteiligten Infrastruktureinrichtungen, die den eigentlichen Kern des ITS 
bilden, integrieren ihre IuK-Dienstleistung in den beiden Säulen „Informationsma-
nagement“ und „Rechner und Netze“ in arbeitsteiliger Kooperation. Jedes der bei-
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den Themengebiete wird von je einem Fachmann ganzheitlich für alle fünf Ein-
richtungen im Lenkungsrat vertreten. 
 
Dezentraler IT-Service: 
Der Vertreter des dezentralen IT-Service der Fakultäten/Zentralen Einheiten ist die 
Schnittstelle zwischen dem ITS und den IuK-Dienstleistungen der Fakultäten und 
anderen Bereiche. Er vertritt damit die Interessen der dezentralen IuK-Versorgung 
im ITS. 
 
Die Leiter der beteiligten fünf Infrastruktureinrichtungen sorgen in ihrem Verantwor-
tungsbereich für die Umsetzung der Beschlüsse des Lenkungsrats und stellen wie 
bisher den Betrieb sicher. 
 
 
Aufgaben 
 
Dem Lenkungsrat obliegen die folgenden Aufgaben: 
 
1. Entwicklung und Fortschreibung der IuK-Strategie, insbesondere die Definition 
von Zielen, Prioritäten und Strukturen für die IuK-Versorgung der Universität 
2. Mitwirkung bei der Umsetzung der IuK-Strategie der Universität, insbesondere die 
Beratung der Universitätsleitung bei IuK-Organisations- und Strukturfragen 
3. Verantwortung für die Ressourcen des ITS, also für die Finanzmittel, den Perso-
naleinsatz, die Räume und die maschinelle Ausstattung des ITS 
4. Verantwortung für die Erbringung und Weiterentwicklung der Dienstleistung des 
ITS unter den Aspekten 
• Integration durch einheitliches Benutzer-, Daten- und Informationsmanage-
ment, 
• Kundenorientierung gemäß den Anforderungen aus Forschung, Lehre und 
Verwaltung, 
• Aktualität der Dienstleistung auf dem neuesten Stand der Technik, 
• Servicequalität durch hohe Verfügbarkeit und kompetente Beratung, 
• Durchdringung bis zu den Arbeitsplätzen durch Organisation des Zusammen-
wirkens von zentralen Infrastrukturdiensten (Zentralbereich), dezentralen Ser-
viceleistungen (Fakultäten) und lokalem Anwenderservice (Wissenschaftler). 
 
 
3.2.1.3 Die vier „Säulen“ des IT-Servicezentrums 
 
Das IT-Servicezentrum bezieht alle Bereiche, die eine wesentliche Rolle für die IuK-
Versorgung der Universität spielen, in die Verantwortung und in die Entscheidungs-
gewalt ein. Dazu gehören die Wissenschaftler, die fünf bereits genannten zentralen 
Infrastruktureinrichtungen und der dezentrale IT-Service bei den Fakultäten. Die ge-
nannten Bereiche spezialisieren sich jeweils für einen der vier Verantwortungsbe-
reiche („Säulen“) und zwar: 
 
− Innovation (Wissenschaftler) 
− Informationsmanagement (Zentralbereich) 
− Rechner und Netze (Zentralbereich) 
− dezentraler IT-Service (Fakultäten) 
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Unter den drei Säulen „Informationsmanagement“, „Rechner und Netze“ und „dezent-
raler IT-Service“ wird der „klassische“ Dienstleistungsbereich der IuK-Versorgung 
vereinigt. Im Rahmen des neuen IT-Servicezentrums erfolgt eine „Vernetzung“ mit 
den Wissenschaftlern, von denen Impulse für eine kunden- und bedarfsorientierte 
Weiterentwicklung des IT-Serviceangebots ausgehen sollen. Der Beitrag der Wis-
senschaftler konzentriert sich damit auf die Säule „Innovation“. 
 
 
Die Säule Innovation 
 
Die ständige Weiterentwicklung des Dienstleistungsspektrums gehört zu den selbst-
verständlichen Aufgaben eines IT-Servicezentrums. Dabei geht es einerseits darum, 
das Spektrum der Dienstleistung kundenorientiert an den sich ändernden Bedarf an-
zupassen. Andererseits aber – und das ist gerade in einem wissenschaftlichen Um-
feld wichtig – gilt es, die durch den rasanten technischen Fortschritt eröffneten neuen 
Möglichkeiten frühzeitig aufzugreifen und in innovative Dienstleistung umzusetzen. 
Es wird für das IT-Servicezentrum von entscheidender Bedeutung sein, ob es ge-
lingt, diesen wichtigen Innovationsprozess mit der notwendigen Triebkraft in Gang zu 
halten. Die Universität Augsburg ist der Überzeugung, dass diese Aufgabe nicht 
alleine von den „Praktikern“ aus den fünf Infrastruktureinrichtungen und den Fakultä-
ten zu tragen ist, sondern dass ein dauerhaftes Engagement der Wissenschaftler er-
wünscht, ja gefordert und institutionalisiert werden muss. Die Säule „Innovation“ steht 
damit gleichzeitig für die Verantwortung der Wissenschaftler, sich angemessen für 
die Ziele des IT-Servicezentrums zu engagieren.  
 
Die Verantwortung für den Bereich „Innovation“ liegt bei einem Professor, der die 
Funktion eines Wissenschaftlichen Leiters des IT-Servicezentrums wahrnimmt. Er ist 
das Bindeglied zwischen dem ITS und den Wissenschaftlern und motiviert seine 
Kollegen, sich für die Ziele des IT-Servicezentrums zu engagieren, um beispielswei-
se auf folgenden Gebieten einen Beitrag zu leisten: 
 
1. Kundenorientierung des ITS-Dienstleistungsangebots durch Information über 
aktuelle und künftige Anforderungen aus Wissenschaftlersicht 
2. Neue Technologien: Transfer der Kenntnis über Technologietrends aus For-
schung und Entwicklung, um auf Grundlage dieser Kenntnis die Nachhaltigkeit 
von geplanten neuen Diensten des ITS einschätzen zu können 
3. Projektarbeit: Mitgestaltung des ITS-Serviceangebots durch die Beteiligung 
der Wissenschaftler an den konkreten Entwicklungsarbeiten des ITS in Form 
eigener Projekte und von Diplom- oder Seminararbeiten. Neben der Weiter-
entwicklung des ITS-Serviceangebots geht es auch um Aufgaben wie die 
Durchführung und Auswertung von Online-Befragungen zur Kundenzufrieden-
heit, um grundsätzliche Untersuchungen von Kostenverrechnungsmodellen 
und um Qualitätssicherung 
4. Wissenstransfer: Informationsaustausch zwischen den wissenschaftlichen 
Anwendern und dem ITS, um beispielsweise bestehende Lehrstuhlsoftware 
zur campusweiten Nutzung zur Verfügung stellen oder ausbauen zu können 
(vgl. 2.2.2.6), oder um eine bessere Abstimmung zwischen dem ITS und den 
Systemadministratoren an den Lehrstühlen über Betriebsgrundsätze für Rech-
ner und Server zu erreichen 
5. Informationsplattform: Informationsaustausch der Wissenschaftler untereinan-
der durch Mitwirkung am Aufbau geeigneter Informationsplattformen (z.B. ein 
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ITS-Kolloquium, ITS-Arbeitsgruppen, Mailinglisten, Plattform für „Wissensma-
nagement“) 
 
 
Die Säulen „Informationsmanagement“ und „Rechner und Netze“ 
 
Die fünf Infrastruktureinrichtungen Universitätsbibliothek, Rechenzentrum, Videola-
bor, DV-Gruppe der Universitätsverwaltung sowie Abteilung Bau und Technik der 
Universitätsverwaltung bilden den eigentlichen Kern des ITS.  
 
Ihr gemeinsam großes Aufgabengebiet wird in die beiden Schwerpunkte „Informa-
tionsmanagement“ und „Rechner und Netze“ aufgeteilt. Dabei handelt es sich um die 
Trennlinie zwischen „Technik“ (Schaffung der Betriebsgrundlagen) und „Inhalt“ (Ma-
nagement der „Wissensbereitstellung und -vermittlung“). Diese beiden Blöcke stehen 
für die nachfolgenden Aufgaben. 
 
Kompetenz für Informationsmanagement: 
Schulung, Beratung, Projektierung, Entwicklung, Betrieb in den Bereichen 
• Informationsplattformen:  
Web, Content Management, Digitale Bibliothek, E-Learning etc. 
• Wissensspeicherung und Informationsvermittlung: 
 Elektronische Publikationen; Ermittlung, Bestellung, Lieferung und Weiterver-
arbeitung von Dokumenten; Vermittlung von Informationskompetenz, Archivie-
rungssystem etc. 
• Online-gestützte Geschäftsprozesse:  
Studentenverwaltung, Prüfungsverwaltung, Personalverwaltung, Vorlesungs-
verzeichnis, Hörsaalvergabe etc. 
• Medieneinsatz:  
Präsentationstechniken, Audio/Video, Videokonferenzen etc. 
• Learning-Management-Systeme, virtuelle Lehre 
 
Kompetenz „Rechner und Netze“: 
Schulung, Beratung, Projektierung, Entwicklung, Betrieb in den Bereichen 
• Kommunikationsnetz: Datennetz, Hörsaaltechnik (Audio, Video, Multimedia), 
Telefon 
• Rechner- und Netzsicherheit: sichere Rechnerkonfiguration, Firewalls, Intru-
sion Detection, Datenfilter (Viren, Spam), organisatorische Sicherheitskon-
zepte etc. 
• Serverdienste: Netzdienste, Internetdienste, Campus-File- und Backup-Ser-
vice, Archiv-Service, Datenbanken, Hochleistungsrechnen etc. 
• Service Benutzerarbeitsplätze: Beschaffung, Installation, Fehlerbehebung 
Hardware/Software, Lizenzen, Softwareverteilung, Remote-Management,  
Help Desk etc. 
 
Die fünf Infrastruktureinrichtungen integrieren ihre gemeinsame Dienstleistung unter 
diese neue inhaltliche Struktur. Der Veränderungsprozess zur Neustrukturierung wird 
mit der Bildung von bereichsübergreifenden Servicegruppen (siehe 3.2.1.4) durch 
den Lenkungsrat eingeleitet. 
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Säule „dezentraler IT-Service“ (Fakultäten/Zentrale Einrichtungen) 
 
Im Rahmen des derzeitigen „kooperativen IV-Versorgungssystems“ (vgl. 2.2.2.1) 
sorgen die Fakultäten und Zentralen Einrichtungen in Eigenverantwortung für eine 
geeignete IuK-Ausstattung in ihrem Bereich und sind auch für die Betreuung ihrer 
Arbeitsplätze, ihrer Server und ihrer Benutzer selbst verantwortlich. Dieser dezent-
rale IT-Service ist in die zentralen Infrastrukturdienste des Rechenzentrums einge-
bettet. Diese Aufgabentrennung in zentrale und dezentrale Services hat sich grund-
sätzlich bewährt und soll auch zukünftig beibehalten werden. 
 
Die Synergieeffekte aus der Kooperation von DV-Betreuern und Rechenzentrum 
werden auch für die Arbeit des zukünftigen IT-Servicezentrums genutzt. Der dezent-
rale IT-Service der Fakultäten/Zentralen Einheiten wird durch die Berufung eines 
fachlich ausgewiesenen Vertreters in den Lenkungsrat auch in die Entscheidungs-
verantwortung einbezogen. Dadurch wird der gegenseitige Einfluss gestärkt und die 
Zusammenarbeit intensiviert. 
 
Die DV-Betreuer gliedern sich außerdem aktiv in die Servicegruppen (vgl. 3.2.1.4) 
des ITS ein.  
 
 
3.2.1.4 Servicegruppen (SG) und Projektgruppen (PG) 
 
In den Servicegruppen wird die Dienstleistung des ITS erbracht, während die natur-
gemäß temporären Projektgruppen diese Dienste weiterentwickeln und ausbauen. 
 
 
Servicegruppen 
 
Die Bildung von Servicegruppen ist ein wesentliches Werkzeug des Lenkungsrats 
zur Neustrukturierung des Betriebs und der Dienstleistung der beteiligten Einrichtun-
gen. Bestehende Mehrfacharbeiten, beispielsweise beim Serverbetrieb, bei den 
Internetdiensten oder beim Arbeitsplatz-Support werden abgebaut und für die Zu-
kunft ausgeschlossen. Durch Spezialisierung der Mitarbeiter auf klar definierte, ab-
gegrenzte Arbeitsgebiete wird die Qualität der Dienstleistung verbessert und die 
verschiedenen Arbeitsabläufe werden optimiert und vereinheitlicht. Auf diese Weise 
werden Ressourcen eingespart und letztendlich eine verbesserte Qualität der Dienst-
leistung im ITS erreicht. 
 
Der Lenkungsrat bildet diese Servicegruppen für verschiedene Themenschwerpunk-
te in der Regel bereichsübergreifend über alle Einrichtungen hinweg. Die Kompeten-
zen werden gebündelt, einheitliche Betriebs- und Servicestrategien entwickelt und im 
gesamten IuK-Versorgungsbereich angewendet. Auch die DV-Betreuer gliedern sich 
aktiv in diese Servicegruppen ein.  
 
Beispielsweise soll zukünftig nur noch eine Betriebsgruppe für den Betrieb aller Ser-
ver des ITS zuständig sein, unabhängig davon, ob die Server heute dem Rechenzen-
trum, der Universitätsbibliothek oder der DV-Gruppe der Universitätsverwaltung zu-
geordnet sind.  
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Die Einrichtung von Servicegruppen durch den Lenkungsrat ist für die fünf beteiligten 
Infrastruktureinrichtungen verbindlich. Die Fakultäten beteiligen sich an diesen Servi-
cegruppen und wenden die gleichen Betriebsstrategien an. Die Mitarbeit steht auch 
für die Betreuer der Rechnerausstattung an den Lehrstühlen offen. 
 
Es liegt ein Vorschlag zur Einrichtung der folgenden 8 Servicegruppen vor: 
 
1) SG Kommunikationsnetze (Telefon und Datennetz) 
2) SG Serverinfrastruktur mit den Untergruppen 
a. Kommunikationsdienste 
b. Rechnernetze und ITS-Server 
c. Rechner- und Netzsicherheit 
3) SG Support Rechnerarbeitsplätze mit den Untergruppen 
a. Support Benutzerarbeitsplätze 
b. Support Öffentliche Arbeitsplätze (u.a. CIP-Rechner) 
4) SG Hochleistungsrechnen und Visualisierung 
5) SG Medieneinsatz 
6) SG Online-gestützte Geschäftsprozesse 
7) SG Informationsdienste und Wissensmanagement 
8) SG Informationsplattformen 
 
Die endgültige Festlegung der Servicegruppen erfolgt schrittweise durch den Len-
kungsrat, der seine Arbeit am 1. Februar 2005 aufnehmen wird. Als erste Service-
gruppe wird die „SG Support Rechnerarbeitsplätze“ eingerichtet. Sie wird sich aus 
Mitarbeitern aller fünf Infrastruktureinrichtungen und aus den DV-Betreuern zusam-
mensetzen. Sie ist insofern ein guter Testfall für die Wirksamkeit des bereichsüber-
greifenden Servicegruppenkonzepts – heterogen in der Zusammensetzung mit unter-
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schiedlicher fachlicher Qualifikation der Mitarbeiter und mit sehr unterschiedlichen 
Ansprüchen der Kunden. Diese Servicegruppe wird sich in das Projekt „Integrierter 
Betrieb für Rechnerarbeitsplätze“ (3.2.3.3) einbringen. Die Betriebsgrundlagen für die 
zweite Servicegruppe „Serverinfrastruktur“ werden im Projekt „Konsolidierung der 
Basisdienste“ (3.2.2) geschaffen. 
 
 
Projektgruppen 
 
Der Lenkungsrat erstellt die Planungen zur Weiterentwicklung des Leistungsange-
bots des IT-Servicezentrums und entscheidet über die Prioritäten der Vorhaben. Zur 
Durchführung werden von ihm temporäre Projektgruppen gebildet, die die konkrete 
Entwicklungsarbeit leisten. Die Durchführung der Projekte darf nicht zu einer Beein-
trächtigung der Regeldienste führen. Projekte dürfen also nur begonnen werden, 
wenn die erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung 
stehen. Der Lenkungsrat ist sowohl für die Ressourcenplanung als auch für deren 
Bereitstellung und Beschaffung verantwortlich.  
 
 
3.2.1.5 Koordination des ITS 
 
Das Zusammenwirken sowohl der verschiedenen Einrichtungen des IT-Servicezent-
rums untereinander, als auch ihr Auftreten gegenüber den Kunden wird von der Ein-
richtung „Koordination des ITS“ gestaltet.  
 
 
 
 
 
Diese Einrichtung untersteht dem Lenkungsrat und ist für das ITS Kundenbüro, die 
ITS-Fachberatung und der internen Koordination des ITS zuständig. Sie soll schritt-
weise die folgenden Aufgaben übernehmen: 
 
ITS/intern dient der internen Koordination des ITS, vor allem durch 
o ITS/Projektmanagement für alle ITS-Projekte, insbesondere für das hier bean-
tragte DFG-Projekt zur Implementierung des IT-Servicezentrums, 
o ITS/Informationsverteilung im ITS zwischen allen Beteiligten, also den Wis-
senschaftlern, den DV-Betreuern, den fünf Infrastruktureinrichtungen, den 
Service- und Projektgruppen und dem Lenkungsrat.  
 
ITS 
Fach-
beratung 
ITS/intern 
ITS 
Projekt-
management 
ITS 
Informations-
verteilung 
Koordination des ITS 
ITS/Sparten 
ITS 
Führungs-
information 
ITS 
Sekretariate 
ITS 
Forschung 
und Lehre 
ITS 
Information 
und Wissen 
ITS 
Studium 
ITS/Kundenbüro 
ITS 
Benutzer-
service 
ITS 
Kurse 
ITS 
Shop 
ITS 
Papier-
werkstatt 
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ITS/Kundenbüro ist die direkte Anlaufstelle für die Kunden in den Bereichen 
o ITS/Benutzerservice: z.B. Elementarberatung, Anmeldung/Teilnahmebestäti-
gung für Kurse, Geräteverleih (Videoprojektoren, Notebooks, AV-Geräte), Hör-
saaldienst 
o ITS/Kurse zur Qualifikation von Studierenden und zur Mitarbeiterfortbildung (in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer 
(ZWW) der Universität) 
o ITS/Shop für den Verkauf von Schulungsmaterialien (RRZN-Broschüren) und 
Kleinteilen (Datenkabel, CD etc.), Beschaffung von Softwarelizenzen, Be-
schaffung von Hardware (PC, Drucker etc.) 
o ITS/Papierwerkstatt für den Papierservice (Druckaufträge, Formulardruck, 
Posterdruck, Scan-Service, Texterkennung, Kopierwesen), für PDF-Konvertie-
rung und später Dokumentenmanagement 
 
ITS/Fachberatung dient einer kundenorientierten Beratung „mit kurzen Wegen“. Die 
Kunden ordnen ihren Beratungswunsch einer „Sparte“ zu und werden von einem für 
die Sparte zuständigen Ansprechpartner betreut. Dieser „Beratungsbetreuer“ organi-
siert für den Kunden die komplette Abwicklung der Beratung. Vorgesehen sind die 
Sparten 
o ITS/Führungsinformation: Zahlen - Fakten - Statistiken 
o ITS/Sekretariate: DV-Probleme der Sekretariatsarbeit 
o ITS/Forschung und Lehre: Förderung der Forschung – Erfordernisse der Leh-
re 
o ITS/Information und Wissen: „suchen und finden“ – „bereitstellen“ – „wissen“ 
o ITS/Studium:  „mehr Freiraum für das Lernen“ 
 
 
3.2.1.6 Senatsausschuss für Informationstechnik 
 
Anders als der bestehende Senatsausschuss für Informationsverarbeitung, der aus-
schließlich für das Rechenzentrum zuständig ist, wird der neue Senatsausschuss für 
Informationstechnik, dessen Zusammensetzung dem Senat der Universität Augsburg 
obliegt, als Kontrollorgan für die gesamte IuK-Versorgung eingesetzt. 
 
 
3.2.1.7 Controlling und Leistungsverrechnung 
 
Der Lenkungsrat wird auch Ansätze für ein Controlling bei den Investitionsmitteln für 
die gesamte IuK-Infrastruktur der Universität entwickeln. Der Ausgangspunkt hierfür 
sind die universitätsweit verfügbaren laufenden Haushalts- und Projektmittel im Jahr 
2004 und deren Verteilung auf die universitären Einrichtungen. Es sollen umgehend 
Vorgaben für einen möglichst effizienten Mitteleinsatz erarbeitet werden. Ein wichti-
ges Anliegen ist dabei die Begutachtung und Begleitung von IuK-Anträgen aus der 
Universität durch Fachpersonal aus dem ITS.  
 
Die Leistungen des ITS werden teils für Mitarbeiter der Universität, teils für weitere 
Mitglieder der Universität (Studenten, Zentrum für Weiterbildung und Wissenstrans-
fer) und teils für Dritte erbracht. Es wird zu klären sein, welche Leistungen kosten-
pflichtig sein müssen, welche Kosten anzusetzen sind und in welcher Form eine 
Kostenverrechnung innerhalb der Universität stattfinden wird. 
 
DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 39 
IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
In die gemeinsam betriebenen Projekte am ITS sollen laufende Mittel aus der Univer-
sität sowie eingeworbene Drittmittel für Personal, Investitionen und laufende Ausga-
ben zur Verfügung stehen. Für die Projekte sind Vorgaben zur Finanzplanung, zur 
Verwaltung der Ausgaben und für ein Projektcontrolling zu entwerfen.  
 
 
3.2.1.8 Zusammenfassung 
 
Die Universität Augsburg hat sich entschlossen, ein starkes, leistungsfähiges und in-
novatives IT-Servicezentrum (ITS) einzurichten und hat den Umsetzungsprozess 
bereits eingeleitet. In diesem IT-Servicezentrum werden die Kompetenzen des ope-
rativen IuK-Versorgungsbereichs der Fakultäten/Zentralen Betriebseinheiten und der 
fünf Infrastruktureinrichtungen (Universitätsbibliothek, Rechenzentrum, Videolabor, 
Verwaltungs-DV, Abteilung Bau und Technik) in einem Kooperationsmodell zu einer 
gemeinsamen Dienstleistung gebündelt. Für die innovative Weiterentwicklung der 
Dienste werden die Wissenschaftler aktiv eingebunden. Die organisatorische Klam-
mer bildet ein Lenkungsrat. 
 
Die wesentlichen neuen strukturbildenden Faktoren für dieses Organisationsmodell 
sind  
 
- die Institutionalisierung des IT-Servicezentrums als die zentrale Kompetenzein-
richtung für alle IuK-Fragen direkt im Einflussbereich der Universitätsleitung, 
- der Lenkungsrat mit umfassenden Entscheidungs- und Durchsetzungskompe-
tenzen und der übergeordneten Verantwortung für die Erbringung und Weiterent-
wicklung der Dienste des ITS; geführt wird der Lenkungsrat von einem Prorektor, 
der vom Wissenschaftlichen Leiter des ITS unterstützt wird, 
- eine strukturell verankerte Kooperation der Infrastruktureinrichtungen und des 
dezentralen IT-Service der Fakultäten, 
- die Vernetzung mit der Wissenschaft als Impulsgeber für die innovative Fort-
entwicklung des Dienstleistungsangebots, 
- das Servicegruppenkonzept zur Neustrukturierung der Arbeitsprozesse über-
greifend über alle beteiligten Einrichtungen; die Prozesse werden analysiert, ent-
zerrt und bereichsübergreifend optimiert, 
- das Projektgruppenkonzept zur kundenorientierten Weiterentwicklung des 
Dienstleistungsangebots unter Beteiligung der Wissenschaftler, 
- und die Koordination des ITS mit dem ITS/Kundenbüro, der ITS/Fachberatung 
und dem internen Projekt- und Informationsmanagement. 
 
 
3.2.1.9 Überblick über die Projekte 
 
Die Funktionstüchtigkeit der neuen Organisationsstruktur wird in fünf Projekten nach-
gewiesen. Alle Projekte zielen dabei darauf ab, Veränderungsprozesse anzustoßen 
und zwar in den Bereichen IT-Betrieb, IT-Service, Publikation, Medieneinsatz und 
Verwaltungsinformation.  
 
IT-Betrieb: Das Projekt „Konsolidierung der IT-Basisdienste“ (vgl. 3.2.2 – BD) ist ein 
Kernprojekt für die neue Betriebsorganisation im ITS. Das Konzept der bereichs-
übergreifenden Servicegruppen wird am Beispiel des Betriebs der Serverinfrastruktur 
umgesetzt. Im Fokus stehen dabei die Neuorganisation des Betriebs für E-Mail, Web, 
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Datenbanken, der Infrastruktur-Server und der dezentralen Server in den Fakultäten 
und anderen Bereichen.  
 
IT-Service: Das Projekt „Integrierte Supportstruktur für Rechnerarbeitsplätze“ (vgl. 
3.2.3) nutzt die Synergie-Effekte im ITS aus. Durch Zusammenwirken von Organisa-
tion, Koordination und Technik sollen die Grundaufgaben für die Arbeitsplätze (Be-
schaffung, Erstinstallation, Systemaktualisierung, Viren- und Spam-Abwehr, Daten- 
und Systemsicherung, Defekt-Support, Garantieabwicklung, Entsorgung) bereichs-
übergreifend einheitlich abgedeckt werden. Damit können die unteren Schichten der 
Systemadministration wesentlich effektiver und zuverlässiger bedient werden und die 
Betreuung vor Ort kann sich auf die Unterstützung der höheren Anwendungsschich-
ten konzentrieren. Grundlage ist die Einbindung der Arbeitsplätze (Projekt 3.2.3.3 – 
Integrierter Betrieb für Rechnerarbeitsplätze (AP)) in eine leistungsfähige Server- und 
Netzinfrastruktur (Projekte 3.2.3.1 – Identity Management (IM) und 3.2.3.2 – Cam-
pus-Filesystem (FS)). 
 
Publikation: Das Projekt „Infrastruktur für Elektronisches Publizieren“ (3.2.4 – EP) 
entwickelt eine zukunftsfähige Infrastruktur für das elektronische Publizieren an der 
Universität. Damit wird den Wissenschaftlern der Arbeitsalltag deutlich erleichtert und 
für viele universitäre Anwender werden elektronische Bibliotheksdienste bereitge-
stellt. Es kommen neueste IT-Konzepte zum Einsatz. 
 
Medieneinsatz: Das Projekt „Präsentieren in Forschung und Lehre“ (3.2.5 – PF) 
fördert die Medienkompetenz der Mitglieder der Universität für die Präsentationen in 
Forschung, Lehre und Öffentlichkeit. Kernpunkte sind die Schaffung eines Schu-
lungs- und Konferenzraums mit Modellcharakter, die Ausarbeitung und permanente 
Umsetzung eines Trainings- und Schulungsprogramms für professionellen Medien-
einsatz und die Einrichtung einer Plattform für den Erfahrungsaustausch. 
 
Verwaltungsinformation: Mit den drei Projekten „Informationsmanagement in der 
Verwaltung“ (3.2.6.1 – IV), „Groupware-Lösung für effizientes Lehrstuhlmanagement“ 
(3.2.6.2 – IL) und „Universitätsweite Adressverwaltung“ (3.2.6.3 – AV) wird begon-
nen, die Verwaltungsprozesse von der reinen Sicht auf die Administrationsaufgaben 
zu einer serviceorientierten Sicht auf die Dienstleistung für die Universität umzupo-
len. Ziele sind die Integration der Verwaltungs-Software, die Einführung einer Zwi-
schenschicht für den Datenaustausch und die Vereinfachung der Arbeitsabläufe 
zwischen den Lehrstühlen und der Verwaltung durch eine Groupware-Unterstützung. 
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3.2.2 Projekt: Konsolidierung der IT-Basisdienste (BD) 
 
Dieses Projekt hat die Aufgabe, organisatorische und betriebliche Maßnahmen zu 
treffen, um das neue Konzept der Servicegruppen am Beispiel des Aufgabengebiets 
„Serverinfrastruktur“ wirksam umzusetzen. 
 
 
Ausgangslage: 
 
Ein Ziel des IT-Servicezentrums ist es, den klassischen Dienstleistungsbereich des 
Rechner- und Serverbetriebs durch Neustrukturierung effizienter, moderner und 
leistungsfähiger zu gestalten. Hierfür setzt der Lenkungsrat das Konzept der be-
reichsübergreifenden Servicegruppen um. Als logische Folge ergibt sich die Aufgabe, 
Arbeitsfelder zu identifizieren, bei denen es heute noch Mehrfacharbeiten oder man-
gelnde Auslastung von Mitarbeitern gibt. Es gilt, durch eine bessere Organisation der 
Arbeit, diese versteckten Ressourcen freizusetzen und für andere Dienstleistungen 
zu nutzen. Als Ergebnis stehen eine höhere Produktivität in den Arbeitsgruppen und 
letztendlich eine Verbesserung des Serviceangebots.  
 
Es ist zu erwarten, dass durch die Ausnutzung von Synergieeffekten ein insgesamt 
professionellerer Betrieb bei höherer Effizienz gewährleistet werden kann. Ohne den 
Untersuchungen des zukünftigen Lenkungsrats vorzugreifen, werden auf den folgen-
den Arbeitsfeldern nachhaltige Verbesserungen möglich sein: 
 
• Serverbetrieb und Datensicherung 
• Betrieb der Datenbanken 
• Dezentrale Datenpflege für zentrale Dienste (z.B. für DHCP und DNS) 
• E-Mail-Betrieb mit Viren- und SPAM-Filterung 
• Betriebsüberwachung und Informationsmanagement 
• Sicherheitszertifikate 
 
 
Ziele: 
 
Das ITS tritt mit dem hohen Anspruch an, seine Dienstleistungen durch bereichs-
übergreifende, optimal organisierte, fachlich höchst kompetente Servicegruppen zu 
erbringen. Es muss also sein Spektrum an Angeboten genau analysieren, Schwach-
punkte identifizieren und Synergieeffekte ausnutzen. Mindestens für die sechs oben 
beschriebenen Aufgabengebiete gilt es, einheitliche Betriebsstrategien zu entwickeln, 
den Betrieb transparent und damit einfach zu gestalten, die Verfügbarkeit zu erhö-
hen, die Betriebskonzepte zu professionalisieren und die personellen Ressourcen 
optimal einzusetzen. 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Alle beschriebenen sechs Aufgabenfelder werden einer eingehenden Prüfung unter-
zogen. Die Ergebnisse dieser Überprüfung fließen in die Betriebskonzepte ein, die 
jeweils ausgearbeitet und umgesetzt werden. 
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Beteiligte Einrichtungen: 
 
Alle Einrichtungen des ITS 
 
Vorarbeiten: 
 
Die Betriebskonzepte für die verschiedenen Dienste und Server werden im Rechen-
zentrum seit geraumer Zeit nicht mehr von einzelnen Mitarbeitern, sondern von ei-
nem Team aus Spezialisten erarbeitet und umgesetzt. Im angesprochenen Umfeld 
spielt Expertenwissen aus den folgenden Gebieten eine wichtige Rolle: 
 
• Betrieb des Datennetzes 
• Rechner- und Netzsicherheit 
• Kompetenz für die verschiedenen Netzdienste 
• Systemadministration Unix und Windows 
• System- und Datensicherung 
• Datenbankadministration und Datenbanksicherung 
• Einsatz von Management-Tools zur Betriebsüberwachung 
 
Dieses Spezialwissen wird von verschiedenen Personen in die Konzeption der Be-
triebsstrategien eingebracht. Die einzelnen Dienste und Server werden gemeinsam 
betrieben. Anomalien im Betrieb werden von einem First-/Second-/Third-Level-
Support-Schema erkannt und behoben. Diese Art der Organisation der Zuständigkei-
ten für den Betrieb der Server hat sich gerade wegen der knappen Personalressour-
cen gut bewährt und kann auf die anderen Bereiche übertragen werden. 
 
 
Projektdurchführung: 
 
Dieses Projekt zur Konsolidierung der Basisdienste der bereichsübergreifend zu-
sammengesetzten ITS-Servicegruppen wird in verschiedenen Teilprojekten abgewi-
ckelt: 
 
Teilprojekt BD1: Serverbetrieb und Datensicherung im ITS 
Teilprojekt BD2: Betrieb der Datenbanken im ITS 
Teilprojekt BD3: Dezentrale Datenpflege für DHCP und DNS 
Teilprojekt BD4: E-Mail-Betrieb mit Viren- und SPAM-Filterung 
Teilprojekt BD5: Betriebsüberwachung und Informationsmanagement 
Teilprojekt BD6: Sicherheitszertifikate im ITS 
 
Alle Teilprojekte sind durch das gemeinsame Anliegen getragen, die Zusammenar-
beit innerhalb des ITS zu fördern und die Grundlagen für einen effektiven Betrieb zu 
schaffen.  
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Teilprojekt BD1: Serverbetrieb und Datensicherung im ITS 
 
In diesem Projekt werden die Grundlagen für einen abgestimmten, effektiven Server-
betrieb im IT-Servicezentrum gelegt. 
 
 
Name Arbeitspaket BD1.1: Bestandsaufnahme ITS-Serverbetrieb 
Beschreibung Die grundlegenden Serverdienste werden heute von den verschie-
denen Einrichtungen weitgehend unkoordiniert in Eigenverantwor-
tung betrieben. Für betriebskritische Server gibt es wegen der Per-
sonalengpässe häufig keine Vertretungsregelungen. In einer Be-
standsaufnahme sollen die heutige Situation des Serverbetriebs 
(inklusive der Systemsicherung) und die sich daraus ergebenden 
Handlungsfelder dokumentiert werden.  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Alle Einrichtungen der Universität 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 03 
Ergebnis Ein kompletter Überblick über die Betriebssituation aller Server im 
ITS liegt vor. Die sich daraus ableitenden Handlungsfelder sind 
aufgezeigt und nach Priorität geordnet.  
 
 
Name Arbeitspaket BD1.2:  
Konzept für den Betrieb der Server des ITS 
Beschreibung Der Betrieb der Server für die Infrastruktur und für wichtige Appli-
kationen liegt heute bei den verschiedenen dafür zuständigen 
Einrichtungen (Rechenzentrum, Verwaltungs-DV, Bibliothek, teil-
weise Fakultäten und Institute). Zukünftig sollen alle wichtigen 
Server von einer bereichsübergreifend zusammengestellten Servi-
cegruppe betrieben werden. Aufgrund der Bestandsaufnahme 
(Arbeitspaket BD1.1) soll aufgezeigt werden, 
• welche Möglichkeiten zur Konsolidierung der Services auf 
wenige Server bestehen, 
• ob und wie die Anzahl der Serverplattformen auf möglichst 
wenige unterschiedliche Systeme reduziert werden kann 
• und wie die Betriebskonzepte vereinheitlicht werden können.  
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD1.1 
Beteiligte Alle Einrichtungen der Universität 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 04 
Ende Projektmonat 09 
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Ergebnis Es wird aufgezeigt, in welchen Bereichen die Konsolidierung der 
Services, die Reduzierung der Plattformen und die Vereinheitli-
chung der Betriebskonzepte möglich und sinnvoll ist. Ein Migra-
tionsplan zur Umstrukturierung ist erarbeitet. Die angestrebten 
Zuständigkeiten und die Vertretungsregelungen sind dokumentiert.
 
 
Name Arbeitspaket BD1.3: Migration des Betriebs der Server im ITS 
Beschreibung Aufbauend auf die Ergebnisse des Arbeitspakets BD1.2 wird die 
Umstrukturierung des Serverbetriebs Schritt für Schritt umgesetzt. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete BD1.2 und BD1.6 
Beteiligte ITS 
Aufwand 12 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 10 
Ende Projektmonat 15 
Ergebnis Der Betrieb der Server für die Infrastruktur ist konsolidiert, die 
eingesetzten Serverplattformen sind auf ein Minimum reduziert, 
die Betriebskonzepte sind vereinheitlicht. Die Zuständigkeiten und 
Vertretungsregelungen sind festgelegt, alle Arbeitsschritte sind 
sorgfältig dokumentiert und Arbeitsanweisungen sind ausgearbei-
tet. Die betroffenen Mitarbeiter sind eingewiesen und geschult. 
 
 
Name Arbeitspaket BD1.4: 
 Bestandsaufnahme ITS-Datensicherung (Server) 
Beschreibung Nachdem der Serverbetrieb heute noch in verschiedenen Händen 
liegt, erfolgt die Sicherung der Nutzdaten nach unterschiedlichen 
Strategien. In einer Bestandsaufnahme sollen die angewendeten 
Strategien zur Sicherung der Nutzdaten erfasst und ausgewertet 
werden. Die sich daraus ergebenden Handlungsfelder sollen auf-
gezeigt werden. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 04 
Ende Projektmonat 06 
Ergebnis Ein Überblick über die Sicherung der veränderlichen Daten 
(„Nutzdaten“) aller Server liegt vor. Die sich daraus ableitenden 
Handlungsfelder sind aufgezeigt und nach Priorität geordnet.  
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Name Arbeitspaket BD1.5: Konzept zur ITS-Datensicherung (Server)
Beschreibung Ausgehend von der Bestandsaufnahme über die Datensicherung 
auf den verschiedenen Servern soll ein Konzept zur Vereinheitli-
chung der Strategien erarbeitet werden, das auch Probleme der 
„physikalischen“ Sicherheit (Katastrophenvorsorge) mit einbezieht. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD1.4 
Beteiligte ITS 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 07 
Ende Projektmonat 09 
Ergebnis Es ist aufgezeigt, in welchen Bereichen die Konsolidierung der 
Sicherungskonzepte möglich und sinnvoll ist. Ein Migrationsplan 
ist erarbeitet. Aspekte der physikalischen Sicherheit sind im Kon-
zept eingearbeitet. 
 
Name Arbeitspaket BD1.6:  
Migration zur ITS-Datensicherung (Server des ITS) 
Beschreibung Das Konzept zur bereichsübergreifenden Datensicherung auf den 
Servern des ITS wird Schritt für Schritt umgesetzt. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete BD1.3 und BD.1.5 
Beteiligte ITS 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 10 
Ende Projektmonat 15 
Ergebnis Die Sicherung der Nutzdaten wird auf allen Servern des ITS nach 
abgestimmten Strategien durchgeführt. Die Zuständigkeiten und 
Vertretungsregelungen sind festgelegt, alle Arbeitsschritte sind 
sorgfältig dokumentiert und Arbeitsanweisungen sind ausgear-
beitet. Die betroffenen Mitarbeiter sind eingewiesen und geschult. 
 
Name Arbeitspaket BD1.7:  
Bestandsaufnahme ITS-Systemsicherung (Server) 
Beschreibung Nachdem der Serverbetrieb noch in verschiedenen Händen liegt, 
erfolgt die Systemsicherung nach unterschiedlichen Strategien. In 
einer Bestandsaufnahme sollen die angewendeten Strategien je 
Serverplattform erfasst und ausgewertet werden. Die sich daraus 
ergebenden Handlungsfelder sollen aufgezeigt werden. 
Abhängigkeiten BD1.1 
Beteiligte ITS 
Aufwand im Arbeitspaket BD1.1 enthalten 
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Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 03 
Ergebnis Ein kompletter Überblick über die Systemsicherung aller Server 
des ITS liegt vor. Die sich daraus ableitenden Handlungsfelder 
sind aufgezeigt und nach Priorität geordnet.  
 
Name Arbeitspaket BD1.8: Konzept zur ITS-Systemsicherung und 
Systemwiederherstellung (Server) 
Beschreibung Ausgehend von der Bestandsaufnahme über die Systemsicherung 
soll ein bereichsübergreifend einheitliches Konzept zur System-
sicherung und Systemwiederherstellung erarbeitet werden.  
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD1.7 
Beteiligte ITS 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 04 
Ende Projektmonat 09 
Ergebnis Es ist aufgezeigt, für welche Serversysteme des ITS die Verein-
heitlichung der Sicherungskonzepte möglich und sinnvoll ist. Ein 
Migrationsplan liegt vor. 
 
Name Arbeitspaket BD1.9:  
Umsetzung des Konzepts ITS-Systemsicherung (Server) 
Beschreibung Das Konzept zur ITS-Systemsicherung wird umgesetzt.  
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD1.8 
Beteiligte ITS 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 10 
Ende Projektmonat 15 
Ergebnis Die Systemsicherung für die Server des ITS erfolgt nach den 
ausgearbeiteten Konzepten. Die Zuständigkeiten und Vertretungs-
regelungen sind festgelegt, alle Arbeitsschritte sind sorgfältig 
dokumentiert und Arbeitsanweisungen sind ausgearbeitet. Die 
betroffenen Mitarbeiter sind eingewiesen und geschult. 
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Teilprojekt BD2: Betrieb der Datenbanken im ITS 
 
Dieses Teilprojekt ergänzt die Maßnahmen aus dem Teilprojekt BD1 um den Aspekt 
des Betriebs der Datenbanken im ITS, die für die verschiedenen Applikationen der 
Verwaltung, der Universitätsbibliothek und des Rechenzentrums eingesetzt werden. 
Es handelt sich um die Datenbanksysteme Oracle, DB2, Informix, Sysbase und 
MySQL auf den Betriebssystemplattformen Windows 2003 Server, (Debian-)Linux, 
IBM AIX und Sun Solaris. Dem eigentlichen Wunsch, die Anzahl der unterschiedli-
chen Datenbanksysteme und Betriebssystemplattformen zu reduzieren, stehen heute 
noch die Applikationen entgegen, die in der Regel nur auf speziellen Datenbanksys-
temen ablauffähig sind.  
 
Name Arbeitspaket BD2.1:  
Bestandsaufnahme ITS-Datenbankbetrieb 
Beschreibung Der Betrieb der Datenbanken im ITS soll auf die Verbesserung 
der Betriebsabläufe hin untersucht werden. Es soll aufgezeigt und 
dokumentiert werden, welche Maßnahmen zur Optimierung mög-
lich sind und wie dies umzusetzen ist. Mögliche Handlungsfelder 
sind: 
• Einheitliche Betriebsstrategien, um die Vertretungsregelungen 
zu vereinfachen 
• Trennung von Systemadministration (Server) und Datenbank-
administration, um den Betrieb durch Spezialisierung zu pro-
fessionalisieren 
• Integration der Datenbanksicherungen in den Backup-Service 
des Rechenzentrums (Tivoli TSM), um die Datenbanksiche-
rung zu automatisieren 
• Integration der Datenbankbenutzerverwaltung in das Identity-
Management-System, um die Benutzerverwaltung zu verein-
heitlichen 
Abhängigkeiten Teilprojekt BD1, Projekte IM und FS 
Beteiligte ITS 
Aufwand 7 Personenmonate (1 Personenmonat pro Applikation) 
Beginn Projektmonat 04 
Ende Projektmonat 10 
Ergebnis Ein kompletter Überblick über die Möglichkeiten der Optimierung 
des Datenbankbetriebs (Vertretungsregelungen, Professionalisie-
rung, Automatisierung, Vereinheitlichung) ist erarbeitet, die Maß-
nahmen zur Umsetzung sind dokumentiert.  
 
Abhängig von dem Ergebnis der Bestandsaufnahme werden weitere Schritte umge-
setzt.  
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Teilprojekt BD3: Dezentrale der Datenpflege für DHCP und DNS 
 
Die Zuständigkeit für die Entwicklung von Betriebskonzepten für die Netzbasisdien-
ste DHCP und DNS und für den Betrieb der entsprechenden Server liegt beim Re-
chenzentrum und soll weiterhin dort bleiben. Gewünscht wird aber eine Verein-
fachung der Datenpflege dahingehend, dass die Einträge in den Zuordnungstabellen, 
also die Verknüpfung von MAC-Adressen zu IP-Nummern bzw. von IP-Nummern zu 
IP-Namen, an die DV-Betreuer delegiert werden können. Hierzu soll eine Datenbank 
eingerichtet werden, die über eine Webschnittstelle gepflegt werden kann und aus 
der die entsprechenden Tabellen für die Serverdienste generiert werden können. Die 
Rechte zur Pflege der Daten (Schreibzugriff) sollen auf die DV-Betreuer delegiert 
werden, wobei die Schreibrechte nur auf den vorgegebenen Zuständigkeitsbereich 
(„IP-Nummernkreis“) beschränkt sind. 
 
Heute werden diese Tabellen vom Rechenzentrum eingepflegt, die Vergabe der IP-
Adressen geschieht aber zum Teil bereits durch ausgewählte DV-Betreuer. Im Rah-
men der ihnen zugewiesenen IP-Nummernkreise können sie an Rechner in ihrem 
Bereich eine IP-Nummer vergeben. Sie führen eine eigene Liste der vergebenen IP-
Nummern und melden die Änderungen an das Rechenzentrum, wo sie von Hand in 
die Servertabellen eingetragen werden. Dieses Verfahren ist umständlich und fehler-
haft und soll daher verbessert werden. 
 
 
Name Arbeitspaket BD3.1: Revision der IP-Nummernkreise 
Beschreibung Die beim Rechenzentrum geführten Listen der IP-Subnetze und 
die Routingtabellen in den Routern werden überprüft, bereinigt 
und ggf. auf den aktuellen Stand gebracht. Gleiches gilt für die 
Liste der Zuordnung der IP-Nummernkreise zu DV-Betreuern. Der 
aktuelle Stand wird dokumentiert.  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum, DV-Betreuer 
Aufwand 1 Personenmonat 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 01 
Ergebnis Eine aktuelle Liste der IP-Nummernkreise und ihre Zuordnung zu 
den DV-Betreuern liegen vor.  
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Name Arbeitspaket BD3.2:  
Einrichten einer Datenbank zur IP-Nummernvergabe 
Beschreibung Auf Basis der in BD3.1 erstellten aktuellen Zuordnungstabelle wird 
eine Datenstruktur definiert und eine entsprechende Datenbank 
eingerichtet. Die Zugriffsrechte werden dokumentiert. Der Import 
von Daten aus der in der Universitätsverwaltung geplanten Inven-
tarisierungsdatenbank ist vorgesehen. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD3.1 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 1 Personenmonat 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Eine Datenbank mit allen geforderten Daten ist eingerichtet und 
zur Nutzung freigegeben. Die Zugriffsrechte auf IP-
Nummernkreise sind dokumentiert. 
 
Name Arbeitspaket BD3.3:  
Export der Daten in die DHCP- und DNS-Server 
Beschreibung Es wird ein „Provisioning-Service“ programmiert, der Änderungsin-
formationen aus der Datenbank in die DHCP- und DNS-Server 
exportiert und dort die Systemtabellen aktualisiert. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD3.2, Projekt IM 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 1 Personenmonat 
Beginn Projektmonat 03 
Ende Projektmonat 03 
Ergebnis Der Datenabgleich zwischen Datenbank und Systemtabellen in 
den DHCP- und DNS-Servern ist funktionstüchtig implementiert. 
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Name Arbeitspaket BD3.4: Webschnittstelle zur Administration 
Beschreibung Auf Basis der Vorarbeiten in BD3.2 werden die Anforderungen an 
die Administratorenschnittstelle festgelegt und als Web-Applika-
tion realisiert. Diese Schnittstelle wird einem Probebetrieb unter-
zogen und anschließend freigegeben.  
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD3.2 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 04 
Ende Projektmonat 06 
Ergebnis Eine Webschnittstelle zur verteilten Administration der DHCP- und 
DNS-Einträge ist betriebsfertig. 
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Teilprojekt BD4: E-Mail-Betrieb mit Viren- und SPAM-Filterung 
 
Dieses Teilprojekt hat zum Ziel, die zahlenmäßig wenigen, aber vorhandenen dezen-
tralen Mailserver in eine hochschulweite Mailstrategie zu integrieren. Das Mail-
Versorgungskonzept sieht vor, einen Cluster von Mailservern zentral zu betreiben 
und hier alle Dienste zur Auslieferung von Mail (POP, IMAP, Webmail) zu konzentrie-
ren. Am Übergang zum Wissenschaftsnetz wird ein redundant ausgelegtes Mail-
Gateway platziert, über das der gesamte externe Mailverkehr der Domäne  
„uni-augsburg.de“ abgewickelt wird. An dieser Stelle greifen die Filter für Virensigna-
turen, eine Grey-List für die SPAM-Abwehr und ein SPAM-Bewertungsfilter. Für 
andere Mailserver aus dem Bereich der Universität ist der Mailport 25 am Router 
zum Wissenschaftsnetz gesperrt.  
 
Der Betrieb der Mailserver wird vereinheitlicht (gleiche Plattform, gleiche Software, 
aufeinander abgestimmte Konfigurationen) und dadurch vereinfacht. Die Institute und 
Einrichtungen, die heute noch eigene Mailserver betreiben, werden von ihren Be-
triebsaufgaben entlastet und erhalten gleichzeitig eine verbesserte Funktionalität. 
 
Name Arbeitspaket BD4.1: Revision der E-Mail 
Beschreibung Die nicht vom Rechenzentrum betreuten Mailserver und die An-
forderungen aus den betroffenen Bereichen werden ermittelt. Es 
wird überprüft, ob benötigte Sonderfunktionen (wie z.B. der 
SUBITO-Versand in der Universitätsbibliothek) problemlos vom 
zentralen Mailpool übernommen werden können. Der aktuelle 
Stand wird dokumentiert.  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum, betroffene Einrichtungen 
Aufwand 1 Personenmonat 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 01 
Ergebnis Ein vollständiger Überblick über die Mailserver und über eventuell 
in den Bereichen benötigte Sonderfunktionen liegt vor und ist 
dokumentiert. 
 
Name Arbeitspaket BD4.2: Konzept Mailbetrieb 
Beschreibung Das für den Großteil der Benutzer bereits umgesetzte Mailkonzept 
wird auf zusätzliche Anforderungen hin untersucht und bei Bedarf 
überarbeitet.  
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD4.1 
Beteiligte Rechenzentrum, ggf. betroffene Einrichtungen 
Aufwand 1 Personenmonat 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Das Mailkonzept schließt die neu hinzukommenden Bereiche ein. 
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Name Arbeitspaket BD4.3:  
Absicherung des Mailbetriebs gegen SPAM-Mails und Viren 
Beschreibung Für die Absicherung des Mailverkehrs werden verschiedene Maß-
nahmen ergriffen: 
• Öffnung des Mailports 25 am Border-Router zum Wissen-
schaftsnetz ausschließlich für den zentralen Mail-
Serverpool 
• Einführung des Grey-Listing-Verfahrens zur Abwehr von 
SPAM 
• Markierung von SPAM-Mails (z.B. SpamAssassin) 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD4.2 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 03 
Ende Projektmonat 05 
Ergebnis Ein im Rahmen der technischen Möglichkeiten sicherer Mail-
betrieb. 
 
Name Arbeitspaket BD4.4: IMAP und Webmail 
Beschreibung IMAP und Webmaildienste sind zwar bereits implementiert, jedoch 
noch nicht für die gesamte Universität freigegeben. Es wird der 
Ressourcen-Bedarf ermittelt und die entsprechenden HBFG-An-
träge zur Beschaffung des Mail-Server werden gestellt. Nach der 
Genehmigung des Antrags wird die Hardware beschafft und zu-
sammen mit den verschiedenen Softwarekomponenten installiert. 
Der zentral betreute Mailbetrieb wird freigegeben. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD4.3 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 3,5 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 06 
Ende Projektmonat 12 
Ergebnis Ein zentral betreutes Mailsystem mit allen wichtigen Diensten ist 
in Betrieb. 
 
 
Teilprojekt BD5: Betriebsüberwachung und Informationsmanagement 
 
Es ist ganz selbstverständlich, dass ein zuverlässiger und ausfallsicherer Dauerbe-
trieb der gesamten Netz- und Server-Infrastruktur der Universität gefordert werden 
muss. Weniger selbstverständlich sind die Wege, wie dies unter den technischen, 
aber auch personellen und finanziellen Restriktionen erreicht werden kann. In diesem 
Teilprojekt geht es um die Überprüfung der heute bereits eingesetzten Management-
werkzeuge zur Betriebsüberwachung, mit dem Ziel, die Schwachstellen aufzuzeigen, 
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möglichst eine Vereinheitlichung im Bereich des ITS herbeizuführen und ein wirksa-
mes Benachrichtigungssystem über Störungen einzuführen. Über die Benachrichti-
gung in Störungsfällen hinaus muss generell festgelegt werden, wie Informationen 
innerhalb des ITS zu verteilen und zugänglich zu machen sind.  
 
 
Name Arbeitspaket BD5.1:  
Bestandsaufnahme der Überwachungswerkzeuge des ITS 
Beschreibung Im Bereich des ITS werden heute viele verschiedene Manage-
ment-Tools zur Betriebsüberwachung unkoordiniert eingesetzt. Im 
ersten Schritt wird analysiert und aufgezeigt, welche Betriebsbe-
reiche zu überwachen und wie die Prioritäten zu setzen sind. Eine 
Bestandsaufnahme der im Bereich des ITS bereits eingesetzten 
Werkzeuge schließt sich an. Es wird aufgezeigt, welche Maßnah-
men ergriffen werden müssen, um eine zuverlässige Überwa-
chung zu gewährleisten, die Zahl der unterschiedlichen Tools zu 
reduzieren und den Zugriff auf die Überwachungsinformationen 
über eine gemeinsame Präsentationsschnittstelle zu ermöglichen. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS  
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 1 
Ende Projektmonat 3 
Ergebnis Ein kompletter, nach Prioritäten geordneter Überblick über die zu 
überwachenden Betriebsbereiche und die eingesetzten Über-
wachungswerkzeuge liegt vor. Die Maßnahmen zur Verbesserung 
der Überwachungsqualität, die Eindämmung der Vielfalt der Tools 
und der Zugang zur Überwachungsinformation über eine gemein-
same Präsentationsschnittstelle sind aufgezeigt.  
 
Name Arbeitspaket BD5.2:  
Konsolidierung der Überwachungswerkzeuge 
Beschreibung Auf Basis der Bestandsaufnahme und der Analyse wird das  
Überwachungsmanagement konsolidiert. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD5.1 
Beteiligte ITS, DV-Betreuer 
Aufwand 4 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 4 
Ende Projektmonat 7 
Ergebnis Die eingesetzten Überwachungswerkzeuge sind auf das notwen-
dige Maß reduziert und wo möglich, über eine gemeinsame Prä-
sentationsschnittstelle im Bereich des ITS zugänglich.  
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Name Arbeitspaket BD5.3:  
Konzept zum Monitoring der zentralen Server-Systeme 
(Diplomarbeit) 
Beschreibung Die bisher eingesetzten Überwachungswerkzeuge können im 
Wesentlichen feststellen, ob ein Server „läuft“ oder nicht, oder ob 
viel oder wenig Datenverkehr anfällt. Im Rahmen einer Diplomar-
beit soll untersucht werden: 
1. Welche Server, Server-Komponenten und Anwendungen 
müssen unbedingt lauffähig sein? Es können Techniken feh-
lertoleranter Systeme und der Dependability eingesetzt  
werden.  
2. Mit welchen Methoden der Informatik kann die Funktionali-
tät/Vitalität der unter 1. identifizierten Server, Komponenten 
und Anwendungen überprüft werden? Daraus ergibt sich ins-
besondere der Umfang der Überwachung.  
3. Gibt es Anzeichen, die einen baldigen Ausfall ankündigen? 
Mit welchen Methoden können diese Anzeichen frühzeitig er-
fasst werden?  
4. Welche Server, Server-Komponenten und Anwendungen sind 
so korreliert, dass ein Ausfall weitere Ausfälle nach sich 
zieht? Damit soll die Fehler- bzw. Ausfallsfortpflanzungskette 
festgestellt werden. 
5. Welche Event-Korrelationen deuten auf bevorstehende Aus-
fälle hin? 
6. Festlegen einer Systemstruktur für ein Monitoring, das eine  
"Cockpit-Funktion" für den Systemadministrator liefert. Kon-
zeption und prototypische Entwicklung einer Monitoring-
Architektur zur Überwachung heterogener Serverumgebun-
gen.  
7. Wie ordnen sich die gefundenen Probleme und Lösungen in 
die Selbstmanagementkonzepte des „Autonomic und Organic 
Computing“ ein? Welche Aktionen lassen sich automatisie-
ren, welche sollten einem manuellen Eingriff des Systemad-
ministrators vorbehalten sein? 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum, Fakultät für Angewandte Informatik 
Aufwand 9 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 1 
Ende Projektmonat 9 
Ergebnis Es liegt ein tragfähiges Konzept für die Verwirklichung eines zent-
ralen Monitoring der Server-Systeme vor.  
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Name Arbeitspaket BD5.4 (optional): 
 Umsetzung des Konzepts zum Monitoring der Serversysteme
Beschreibung Das in der Diplomarbeit ausgearbeitet Konzept wird dauerhaft 
umgesetzt. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD5.3 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 18 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 10 
Ende Projektmonat 27 
Ergebnis Die Serverdienste werden proaktiv überwacht. Engpässe werden 
frühzeitig dem Betreuungspersonal gemeldet. Die Nutzer erhalten 
einen grafisch aufbereiteten Überblick über die Betriebszustände.  
 
Name Arbeitspaket BD5.5: Universitätsweites Benachrichtigungs-
system – Personenkreis 
Beschreibung Alle Hinweise, Nachrichten und Warnungen über kritische Be-
triebszustände sollen auf schnellstem und sicherstem Wege an 
die betroffenen Stellen verteilt werden, die dann von sich aus 
geeignete Reaktionen einleiten können. Hierfür müssen die An-
sprechpartner festgelegt und Vertretungen benannt werden. Für 
kritische Situationen (z.B. Gefährdung des Betriebs) müssen 
Handlungsanweisungen festgelegt werden. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS, DV-Betreuer 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Der Personenkreis, der mit Nachrichten versorgt werden soll, um 
auf die Ereignisse zu reagieren, ist festgelegt. Vertretungsrege-
lungen sind definiert. Handlungsanweisungen für kritische Situati-
onen sind dokumentiert. 
 
56 DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 
 IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
 
Name Arbeitspaket BD5.6: Universitätsweites Benachrichtigungs-
system – Kommunikationswege 
Beschreibung Alle Hinweise, Nachrichten und Warnungen über kritische Be-
triebszustände sollen auf schnellstem Wege an die betroffenen 
Stellen verteilt werden. Hierfür müssen die in BD5.5 benannten 
Ansprechpartner auf klar definierten Kommunikationswegen in-
formiert werden. Die Workflows für die zugehörigen Kommunikati-
onsabläufe werden festgelegt und dokumentiert. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD5.5 
Beteiligte ITS, DV-Betreuer 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Das verantwortliche Personal wird schnell, zuverlässig und indivi-
duell mit den wichtigen Informationen versorgt. 
 
Name Arbeitspaket BD5.7:  
Informationsmanagement im ITS - Konzept 
Beschreibung Im ITS muss der Informationsaustausch der beteiligten Einrich-
tungen untereinander gut organisiert werden. Es soll ein Konzept 
erarbeitet werden, wie ein gutes Informationsmanagement reali-
siert werden kann, das mit vertretbarem personellem Aufwand 
auskommt. Die Lösung könnte aus einer Kombination verschiede-
ner Informationstools bestehen, wie z.B. Web-Seiten, Bulletin 
Boards, Weblogs und ggf. „selbstpflegende“ Wissensbasen (z.B. 
Media-Wiki). 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS, DV-Betreuer 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 03 
Ende Projektmonat 04 
Ergebnis Ein Konzept für das zukünftige Informationsmanagement im ITS 
ist erarbeitet, der personelle Aufwand ist aufgezeigt, ein Stufen-
plan zur Einführung liegt vor. 
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Name Arbeitspaket BD5.8 (optional):  
Informationsmanagement im ITS – Einführung 
Beschreibung Das im Arbeitspaket BD5.7 erarbeitete Konzept wird umgesetzt, 
wenn die personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 
können. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket BD5.7 
Beteiligte ITS, DV-Betreuer 
Aufwand 4 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 05 
Ende Projektmonat 08 
Ergebnis Ein Informationsmanagement im ITS ist eingeführt. 
 
 
Teilprojekt BD6: Sicherheitszertifikate im ITS 
 
Zur Übertragung sicherheitsrelevanter Daten in verschlüsselter Form und zum Nach-
weis der Authentizität müssen Zertifikate an alle Mitglieder der Universität vergeben 
werden. Das ITS kann hierfür die technische Basis beisteuern, die Vergabe der 
Schlüssel muss aber im Bereich der zentralen Universitätsverwaltung geschehen. 
Aus Kapazitätsgründen kann dies aber derzeit nicht geleistet werden. Um die inter-
nen Anforderungen des ITS (z.B. das Ausstellen von Zertifikaten für Server) erfüllen  
zu können, soll eine vorläufige Zertifizierungsstelle im ITS eingerichtet werden, die 
nach allen einschlägigen rechtlichen und organisatorischen Vorschriften betrieben 
wird und zu einem späteren Zeitpunkt in die DFN-CERT CA-Struktur integriert wer-
den kann. 
 
Name Arbeitspaket BD6.1: Zertifizierungsinstanz für das ITS 
Beschreibung Für die Vergabe von Zertifikaten für die Zwecke des ITS (z.B. für 
Server und Administratoren) soll eine Zertifizierungsinstanz ge-
schaffen werden, die alle Voraussetzungen erfüllt, um zu einem 
späteren Zeitpunkt in die DFN-CERT Hierarchie eingegliedert zu 
werden. Die Konzepte werden erstellt und umgesetzt. Ein Tresor 
und ein Notebook mit abgesichertem Zugang werden beschafft. 
Die Betriebsordnung wird erstellt und vom Kanzler der Universität 
in Kraft gesetzt. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Eine interne Zertifizierungsinstanz für das ITS steht zur Verfügung 
und wird nach allen einschlägigen rechtlichen und organisatori-
schen Vorschriften betrieben.  
58 DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 
 IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
 
3.2.3 Projekt: Integrierte Supportstruktur für Rechnerarbeitsplätze 
 
Unter dem einfachen Motto „Keine Sorgen mit dem PC – integrierte Supportstruktur 
für Rechnerarbeitsplätze“ soll eine effiziente Supportstruktur für die Betreuung der 
Benutzerarbeitsplätze an der Universität Augsburg etabliert werden. Hierzu gehören 
einerseits Maßnahmen zur technischen Infrastruktur, andererseits Maßnahmen zur 
Abwicklung der Beschaffung, der Inventarisierung, der Schulung und weitere Maß-
nahmen für das Betriebsumfeld der Arbeitsplätze. 
 
Allein die Tatsache, dass mit jeder eingesparten Supportminute pro PC und Tag Zeit 
im Umfang von fünf Personalstellen freigesetzt wird, zeigt die grundsätzliche Bedeu-
tung dieses Projekts für die Universität. 
 
Das Projekt ist in die drei Hauptprojekte  
 
• IM: Identity-Management 
• FS: Campus-Filesystem und 
• AP: Integrierter Betrieb für Rechnerarbeitsplätze 
 
aufgeteilt, die getrennt beschrieben werden. 
 
 
3.2.3.1 Projekt: Identity-Management – Benutzer- und Rechteverwaltung (IM) 
 
An der Universität Augsburg existiert seit mehreren Jahren ein einheitliches, platt-
formübergreifendes Benutzer- und Datenmanagementsystem für die personalisierten 
Dienste des Rechenzentrums. Dieses System hat sich nicht nur hervorragend be-
währt, sondern hat auch aufgrund seiner Attraktivität nachhaltigen und positiven 
Einfluss auf die Entwicklung der Versorgungsstrukturen ausgeübt. Das System ba-
siert im Kern auf den IBM-Produkten DCE und DFS, für die leider der Support und 
die Weiterentwicklung zum 1. April 2006 eingestellt wird. Es geht also zunächst dar-
um, eine Nachfolgelösung zu konzipieren und bis spätestens Ende 2006 die Migra-
tion zur neuen Lösung abzuschließen. Am Markt ist derzeit kein Produkt verfügbar, 
das allein eine dem DCE/DFS-System ähnliche Funktionalität bieten würde. Es 
zeichnet sich ab, dass dieses einheitliche System durch mindestens drei einzelne 
Produkte (für Directory-Service, Security-Service und File-Service) ersetzt werden 
muss, die wieder zu einer integrierten Plattform zusammenzuführen sind.  
 
Die Konzeption dieser Nachfolgelösung wird in die zwei Projekte „Identity-Manage-
ment“ (3.2.3.1) und „Campus-Filesystem“ (3.2.3.2) unterteilt. 
 
 
Ausgangslage: 
 
Das heutige campusweite Benutzer- und Datenmanagementsystem versorgt mehr 
als 3000 Arbeitsplätze und nahezu 20.000 Benutzer. Das Betriebskonzept stützt sich 
in seinen Eckpunkten auf ein zentrales, system- und dienstübergreifendes Identity-
Management sowie eine campusweite Organisation der Dateidienste inklusive Da-
tensicherung („Campus-Filesystem“). Heute werden alle personalisierten Dienste des 
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Rechenzentrums unter einer einheitlichen Benutzerkennung mit zugehörigem ein-
heitlichem Passwort durch dieses System versorgt. Zu diesen Diensten zählen 
 
• der Zugang zu den Arbeitsplätzen im wissenschaftlichen Bereich, 
• der Zugang zu allen CIP-Rechnern der Fakultäten und des Rechenzentrums 
(Windows, Linux, AIX, Mac), 
• der Zugang zu den Bibliotheksressourcen für Studenten und Mitarbeiter (noch 
nicht für „Stadtbenutzer“),  
• der E-Mail-Service für die Universität, 
• ein hochschulweit nutzbarer Datenspeicher mit zentraler Datensicherung 
(Campus-Filesystem), 
• der Computeservice des Rechenzentrums, 
• die Nutzung des Funk-LANs (VPN), 
• die Einwählzugänge (uni@home, dfn@home, VPN), 
• der Zugang zum Web-Content-Management-System für Redakteure, 
• der Zugang zum Raumreservierungssystem für Lehrveranstaltungen, 
• die Nutzung von eigenem Web-Space für Studenten. 
 
Dieses System für Authentifizierung und Autorisierung der Benutzer basiert auf den 
Directory- und Security-Services des „Distributed Computing Environment (DCE)“ der 
Firma IBM. Prinzipiell können alle Systeme, für die ein so genannter DCE-Client 
verfügbar ist (z.B. IBM AIX, Sun Solaris, SGI Irix, WinNT, Win2000, WinXP) direkt 
von diesen Services bedient werden. Aus verschiedenen Gründen wird der DCE-
Client an der Universität Augsburg aber nur auf Unix-Systemen eingesetzt, für die 
anderen Systeme – das gilt auch für Linux – wird die Einbindung durch spezielle 
Eigenentwicklungen realisiert. Die wesentlichen Elemente dieses Benutzerverwal-
tungssystems werden nun kurz beschrieben. 
 
Zentrale Benutzerdatenbank: 
Der Ausgangspunkt für die hochschulweite Benutzerverwaltung ist eine Datenbank 
(derzeit MySQL), in der alle relevanten Benutzerdaten für alle angeschlossenen 
Systeme gehalten werden. Dabei wird strikt darauf geachtet, nur solche Personenda-
ten zu erfassen, die tatsächlich für die Benutzerverwaltung in den Systemen ge-
braucht werden. Beispielsweise fehlen bei Studenten Angaben über die Postadres-
sen, da diese bei Bedarf durch die Studentenkanzlei bereitgestellt werden können.  
Die Daten in der Benutzerdatenbank werden für Studenten aus dem HIS-SOS Stu-
dentenverwaltungssystem in einem halbautomatischen Verfahren bezogen. Nach-
dem die Benutzerkennungen (Login-Kennungen) und die E-Mailadressen für neu 
eingeschriebene Studenten generiert sind, fließt diese Information an das HIS-SOS-
System zurück, um auf die Studentenausweise aufgedruckt zu werden. Für alle an-
deren Benutzer erfolgt die Erfassung manuell, da entweder bestehende Datenquel-
len nicht vorhanden sind, oder – wie im Falle des Personalverwaltungssystems – 
nicht aktuell genug gepflegt werden können. 
 
Konnektor zwischen Benutzerdatenbank und IBM DCE-Directory: 
Wenn Änderungen in der Datenbank vorgenommen wurden (Neueinträge, Sperrung 
der Kennung, Exmatrikulation usw.), wird in einem Hintergrundprozess ein automati-
scher Abgleich zwischen Datenbank und dem DCE-Directory angestoßen. Dieser 
„Konnektor“ ist eine Eigenentwicklung des Rechenzentrums. 
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Kopplung IBM DCE mit Windows ADS: 
Die Windows-Arbeitsplätze sind über verschiedene, meist auf Fakultätsebene gebil-
dete Windows-Domänen in die Active Directory Domäne der Universität eingebun-
den. Zwischen dem IBM DCE-Directory und den Windows Active Directory Servern 
gibt es eine Kopplung auf der obersten Hierarchieebene, die folgendes automatisch 
leistet: 
• Alle Benutzereinträge aus dem DCE-Directory werden nach Windows ADS 
exportiert. 
• Alle Änderungen (Löschung, Sperrung, Passwortänderung) im DCE-Directory 
werden im ADS nachgezogen. 
• Alle Passwortänderungen werden aus dem ADS in das DCE Directory über-
nommen und umgekehrt. 
Diese Kopplung von DCE und ADS ist eine Eigenentwicklung des Rechenzentrums. 
Dadurch können Windows-Arbeitsplätze über ihre native Netzwerkschnittstelle ohne 
jeglichen zusätzlichen Eingriff in die Windows-Client-PC in das zentrale Benutzerver-
waltungssystem eingebunden werden. Hiermit ist auch der Zugriff („Netzlaufwerk ver-
binden“) auf das Campus-Filesystem des Rechenzentrums gewährleistet. 
 
Radius Authentifizierung: 
Die Radius-Server (Einwählservice, VPN) wurden so „gepatcht“, dass sie Benutzer 
nicht über die eigene Datenbank, sondern über DCE authentifizieren. Auch dies ist 
eine Eigenentwicklung des Rechenzentrums. 
 
Linux-Clients: 
Für Linux-Clients wurde ein PAM-Modul für die Login-Prozedur vom Rechenzentrum 
entwickelt, das die Authentifizierung gegenüber DCE erledigt. 
 
Mac-Clients: 
Für Apple Macintosh Rechner wurde am Lehrstuhl für Rechnerorientierte Statistik 
und Datenanalyse eine Methode entwickelt, mit der sich Benutzer von Mac-Clients 
gegenüber Windows ADS authentifizieren. 
 
Andere Unix-Clients: 
Für fast alle Unix-Betriebssysteme stellen die Hersteller den DCE-Client zur Verfü-
gung.  
 
 
Dieses Benutzerverwaltungssystem des Rechenzentrums wurde nach und nach ent-
wickelt, um verschiedene administrative Aufgaben zu erleichtern. Wahrscheinlich 
hätte man sich nicht an die Entwicklungsarbeiten herangewagt, wenn von Anfang an 
ein hochschulweites Benutzerverwaltungssystem mit plattformübergreifendem Cam-
pus-Filesystem vorgegeben gewesen wäre. Durch die Eigenentwicklungen ist ein 
„kompaktes“ System entstanden, das nur wenige Serviceschnittstellen braucht und 
relativ geringen Betreuungsaufwand erfordert. Es hat sich im Betrieb ausgesprochen 
gut bewährt.  
 
Bekanntlich stellt die IBM den Support für DCE und DFS im Frühjahr 2006 ein, so 
dass eine neue Plattform gefunden werden muss. 
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Ziele: 
 
In diesem Projekt soll das bestehende einheitliche Benutzer- und Rechte-Manage-
ment für die Dienste des Rechenzentrums erneuert und auf die Integration möglichst 
aller personalisierten Dienste in der Universität vorbereitet werden. Dadurch sollen 
die dezentralen Einheiten weiterhin bei ihren Betriebsaufgaben deutlich entlastet, die 
Aktualität der Datenbestände durch verteilte dezentrale Pflege gewährleistet und 
Inkonsistenzen und Redundanzen in den Datenbeständen weitgehend vermieden 
werden.  
 
 
Vorgehensweise: 
 
Das Projekt wird in die folgenden drei Teilprojekte unterteilt:  
 
Teilprojekt IM1: Analyse und Anforderungen 
Teilprojekt IM2: Kommerzielles System 
Teilprojekt IM3: Eigenentwicklung 
 
Die Teilprojekte IM2 und IM3 sind als alternativ zueinander zu verstehen. 
 
Die Komplexität kommerzieller Identity-Management-Systeme verursacht in der Re-
gel einen hohen Aufwand für die Implementierung und für den laufenden Betrieb. Die 
Kosten für Lizenzgebühren und Support sind nicht vernachlässigbar. Der Markt für 
Identity-Management-Systeme hat sich noch nicht gefestigt. Diese Aspekte könnten 
die alternative Eigenentwicklung eines Systems rechtfertigen, das genau auf die 
Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei kann auf die Betriebs- und Programmiererfahrun-
gen beim DCE/DFS-System zurückgegriffen werden. Am Ende von Teilprojekt IM1 
wird die Entscheidung für eine der beiden Alternativen getroffen. 
 
 
Beteiligte Einrichtungen: 
 
Rechenzentrum, Universitätsbibliothek, Universitätsverwaltung, DV-Betreuer  
 
 
Erfahrungsaustausch: 
 
Zur Penn State University (USA) und zur Chalmers University (Schweden) bestehen 
enge Kontakte aus dem DCE/DFS-Projekt. Diese Kontakte werden für einen Erfah-
rungsaustausch genutzt. Beide Universitäten stehen wegen der Abkündigung von 
DCE/DFS vor ähnlichen Problemen wie die Universität Augsburg.  
 
Vorarbeiten: 
 
Das im Abschnitt „Ausgangslage“ beschriebene DCE-System für eine hochschulwei-
te Benutzer- und Rechteverwaltung wird an der Universität Augsburg seit mehreren 
Jahren erfolgreich betrieben. Das Rechenzentrum hat sowohl Erfahrung in der Imp-
lementierung komplexer Fremdsysteme (DCE/DFS) als auch in der Eigenentwicklung 
von Konnektoren (zum Studentenverwaltungssystem) und von Provisioning Services 
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(aus der Datenbank zum DCE-System, vom DCE-System zum Windows Active Di-
rectory). Es können realistische Anforderungen an das zukünftige System formuliert 
und bei Bedarf auch Anpassungen selbst programmiert werden. 
 
Darüber hinaus arbeitet das Rechenzentrum im Arbeitskreis AK-Metadirectory der 
bayerischen Universitätsrechenzentren aktiv mit und verfolgt auch die Aktivitäten des 
ZKI-Arbeitskreises „Verzeichnisdienste“. Es bestehen Kontakte zur Penn State Uni-
versity (USA) und zur Chalmers University (Schweden). Daher können die Überle-
gungen und Erfahrungen anderer Universitäten im Projekt berücksichtigt werden. 
 
 
Projektdurchführung: 
 
Im Rahmen der beschriebenen Teilprojekte ist vorrangig das vom Hersteller IBM 
abgekündigte DCE/DFS-Systems abzulösen, das alle Dienste des Rechenzentrums  
mit hochschulweit einheitlichen Kennungen und Kennwörtern integriert. Diese Nach-
folgelösung muss bis Ende 2006 in Betrieb sein. Nach der Erneuerung des Benut-
zermanagementsystems können/müssen zusätzliche personalisierte Dienste ange-
bunden werden. Beispiele sind der Zugang zu den Ressourcen der Universitätsbib-
liothek für Stadtbenutzer und die Berechtigungskontrolle für die Projekte „Elektroni-
sches Publizieren (3.2.4)“ und „Serviceorientierte Verwaltungsinformation (3.2.6)“. 
Die Anbindungen werden in den jeweiligen Projekten realisiert. 
 
 
Teilprojekt IM1: Analyse und Anforderungen 
 
 
Name Arbeitspaket IM1.1: Bestandsaufnahme bestehender und 
geplanter Systeme mit Nutzerverwaltung 
Beschreibung: Die bestehenden Systeme zur Benutzerverwaltung werden er-
fasst, die jeweiligen Verwaltungsdaten und Policies werden do-
kumentiert. 
Abhängigkeiten: keine 
Beteiligte: Rechenzentrum, Verwaltung, Universitätsbibliothek, DV-Betreuer 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 01 
Ende: Projektmonat 01 
Ergebnis: Alle Systeme mit personalisiertem Zugang sind erfasst. Die Ver-
waltungsdaten und Policies für die Kennungen sind dokumen-
tiert. 
 
Name Arbeitspaket IM1.2: Analyse der Verwaltungsdaten und Poli-
cies der Nutzerverwaltungssysteme 
Beschreibung: Die in den verschiedenen Systemen verwendeten Daten zur 
Verwaltung der Nutzer werden analysiert, auf das absolut not-
wendige Minimum komprimiert und zu einem über alle Systeme 
hinweg gültigen Schema vereinigt. Das Datenschema wird struk-
turiert aufgebaut und sorgfältig dokumentiert. 
Die Policies für die einzelnen Systeme werden miteinander ver-
glichen, bereinigt, zu Gruppen zusammengefasst und dokumen-
tiert. 
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Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM1.1 
Beteiligte: Rechenzentrum, Verwaltung, Universitätsbibliothek, DV-Betreuer 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 02 
Ende: Projektmonat 03 
Ergebnis: Ein gemeinsames Datenschema ist erarbeitet und dokumentiert. 
Gruppen von Policies sind erfasst und dokumentiert. 
 
Name Arbeitspaket IM1.3: Analyse der Gruppen und Rollen der 
Nutzerverwaltungssysteme 
Beschreibung: Eine Gruppe ist eine Menge von Benutzerkennungen, der ein 
Name zugeordnet wird. Dabei kann üblicherweise jede Benut-
zerkennung in theoretisch beliebig vielen Gruppen enthalten 
sein. Eine Rolle bezeichnet eine Menge von Rechten, die durch 
einen Namen identifiziert wird. In rollenbasierten Zugriffsmodel-
len erfolgt die Vergabe von Rechten an Benutzer durch Zuwei-
sung einer Kennung, die zu einer Gruppe mit den entsprechen-
den Rechten gehört. 
Die in den vorhandenen Nutzerverwaltungssystemen verwende-
ten Gruppen und Rollen werden analysiert und über alle Syste-
me möglichst weitgehend vereinheitlicht, so dass die Zahl der 
unterschiedlichen Rollen auf das absolut notwendige Minimum 
reduziert werden kann. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM1.1 
Beteiligte: gesamtes ITS 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 02 
Ende: Projektmonat 03 
Ergebnis: Ein systemübergreifendes Gruppen- und  Rollenschema ist für 
die vorhandenen Nutzerverwaltungssysteme festgelegt und 
dokumentiert. 
 
Name Arbeitspaket IM1.4:  
Festlegung der Berechtigungen und Workflows 
Beschreibung: Es sollen Workflows für die Einrichtung, Veränderung, Sperrung 
und Löschung von Zugangberechtigungen erarbeitet und festge-
legt werden. Hierzu gehören die Festlegung von Berechtigungen 
(wer bekommt von wem für welche Zeit eine Kennung) und das 
Zusammenspiel mit Geschäftsvorgängen (Immatrikulation, Ex-
matrikulation, Einstellung, Versetzung, Ausscheiden usw.). Diese 
Abläufe sollen in den Nutzungsrichtlinien festgeschrieben  
werden.  
Abhängigkeiten: keine 
Beteiligte: gesamtes ITS, Senat der Universität 
Aufwand: 6 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 01 
Ende: Projektmonat 12 
Ergebnis: Alle Workflows sind festgelegt, die Zuständigkeiten sind geregelt, 
die Nutzungsrichtlinien sind vom Senat verabschiedet. 
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Name Arbeitspaket IM1.5: Definition der Anforderungen an das  
Identity-Mangement-System 
Beschreibung: Ausgehend von der Analyse der Datenstruktur und der Policies 
und den Erfahrungen mit dem bestehenden DCE/DFS-System 
sollen die Anforderungen an das neue Identity-Management-Sys-
tem analysiert und dokumentiert werden. Zu klären sind die Fra-
gen: 
• Zentrale Datenbank oder Meta-Directory? 
• Welche Konnektoren und welche Systemschnittstellen sind 
erforderlich (Verbindung zu den Datenquellen)? 
• Welche Provisioning-Services und welche Systemschnittstel-
len sind erforderlich (Verbindung zu den Zielsystemen)? 
• Wie ist das Zugriffsmanagement geregelt (Authentifizierung 
und Autorisierung)? 
• Wie wird die Passwortsynchronisation bewerkstelligt? 
• Wie wird das System administriert? 
Abhängigkeiten: Arbeitspakete IM1.2 und IM1.3 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 12 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 04 
Ende: Projektmonat 09 
Ergebnis: Ein Anforderungsprofil für das Identity-Management-System ist 
festgelegt. 
 
Name Arbeitspaket IM1.6: Marktanalyse  
Beschreibung: Die führenden Identity-Management-Systeme werden mit dem 
Anforderungsprofil verglichen und bewertet. Die Erfahrungen 
anderer Hochschulen (Göttingen/Microsoft ADS, Rostock/Sie-
mens DirX, Braunschweig-Wolfenbüttel/Sun SunOne, Ilmenau/ 
Novell DirXML, Aachen/Tivoli TIM, bayerischer Arbeitskreis Me-
tadirectory, ZKI-Arbeitskreis Verzeichnisdienste) fließen in die 
Bewertung ein. Der Aufwand für die Einführung und den Betrieb 
der Systeme soll grob abgeschätzt werden. Die Lizenzkosten 
sollen abgefragt werden.  
Wichtige Kriterien über die in IM1.5 genannten hinaus: 
• Fehlertoleranz, Replikation, Sicherung 
• Skalierbarkeit 
• Flexibilität in der Verfügbarkeit von Konnektoren und Provisi-
oning-Services (auch Eigenentwicklungen) 
• Verteilte Administration (Web-Schnittstelle) 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM1.5 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 12 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 10 
Ende: Projektmonat 12 
Ergebnis: Eine Bewertung von Nutzen und Kosten kommerzieller Identity-
Management-Systeme liegt vor.  
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Name Arbeitspaket IM1.7: Analyse Eigenentwicklung 
Beschreibung: Der Aufwand für die Weiterentwicklung des bestehenden Benut-
zermanagementsystems wird untersucht. Kernpunkte sind: 
• Webschnittstelle zur verteilten Administration 
• Konnektoren zu den Datenquellen  
• Provisioning der Zielsysteme 
• Passwortsynchronisation 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM1.5 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 10 
Ende: Projektmonat 12 
Ergebnis: Die Kosten für die Eigenentwicklung eines Benutzermanage-
mentsystems und die damit verbundenen Folgekosten sind er-
mittelt. 
 
Aufgrund der Marktanalyse und der Analyse des Aufwands für eine Eigenentwicklung 
wird die Produktentscheidung getroffen. Die Alternative der Implementierung eines 
kommerziellen Produkts wird im Teilprojekt IM2, die Alternative der Eigenentwicklung 
im Teilprojekt IM3 beschrieben. 
 
 
Teilprojekt IM2: Kommerzielles System 
 
 
Name Arbeitspaket IM2.1: Auswahl und Beschaffung eines kom-
merziellen Identity-Management-Systems 
Beschreibung: Aufgrund der definierten Anforderungen und der Ergebnisse der 
Marktanalyse werden Abstimmungsgespräche mit den Herstel-
lern über die Feinabstimmung geführt und der Beschaffungspro-
zess ausgelöst.  
Abhängigkeiten: Arbeitspakete IM1.5 und IM1.6 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 13 
Ende: Projektmonat 15 
Ergebnis: Ein kommerzielles Identity-Management-System ist beschafft. 
 
Name Arbeitspaket IM2.2: Implementierung und Probebetrieb des 
Identity-Management-Systems 
Beschreibung: Das beschaffte System wird unter Hinzuziehung von Experten 
des Herstellers implementiert und im Testbetrieb erprobt. Parallel 
dazu wird das Betriebspersonal im neuen System ausgebildet.  
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM2.1 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 6 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 16 
Ende: Projektmonat 18 
Ergebnis: Das Identity-Management-System ist betriebsfertig installiert. 
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Name Arbeitspaket IM2.3: Migration vom DCE-System zum neuen 
Identity-Management-System 
Beschreibung: Es wird ein Migrationsplan erstellt und umgesetzt, der es erlaubt, 
weitgehend ohne Betriebsunterbrechung vom DCE-System auf 
das neue Identity-Management-System umzusteigen. Die Migra-
tion wird dabei möglichst entkoppelt für jedes Benutzerverwal-
tungssystem durchgeführt. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM2.2 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 12 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 19 
Ende: Projektmonat 24 
Ergebnis: Das Identity-Management-System ist betriebsfertig installiert, die 
Migration ist abgeschlossen, das Betriebspersonal ist geschult. 
 
Name Arbeitspaket IM2.4: Migration CIP-Pools 
Beschreibung: Nachdem sich die neue Benutzerverwaltung im Testbetrieb er-
folgreich bewährt hat, wird der CIP-Pool-Betrieb (400 Arbeits-
plätze Windows und Linux) auf das neue Benutzerverwaltungs-
system umgestellt. Das System soll hier im Produktionsbetrieb 
einem Härtetest unterzogen werden. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM2.3 
Beteiligte: Rechenzentrum, DV-Betreuer 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 25 
Ende: Projektmonat 28 
Ergebnis: Die Robustheit des neuen Identity-Management-Systems ist im 
CIP-Poolbetrieb unter Praxisbedingungen nachgewiesen wor-
den. 
 
Name Arbeitspaket IM2.5: Migration aller Benutzerarbeitsplätze 
Beschreibung: Alle Benutzerarbeitsplätze werden in das neue Benutzerverwal-
tungssystem integriert. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM2.4 
Beteiligte: gesamtes ITS 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 28 
Ende: Projektmonat 30 
Ergebnis: Alle Arbeitsplätze sind in das neue Benutzerverwaltungssystem 
integriert. 
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Name Arbeitspaket IM2.6:  
Regelbetrieb des neuen Identity-Management-Systems 
Beschreibung: Das neue Identity-Management-System wird im Regelbetrieb 
gefahren.  
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM2.2 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: ist im Projekt AP berücksichtigt 
Beginn: Projektmonat 25 
Ende: Projektmonat 60 
Ergebnis: Das Identity-Management-System wird im Regelbetrieb einge-
setzt. Kleinere Anpassungen werden erledigt. 
 
 
Teilprojekt IM3: Eigenentwicklung 
 
 
Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Arbeitspakete, die für eine Eigenent-
wicklung anfallen. Diese Lösung arbeitet mit einer zentralen Datenbank, die über 
Konnektoren mit den Datenquellen verbunden wird. Das Provisioning soll, wie bei der 
bestehenden DCE-Lösung, schlank gehalten werden. Vorrangiges Ziel ist zunächst 
die Ablösung des DCE/DFS-Systems, die bis Ende 2006 abgeschlossen sein muss. 
Die Zahl zusätzlicher Zielsysteme soll in dieser Entwicklungsphase noch gering ge-
halten werden.  
 
Name Arbeitspaket IM3.1: Implementierung der Datenbank 
Beschreibung: Im ersten Schritt wird entschieden, welches Datenbanksystem 
zum Einsatz kommt (Kriterien SQL, Transaktionssicherheit, 
Blockschutz, Journal, Datenbanksicherung). Die Datenstrukturen 
der bestehenden Benutzerverwaltung werden anhand der Analy-
sen (IM1.2 und IM1.3) angepasst und für die Erfordernisse der 
neuen Anwendungen erweitert. Die neue Datenbank wird einge-
richtet. 
Abhängigkeiten: Arbeitspakete IM1.2 und IM1.3 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 13 
Ende: Projektmonat 13 
Ergebnis: Eine funktionstüchtige Datenbank mit neuer Datenstruktur steht 
betriebsbereit zur Verfügung. 
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Name Arbeitspaket IM3.2: Programmierung der Konnektoren zum 
Studentenverwaltungssystem 
Beschreibung: Der bestehende halbautomatische Konnektor zum HIS-SOS-
System wird an die neuen Erfordernisse angepasst.  
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM3.1 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 14 
Ende: Projektmonat 14 
Ergebnis: Das Identity-Management-System ist betriebsfertig installiert. 
 
Name Arbeitspaket IM3.3: Provisioning für Windows ADS 
Beschreibung: Auf Grundlage der bestehenden Provisioning-Mechanismen 
zwischen MySQL und DCE einerseits und DCE und ADS ande-
rerseits wird ein Provisioning von einer zentralen Benutzerdaten-
bank direkt zu ADS neu programmiert und getestet. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM3.1 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 14 
Ende: Projektmonat 14 
Ergebnis: Das Provisioning für Windows ADS ist fertig gestellt und getestet.
 
Name Arbeitspaket IM3.4: Festlegung der LDAP-Services 
Beschreibung: Es wird festgelegt, für welche Benutzerverwaltungssysteme 
gemeinsame LDAP-Services betrieben werden sollen.  
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM1.1 und IM1.2 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 13 
Ende: Projektmonat 13 
Ergebnis: Die zukünftige LDAP-Service-Struktur ist festgelegt. 
 
Name Arbeitspaket IM3.5: LDAP-Provisioning 
Beschreibung: Für jeden LDAP-Service wird ein Exportmechanismus der benö-
tigten Daten aus der Datenbank in den entsprechenden Service 
neu programmiert und getestet.  
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM3.4 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 14 
Ende: Projektmonat 14 
Ergebnis: Das LDAP-Provisioning für die definierten LDAP-Services ist 
fertig gestellt und getestet. 
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Name Arbeitspaket IM3.6: Probebetrieb mit einem ausgewählten 
LDAP-Service und einer ADS Testzelle 
Beschreibung: Die fertig gestellten Programme werden im Probebetrieb getes-
tet.  
Abhängigkeiten: Arbeitspakete IM3.1 bis IM3.5 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 15 
Ende: Projektmonat 17 
Ergebnis: Die Robustheit der neuen Programme ist nachgewiesen. 
 
Name Arbeitspaket IM3.7: Umstellung des CIP-Pool-Betriebs auf 
die neue Benutzerverwaltung  
Beschreibung: Nachdem sich die neue Benutzerverwaltung im Testbetrieb er-
folgreich bewährt hat, wird der CIP-Pool-Betrieb (400 Arbeits-
plätze Windows und Linux) auf das neue Benutzerverwaltungs-
system umgestellt. Das System soll hier im Produktionsbetrieb 
einem Härtetest unterzogen werden. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM3.6 
Beteiligte: Rechenzentrum, DV-Betreuer 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 18 
Ende: Projektmonat 21 
Ergebnis: Die Robustheit des neuen Benutzerverwaltungssystems ist im 
CIP-Poolbetrieb unter Praxisbedingungen nachgewiesen wor-
den. 
 
Name Arbeitspaket IM3.8: Migration aller Benutzerarbeitsplätze 
Beschreibung: Alle Benutzerarbeitsplätze werden in das neue Benutzerverwal-
tungssystem integriert. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM3.7 
Beteiligte: gesamtes ITS 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 22 
Ende: Projektmonat 24 
Ergebnis: Alle Arbeitsplätze sind in das neue Benutzerverwaltungssystem 
integriert. 
 
Name Arbeitspaket IM3.9: Web-gestützte Tools zur Administration 
Beschreibung: Die Pflege des Inhalts der Benutzerdatenbank (Einrichten, Lö-
schen, Sperren etc.) soll dezentral durch die DV-Betreuer erfol-
gen. Dazu soll eine Webschnittstelle geschaffen werden. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket IM3.1 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 12 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 14 
Ende: Projektmonat 17 
Ergebnis: Pflegearbeiten können dezentral delegiert werden. 
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Name Arbeitspaket IM3.10: Regelbetrieb des neuen Identity-
Management-Systems 
Beschreibung: Das neue Identity-Management-System wird im Dauerbetrieb 
erprobt .  
Abhängigkeiten: Arbeitspakete IM3.8 und IM3.9 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: ist im Projekt AP berücksichtigt 
Beginn: Projektmonat 25 
Ende: Projektmonat 60 
Ergebnis: Das Identity-Management-System wird im Dauerbetrieb einge-
setzt und erprobt. Kleinere Anpassungen werden erledigt. 
 
 
3.2.3.2 Projekt: Campus-Filesystem – Universitätsweites Filesystem (FS) 
 
Wie schon unter 3.2.3.1 erwähnt, gibt es an der Universität Augsburg ein einheitli-
ches, plattformübergreifendes Benutzer- und Datenmanagementsystem, das sich 
hervorragend bewährt hat. Es basiert im Kern auf den IBM-Produkten DCE und DFS, 
für die leider der Support zum 1. April 2006 eingestellt wird. Am Markt ist derzeit kein 
Produkt verfügbar, das allein die Funktionalität des jetzigen Systems erfüllen würde. 
Das vorliegende Projekt ist eng mit dem Projekt „Identity-Management“ (3.2.3.1 – IM) 
verknüpft.  
 
 
Ausgangslage: 
 
Das heutige campusweite Benutzer- und Datenmanagementsystem versorgt mehr 
als 3000 Arbeitsplätze und nahezu 20.000 Benutzer. Das Betriebskonzept stützt sich 
in seinen Eckpunkten auf ein zentrales, system- und dienstübergreifendes Identity-
Management sowie eine campusweite Organisation der Dateidienste inklusive Da-
tensicherung („Campus-Filesystem“). Dieser prinzipiell hochschulweit, ortsunabhän-
gig und plattformübergreifend nutzbare Datenspeicher ist ein Service des Rechen-
zentrums, der allen Einrichtungen der Universität angeboten wird. Dazu ist erstens 
eine durchgängige Betreuung der Benutzerarbeitsplätze durch die Einrichtung sicher-
zustellen, zweitens hat sich die  Einrichtung an den Kosten für Server und Platten-
platz zu beteiligen und drittens sind gewisse technische Voraussetzungen – dazu 
gehört eine strukturierte Verkabelung im Versorgungsbereich – zu erfüllen.  
 
Die technische Basis bildet das „Distributed File System (DFS)“ der Firma IBM. Dabei 
handelt es sich im Wesentlichen um eine Weiterentwicklung des bekannten „Andrew 
File Systems (AFS)“. Wie der Name sagt, handelt es sich um ein verteiltes Dateisys-
tem, das sich an der Universität Augsburg über insgesamt sieben Server erstreckt. 
Diese Server sind in den Gebäuden der beteiligten Einrichtungen aufgestellt und 
über das Gigabit-Ethernet-Backbone des Rechenzentrums miteinander verbunden. 
Das DFS-System ist an das Backup- und Archivsystem des Rechenzentrums ange-
schlossen, das unter Tivoli TSM betrieben wird. 
 
Für Authentifizierung und Autorisierung der Benutzer wird auf die Directory- und Se-
curity-Services des „Distributed Computing Environment (DCE)“ der Firma IBM zu-
rückgegriffen. Prinzipiell könnten alle Systeme, für die ein so genannter DCE/DFS-
Client verfügbar ist (z.B. IBM AIX, Sun Solaris, SGI Irix, WinNT, Win2000, WinXP) 
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direkt diesen DFS-Service nutzen. Aus verschiedenen Gründen wird der DCE/DFS-
Client an der Universität Augsburg aber nur für Unix-Workstations eingesetzt, für die 
anderen Systeme wird die Einbindung über Gateways realisiert. So können über das 
mitgelieferte DFS/NFS-Gateway beispielsweise die Linux-Arbeitsplätze auf die DFS-
Services zugreifen. Für den Zugriff der Windowsarbeitsplätze, der üblicherweise über 
das Windows Netzlaufwerk realisiert wird, betreibt das Rechenzentrum einen 
SAMBA-Service, der für die Zusammenarbeit mit dem DFS speziell angepasst ist. 
 
Neben dem einheitlichen Benutzermanagement hat sich das Campus-Filesystem in 
der Universität gut bewährt. Dadurch, dass die Daten im DFS mit den nativen Werk-
zeugen der Betriebssysteme gelesen, bearbeitet und gespeichert werden können, 
rückt die Technik in den Hintergrund. Im Vordergrund steht die Möglichkeit, plattform- 
und ortsunabhängig auf diese Daten zuzugreifen sowie die Sicherheit der im DFS 
gespeicherten Daten durch das integrierte DFS-Backup, das durch tägliche Routine-
sicherungen des Rechenzentrums ergänzt wird, zu gewährleisten. Für die Administ-
ratoren lokaler File-Server ist die Entlastung von den lästigen, zeitaufwendigen Rou-
tinearbeiten wichtig. Gerade deshalb hat sich die Zahl der lokalen Fileserver in der 
Universität seit der Einführung des DFS-Service erheblich reduziert. Auf ihre Daten 
können die Benutzer von jedem Datennetzanschluss in der Universität zugreifen, 
also von ihrem Desktop-PC am Arbeitsplatz, vom Notebook im Hörsaal und – im 
Zusammenspiel mit den DCE Security-Services – von jedem beliebigen anderen 
Arbeitsplatz im Universitätsnetz, schließlich auch über einen externen Einwählservice 
per Telefon oder DSL. 
 
 
Ziele: 
 
Mit diesem Projekt soll ein Nachfolgesystem für DFS konzipiert und eingeführt wer-
den, das möglichst ähnlichen Funktionsumfang wie das DFS bieten kann. Wichtige 
Kriterien sind dabei 
 
• gute Einbindung in das zukünftige Identity-Management-System, 
• plattformübergreifendes Dateisystem, 
• native Einbindung von Unix- und Windowsarbeitsplätzen, 
• „Online-Backup“ Funktionalität,  
• Sicherheit durch strenge Authentifizierung und Autorisierung, kein Zugriff Dritter 
auf  Datei-Inhalte, insbesondere nicht durch Administratoren, 
• Ressourcen vor Ort (verteiltes System), 
• Skalierbarkeit. 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Zunächst muss ein Dateisystem identifiziert werden, das eine ähnliche Funktionalität 
wie das IBM Distributed Filesystem (DFS) aufweist. Mögliche „Kandidaten“ sind bei-
spielsweise OpenAFS und NFSv4. Das identifizierte Dateisystem wird in einer Test-
umgebung installiert und auf die geforderten Funktionalitäten hin überprüft. Anschlie-
ßend wird es zur Vorbereitung der späteren Integration in das Identity-Management-
System an einen LDAP-Service angebunden. Nach einem Härtetest im CIP-
Poolbetrieb werden die Datenbestände aus dem DFS übernommen so dass der 
Regelbetrieb anlaufen kann. 
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Beteiligte Einrichtungen: 
 
Rechenzentrum 
 
 
Erfahrungsaustausch: 
 
Zur Penn State University (USA) und zur Chalmers University (Schweden) bestehen 
enge Kontakte aus dem DCE/DFS-Projekt. Diese Kontakte werden für einen Erfah-
rungsaustausch genutzt. Beide Universitäten stehen wegen der Abkündigung von 
DCE/DFS vor ähnlichen Problemen wie die Universität Augsburg.  
 
 
Vorarbeiten: 
 
Die langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und dem Betrieb des bestehenden 
DCE/DFS-Systems fließen in das Projekt ein (siehe auch Vorarbeiten zum Projekt 
Identity-Management-System (3.2.3.1)). 
 
 
Projektdurchführung: 
 
 
Name Arbeitspaket FS1.1: 
Konzeption und Auswahl des Dateisystems 
Beschreibung: Es muss ein Dateisystem identifiziert werden, das 
• mehr als 30.000 Benutzer verwalten kann, 
• gut in das zukünftige Identity-Management-System einzubin-
den ist, 
• Dateien plattformübergreifend bereitstellen kann, 
• eine native Einbindung von Unix- und Windows-
Arbeitsplätzen ermöglicht (ggf. durch externe Erweiterungen) 
• eine „Online-Backup“ Funktionalität aufweist, 
• keinen direkten Zugriff von Administratoren auf den Inhalt von 
Dateien ermöglicht, 
• bedarfsgerecht skalierbar ist. 
Auf Zukunftssicherheit wird besonderer Wert gelegt. 
Abhängigkeiten: keine 
Beteiligte: Rechenzentrum, DV-Betreuer 
Aufwand: 12 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 01 
Ende: Projektmonat 06 
Ergebnis: Die Auswahl eines geeigneten Dateisystems ist erfolgt. 
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Name Arbeitspaket FS1.2: Integration der für das Dateisystem  
benötigten Attribute in das Directory 
Beschreibung: Zusammen mit dem Projekt Identity-Management-System wer-
den die zusätzlich benötigten Attribute für ein Directory identifi-
ziert. Die Schnittstellen zur Rechte- und Benutzerverwaltung des 
Filesystems werden geklärt. 
Abhängigkeiten: Arbeitspakete FS1.1, IM1.2 und IM1.3 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 4 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 03 
Ende: Projektmonat 06 
Ergebnis: Die Integration des Filesystems in das Benutzerverwaltungssys-
tem ist sichergestellt. 
 
Name Arbeitspaket FS1.3: Integration in die Datensicherung 
Beschreibung: Die Schnittstellen des Dateisystems zum Datensicherungssys-
tem (derzeit Tivoli TSM) müssen geklärt werden. Entsprechende 
Sicherungsstrategien sind zu entwickeln. 
Abhängigkeiten: Arbeitspaket FS1.2 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 2 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 03 
Ende: Projektmonat 04 
Ergebnis: Das Sicherungskonzept ist ausgearbeitet und dokumentiert. 
 
Name Arbeitspaket FS1.4: Verwaltungsoberfläche für Backup- und 
Restore-Zugriffe durch Benutzer 
Beschreibung: Nutzer sollen im Rahmen ihrer Berechtigungen selbst Einstellun-
gen vornehmen können und auch selbst Restore-Operationen 
auslösen können. Dazu soll eine Webschnittstelle geschaffen 
werden. Eine Verknüpfung mit dem Rechte-Management des 
Identity-Management-Systems ist erforderlich.  
Abhängigkeiten: Arbeitspakete FS1.3, IM1.2 und IM1.3 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 4 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 05 
Ende: Projektmonat 08 
Ergebnis: Eine Web-Oberfläche für Benutzer des Filesystems ist verfügbar.
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Name Arbeitspaket FS1.5: 
Verfahrensfestlegungen für das Dateisystem 
Beschreibung: Definition von Standards, welche Personengruppen welche Quo-
tas erhalten und wie die jeweiligen Datensicherungsanforderun-
gen aussehen.  
Abhängigkeiten: Arbeitspakete FS1.1 bis FS1.4 
Beteiligte: Rechenzentrum, DV-Betreuer 
Aufwand: 2 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 09 
Ende: Projektmonat 10 
Ergebnis: Dokumentation und Verfahrensanweisungen liegen vor. 
 
Name Arbeitspaket FS1.6:  
Beschaffung und Probebetrieb des Filesystems 
Beschreibung: Nach der Auswahl des Filesystems und parallel zur Klärung der 
Fragen aus den Arbeitspaketen FS1.2 bis FS1.5 wird das File-
system beschafft, implementiert und in einem Probebetrieb ge-
testet. 
Abhängigkeiten: Arbeitspakete FS1.1 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 4 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 03 
Ende: Projektmonat 06 
Ergebnis: Das neue Filesystem ist beschafft und getestet. 
 
Name Arbeitspaket FS1.7:  
Erprobung des Filesystems im CIP-Pool-Betrieb 
Beschreibung: Nach erfolgreichem Test „im Kleinen“ wird das Filesystem im 
CIP-Pool-Betrieb eingesetzt. Mögliche Probleme werden erkannt 
und beseitigt. 
Abhängigkeiten: Arbeitspakete FS1.6 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 1 Personenmonat 
Beginn: Projektmonat 07 
Ende: Projektmonat 09 
Ergebnis: Das neue Filesystem hat sich im CIP-Pool-Betrieb bewährt. 
 
Name Arbeitspaket FS1.8: Migration aller Benutzerdatenbestände  
Beschreibung: Nach der Bewährung des Filesystems in den CIP-Pools werden 
die Benutzerdatenbestände aus den DFS-Servern in das neue 
Dateisystem migriert und stehen dann für alle Benutzerarbeits-
plätze zur Verfügung. 
Abhängigkeiten: Arbeitspakete FS1.7 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: 3 Personenmonate 
Beginn: Projektmonat 10 
Ende: Projektmonat 12 
Ergebnis: Das neue Filesystem ist in Betrieb. 
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Name Arbeitspaket FS1.9:  
Regelbetrieb des neuen Campus-Filesystems 
Beschreibung: Das neue Campus-Filesystem wird im Regelbetrieb gefahren.  
Abhängigkeiten: Arbeitspakete FS1.8 und  Projekt IM 
Beteiligte: Rechenzentrum 
Aufwand: ist im Projekt AP berücksichtigt 
Beginn: Projektmonat 13 
Ende: Projektmonat 60 
Ergebnis: Das Campus-Filesystem wird im Regelbetrieb eingesetzt. Kleine-
re Anpassungen werden erledigt. 
 
 
3.2.3.3 Projekt: Integrierter Betrieb für Rechnerarbeitsplätze (AP) 
 
Aufbauend auf die Projekte Identity Management (3.2.3.1), Campus-Filesystem 
(3.2.3.2) und der bereits aufgebauten Infrastruktur für einen Windows Active Directo-
ry Service (ADS) werden in diesem Projekt Maßnahmen für das Betriebsumfeld der 
Rechnerarbeitsplätze definiert und umgesetzt. 
 
Der Grundgedanke besteht darin, den PC am Arbeitsplatz als ein technisch unprob-
lematisches, immer funktionstüchtiges Arbeitsgerät – etwa vergleichbar zum Telefon 
– bereitzustellen. Natürlich hat ein solches Vorhaben seine Grenzen. Aber es gilt, die 
heute gegebenen technischen Möglichkeiten voll auszunutzen und die dafür erforder-
lichen Rahmenbedingungen an der Universität zu schaffen. 
 
Das Projekt ist umfassend angelegt und wird auch Veränderungen in den Bereichen 
Beschaffung, Inventarisierung und Schulung nach sich ziehen. 
 
 
Ausgangslage: 
 
An der Universität Augsburg wird ein kooperatives Versorgungssystem für die Infor-
mationsverarbeitung (vgl. 2.2.2.1) praktiziert, das vorsieht, dass die Fakultäten und 
Zentralen Betriebseinheiten in Eigenverantwortung für ihre DV-Ausstattung sorgen 
und die Betreuung ihrer Benutzerarbeitsplätze und ggf. Serversysteme selbst über-
nehmen. Diese Aufgaben sind einem sogenannten DV-Betreuer zugewiesen. 
 
Das Rechenzentrum ist für die fakultätsübergreifenden Services zuständig. Dazu 
gehören neben dem Betrieb des Datennetzes oder der Internet- und Informations-
dienste auch ein plattformübergreifendes, hochschulweites Benutzer- und Datenma-
nagementsystem (Identity-Management und Campus-Filesystem, vgl. Projekte IM 
und FS). Allein durch die Einbettung der Rechnerarbeitsplätze in diese Versorgungs-
struktur, die noch durch verschiedene Sicherheitsservices ergänzt wird, werden die 
DV-Betreuer bei ihrer Arbeit deutlich entlastet. So entfallen die lokale Benutzerver-
waltung (durch das Identity-Management-System), der Betrieb lokaler Fileserver und 
der Benutzerdatensicherung (durch das Campus-Filesystem) und die Vorsorge für 
eine angemessene Rechnersicherheit (durch zentrale Sicherheitsmechanismen wie 
Portfilterung, Auto-Update der Virensoftware, Windows Update Service). 
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Auch wenn sich das kooperative Versorgungssystem grundsätzlich bewährt hat, so 
hat die damit verbundene Dezentralisierung von PC-Beschaffung und -Betreuung zu 
einer Vielfalt von unterschiedlichen Systemen, Betriebssystemversionen, eingesetz-
ter Standardsoftware und Peripherie geführt. Diese Heterogenität erschwert und 
behindert die Einbindung der Arbeitsplätze in die beschriebene Versorgungsstruktur, 
so dass das Potential zur Vereinfachung der Administrationsaufgaben nicht ausge-
schöpft wird. Der Aufwand für die Administration der Arbeitsplätze ist teilweise so 
stark angewachsen, dass nicht mehr rechtzeitig auf Sicherheitsvorfälle (Viren, Troja-
ner, Würmer, etc.) reagiert werden kann. 
 
 
Ziele: 
 
Grundsätzlich soll die dezentrale Verantwortung für die Beschaffung und Betreuung 
der Rechnerarbeitsplätze beibehalten werden. Die Ursachen für die beschriebene 
Heterogenität sollen durch zusätzliche zentrale Supportangebote beseitigt werden. 
Zielgruppe sind dabei die DV-Betreuer, nicht die Endbenutzer. Aufbauend auf eine 
Standardisierung von Hardware und Software und der Entwicklung bereichsübergrei-
fender Betriebskonzepte werden zentrale Supportangebote für die Beschaffung, 
Installation, Wartung und den Betrieb der Arbeitsplätze eingeführt.  
 
 
 Ausgangslage  langfristiges Ziel  
     
 Infrastruktur 
Rechenzentrum 
↓ 
 integrierte Supportstrukturen 
 ITS 
↓ 
 
 Datennetz  Datennetz  
 Sicherheit  Sicherheit  
 Identity-Management  Identity-Management  
 Campus-Filesystem  Campus-Filesystem  
 Unix/Windows Netzwerke  Unix/Windows Netzwerke  
 Beschaffung  Beschaffung  
 Inventarisierung und Garantie  Inventarisierung und Garantie  
 Konzept „Austauschbarkeit“  Konzept „Austauschbarkeit“  
 Grundinstallation  Grundinstallation  
 Integration ins Netzwerk  Integration ins Netzwerk  
 Systemsicherung  Systemsicherung  
 Benutzerdatensicherung  Benutzerdatensicherung  
 Sicherheit (Updates, Viren, …)  Sicherheit (Updates, Viren, …)  
 Standardsoftwarepakete  Standardsoftwarepakete  
 Spezialsoftware  Spezialsoftware  
 Beratung  Beratung  
 ↑ 
DV-Betreuer 
 ↑ 
DV-Betreuer 
 
 
 
Im Ergebnis soll der Aufwand für die Betreuung der Arbeitsplätze deutlich reduziert 
und ein zuverlässiger, sicherer Betrieb gewährleistet werden. Voraussetzungen dafür 
sind 
 
• ein abgestimmtes Vorgehen bei der Hardwarebeschaffung, 
• weitgehende Standardisierung der eingesetzten Betriebssysteme, der Grund-
software und – soweit sinnvoll – der Applikationen,  
• eine bereichsübergreifende Vereinheitlichung der Betriebskonzepte, 
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• die Einbettung der Arbeitsplätze in eine effiziente Netz- und Rechnerinfra-
struktur, 
• die Überprüfung und Verbesserung der zentralen und dezentralen Sicher-
heitsmechanismen,  
• ein wirksamer Informationsfluss, 
• die gezielte Schulung der Nutzer. 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Das Hauptprojekt setzt auf die oben genannten begleitenden Infrastrukturprojekte 
auf. Im Fokus steht die Überleitung des heute fast ausschließlich dezentral organi-
sierten – und in den meisten Fällen über die Fakultätsgrenzen hinaus nicht koordi-
nierten – PC-Supports in eine integrierte, stark zentral unterstützte, kooperative Sup-
portstruktur für die Arbeitsplätze. Die nachfolgenden Teilprojekte sind vorgesehen. 
 
Teilprojekt AP1: Standardisierung der Beschaffung von Hardware 
Teilprojekt AP2: Standardisierung der Software 
Teilprojekt AP3: Betriebskonzepte für die PC-Arbeitsplätze 
Teilprojekt AP4: Remote-Administration und Softwareverteilung 
Teilprojekt AP5: Sicherer Betrieb der Arbeitsplätze 
Teilprojekt AP6: Beratung/Helpdesk 
Teilprojekt AP7: Schulung/Fortbildung 
 
 
Beteiligte Einrichtungen: 
 
Haushaltsabteilung, Rechenzentrum, Bau und Technik, Verwaltungs-DV, Universi-
tätsbibliothek, DV-Betreuer der Fakultäten 
 
 
Vorarbeiten: 
 
1) Beschaffung: Die Universität Augsburg hat mehrere Rahmenverträge für die 
Beschaffung von Hard- und Software abgeschlossen, die auf Öffnungsklau-
seln in Ausschreibungen anderer Universitäten, auf Landeslizenzabkommen 
oder sonstigen Vereinbarungen öffentlicher Auftraggeber beruhen. 
2) Hochschulweites Benutzermanagement: Das Rechenzentrum betreibt ein 
campusweites Benutzermanagement-System („Identity-Management“). Mitar-
beiter und Studenten können alle Dienste mit einer einheitlichen Benutzerken-
nung und einem einheitlichen Passwort nutzen. 
3) Campus-Filesystem: Das Rechenzentrum betreibt ein plattformübergreifendes 
Campus-Filesystem („Enterprise Filesystem“). Fünf der sieben Fakultäten und 
alle CIP-Pools werden versorgt. Es gibt daher kaum noch lokal betriebene Fi-
leserver in diesem Versorgungsbereich. 
4) CIP-Pool-Betrieb: Das Rechenzentrum und die Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät haben gemeinsam ein bereichsübergreifendes Konzept für den Be-
trieb der CIP-Pools entwickelt und umgesetzt. Alle anderen Bereiche haben 
sich diesem Konzept angeschlossen.  
78 DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 
 IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
5) Windows Active Directory: Die von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
eingeführte Systematik im Windows Active Directory Service innerhalb der be-
stehenden campusweiten RZ-Infrastruktur bilden in Verbindung mit den zent-
ralen Serverdiensten des Rechenzentrums eine sehr gute Grundlage für die 
Weiterentwicklung zu einer hochschulweiten Strategie für die Betreuung der 
Windows-Arbeitsplätze. 
6) Linux-Arbeitsplätze: Das Institut für Physik hat ein Konzept zur Installation von 
Linux-Arbeitsplätzen ausgearbeitet und realisiert. Dieses Konzept wurde von 
mehreren Bereichen übernommen. Es bildet eine gute Grundlage für die Wei-
terentwicklung zu einem hochschulweiten Konzept für Linux-Arbeitsplätze. 
 
 
Projektdurchführung: 
 
In diesem Abschnitt wird die Durchführung des Projekts anhand von einzelnen Ar-
beitspaketen detailliert beschrieben.  
 
 
Teilprojekt AP1: Standardisierung der Beschaffung von Hardware 
 
Eine effiziente Betreuung der Benutzerarbeitsplätze basiert auf der klaren Festlegung 
der Abläufe und der organisatorischen Rahmenbedingungen. Die derzeitige dezen-
trale Verantwortung für die Finanzierung, die Beschaffung und die Betreuung der Ar-
beitsplätze soll prinzipiell beibehalten werden. Gleichzeitig sollen aber die Leitlinien 
„Servicefreundlichkeit, Austauschbarkeit und Einheitlichkeit“ für die Systeme gelten, 
die eine wesentliche Grundlage für die aufzubauenden Betriebsstrategien darstellen. 
 
Angestrebt wird eine konsequente Koordination der Beschaffung von Hardware. Das 
IT-Servicezentrum wird durch Ausschreibungen und Rahmenverträge die Grundla-
gen für eine wirtschaftliche und haushaltsrechtlich korrekte, gleichzeitig aber auch 
wesentlich vereinfachte Beschaffung der Systeme und Peripherie schaffen. Dieser 
Rahmen wird auch den zeitlichen Aufwand für Beschaffungen der Arbeitsplätze bei 
allen Beteiligten deutlich reduzieren. 
 
Die DV-Betreuer spielen die Mittlerrolle zwischen den Nutzern, dem ITS und der 
Haushaltsabteilung. Sie beraten ihre „Kunden“ im Sinne der Beschaffungspolitik des 
ITS und stellen sicher, dass abweichende Beschaffungen nur in Ausnahmefällen 
getätigt werden. Alle IT-Beschaffungsvorgänge müssen vom DV-Betreuer abge-
zeichnet werden. 
 
Die heutigen Gepflogenheiten bei IT-Beschaffungen müssen schrittweise in geordne-
te Bahnen gelenkt werden. Eine wesentliche Grundlage sind dabei die eindeutige 
Zuordnung von Betreuern zu den Benutzergruppen und die verbindliche Festlegung 
von einheitlichen Workflows für die Beschaffungen. Zusätzlich gilt es, ein Informati-
onsmanagement über die organisatorischen und inhaltlichen Rahmenbedingungen 
zu etablieren.  
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Name Arbeitspaket AP1.1:  
Analyse und Entwicklung grundlegender Strukturen 
Beschreibung Nach einer Analyse der aktuellen Betreuungssituation aller Berei-
che ist es die Aufgabe, eventuell auftretende Vakanzen in der 
Betreuung zu schließen und die Zuständigkeiten klar festzulegen. 
Neben der Entwicklung von einheitlichen Workflows zur Abwick-
lung von Bestellungen ist es wichtig, ein effizientes Informations-
management zu etablieren.  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum, DV-Betreuer, Haushaltsabteilung 
Aufwand 0,33 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 01 
Ergebnis Durch Beschlüsse in den akademischen Gremien ist gewährleis-
tet, dass 
a) für jeden Bereich ein kompetenter DV-Betreuer zur Verfü-
gung steht, 
b) einheitliche Workflows für IT-Beschaffungen verbindlich 
festgelegt sind, 
c) verbindliche Richtlinien für das Informationsmanagement 
eingeführt sind. 
 
Name Arbeitspaket AP1.2: Vorbereitung von Rahmenvereinbarun-
gen zur Beschaffung von Hardware 
Beschreibung Die technischen Spezifikationen der Systeme und der Peripherie 
werden erarbeitet. Dabei werden auch die Anforderungen an 
Umfang und Dauer der Gewährleistung für die Geräte spezifiziert. 
Alle bereits bestehenden Rahmenvereinbarungen und Konsortial-
lösungen werden erfasst und analysiert. 
Neue Möglichkeiten für Rahmenabkommen, Ausschreibungen etc.
werden zusammengestellt und verglichen. 
Wirtschaftliche und rechtliche Aspekte werden aufgezeigt.  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum, DV-Betreuer, Verwaltung (Haushaltsabteilung) 
Aufwand 4 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 04 
Ergebnis Die Voraussetzungen für eine einheitliche, vereinfachte und wirt-
schaftliche Beschaffung im Rahmen von Ausschreibungen sind 
erarbeitet. 
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Name Arbeitspaket AP1.3: Umsetzung und kontinuierliche Anpas-
sung von Rahmenvereinbarungen und Ausschreibungen 
Beschreibung Auf Basis der vorbereitenden Arbeiten werden Rahmenvereinba-
rungen getroffen und/oder Ausschreibungen initiiert. Die laufende 
Beobachtung des Marktes und die ständige Anpassung der Ver-
einbarungen an die internen Gegebenheiten sind Hauptaufgaben 
des Arbeitspakets. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP1.1 und AP1.2 
Beteiligte ITS, Haushaltsabteilung 
Aufwand 28 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 05 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis Aktuelle Rahmenvereinbarungen und Ausschreibungen zur Effek-
tivitätssteigerung in der Ist-Versorgung liegen vor. 
 
 
Teilprojekt AP2: Standardisierung der Software 
 
Die derzeit vorherrschende Freizügigkeit bei der Auswahl von Software hat dazu 
geführt, dass für Standardanwendungen wie Textverarbeitung, E-Mail, Anti-Viren-
Programme, Personal Firewalls usw. eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten 
im Einsatz sind. Dies erschwert die Beratung und Schulung, die Fehlerbehebung und 
behindert letztendlich die Vereinheitlichung von Betriebsstrategien. Als Betriebssys-
tem wird zwar fast ausschließlich Windows oder Linux eingesetzt, jedoch in einer 
Vielzahl von Varianten und Versionen.  
 
Ziel ist es, die Produktvielfalt auf ein notwendiges und akzeptables Maß einzuschrän-
ken. Darauf aufbauend soll versucht werden, in Verhandlungen mit Herstellern und 
Lieferanten von Software sowohl verbesserte als auch „administrierbare“ Li-
zenzbedingungen für die Software auszuhandeln. 
 
Name Arbeitspaket AP2.1: Bestandserhebung Software 
Beschreibung Erhebung der Betriebssysteme (Version, Variante), Erhebung der 
eingesetzten Standardsoftware (z.B. E-Mail-Client, sichere E-Mail, 
Web-Browser, Anti-Viren-Software, usw.), Erhebung der wesentli-
chen Standardapplikationen. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte alle Bereiche ITS 
Aufwand 0,5 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 01 
Ergebnis Übereinkunft über unterstützte Betriebssysteme und Grundsoft-
ware 
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Name Arbeitspaket AP2.2:  
Definition und ständige Fortschreibung der Standardsoftware 
Beschreibung Durch Auswertung der Softwareerhebung werden die standardi-
sierbaren Anwendungsgebiete identifiziert. Für jedes Anwen-
dungsgebiet werden ein bis drei Programme empfohlen. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP2.1 
Beteiligte Rechenzentrum, DV-Betreuer 
Aufwand 1 Personenmonat 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 01 
Ergebnis Eine Liste der empfohlenen Standardsoftware liegt vor. 
 
Name Arbeitspaket AP2.3: Verhandlungen über Softwarelizenzen 
Beschreibung Angestrebt werden Lizenzmodelle, die eine einfache Abwicklung 
der Beschaffung und Installation ermöglichen. Wert wird darauf 
gelegt, dass die besonderen Umstände einer Universität (hohe 
Fluktuation, sich ständig ändernde Nutzerzahlen) berücksichtigt 
werden. Die Administration der Lizenzen muss unkompliziert sein 
und die Personalkapazitäten schonen. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP2.1 und AP2.2 
Beteiligte Rechenzentrum, DV-Betreuer, Haushaltsabteilung 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 07 
Ergebnis Klar definierte Lizenzbedingungen, einfache Handhabung und 
Verwaltung 
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Teilprojekt AP3: Betriebskonzepte für die PC-Arbeitsplätze 
 
Bei der Gestaltung der Betriebsstrategien für Benutzerarbeitsplätze stehen oft die 
individuellen Wünsche der Benutzer in vermeintlicher Konkurrenz zu den Wünschen 
der Administratoren. In den meisten Fällen kann aber durch einheitliche Betriebs-
strategien, unter Inkaufnahme von leichten Abstrichen bei den Benutzerwünschen, 
eine deutlich bessere Versorgungsqualität garantiert werden. Ziel ist es, die Admi-
nistration von mindestens 80% der Arbeitsplätze und Applikationen mit einheitlichen 
Werkzeugen zu gestalten. 
 
Für Windowsarbeitsplätze ist von folgenden Grundvoraussetzungen auszugehen: 
 
• Einbindung in das universitätsweite Identity- und Datenmanagement (Projekte IM 
3.2.3.1 und FS 3.2.3.2) 
• Bereitstellung eines einheitlichen Domänenkonzepts (Windows ADS) mit indivi-
duellen Gruppenrichtlinien und Sicherheitseinstellungen (Projekt ADS, abge-
schlossen bis Februar 2005) 
• Zentral gepflegter WINS-Dienst (Projekt BD 3.2.2) 
• Campusweit konzipierter DHCP-Dienst (Projekt BD 3.2.2) 
• Campusweit konzipierte Sicherheitsdienste (Antivirensoftware, Updateservices, 
etc.) 
 
Die zur Schaffung dieser Grundlagen anfallenden Arbeitsschritte sind an anderer 
Stelle beschrieben. Hier werden die darauf aufsetzenden Arbeitspakete beschrieben. 
 
Name Arbeitspaket AP3.1:  
Konzept zur (Erst-)Installation der Windows-Arbeitsplätze 
Beschreibung Auf Basis der Standardisierung von Hardware und Software wer-
den Konzepte für die automatisierte Installation von Windows-
Arbeitsplätzen entwickelt. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP1.3, AP2.2, AP2.3, Projekte BD, IM und FS 
Beteiligte ITS 
Aufwand 0,66 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Es liegen Konzepte vor, die folgende Abläufe regeln: 
• Für neue Windows-Arbeitsplätze erfolgt die Beschaffung 
zentral durch das ITS 
• Die angelieferten Geräte werden inventarisiert und mit der 
Standard-Software vorinstalliert 
• Wichtige Einstellungen werden vorkonfiguriert 
• Möglichkeiten zur Nachkonfiguration vor Ort werden defi-
niert und dokumentiert 
• Die Installation der Rechner erfolgt in einem automatisier-
ten Verfahren 
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Name Arbeitspaket AP3.2:  
Konzept zur (Erst-)Installation der Linux-Arbeitsplätze 
Beschreibung Auf Basis der Standardisierung von Hardware und Software wer-
den Konzepte für die automatisierte Installation von Linux-
Arbeitsplätzen entwickelt. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP1.3, AP2.2, AP2.3, Projekte BD, IM, FS 
Beteiligte ITS 
Aufwand 0,66 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Es liegen Konzepte vor, die folgende Abläufe regeln: 
• Für Linux-Arbeitsplätze erfolgt die Beschaffung durch das ITS 
• Die angelieferten Geräte werden inventarisiert und mit der 
Standard-Software vorinstalliert  
• Wichtige Einstellungen werden vorkonfiguriert 
• Möglichkeiten zur Nachkonfiguration werden dokumentiert 
• Die Installation der Rechner erfolgt in einem automatisierten 
Verfahren 
• Ein Installationsplan ist auf einem Installationsserver abgelegt
 
Name Arbeitspaket AP3.3:  
Entwicklung eines Konzepts zur Einbettung der Windows-
Arbeitsplätze in die Netz- und Rechnerinfrastruktur 
Beschreibung Im Servicefall sollen Störungen rasch und unter minimaler Beein-
trächtigung der Nutzer behebbar sein. Dazu müssen die Win-
dows-Rechner „austauschbar“ konfiguriert werden. Das bedeutet 
neben der weitgehenden Einheitlichkeit von Hard- und Software 
insbesondere, dass Benutzerdaten und individuelle Einstellungen 
möglichst nicht lokal am PC, sondern „im Netz“ gespeichert wer-
den. Es ist ein Konzept für Windows-Arbeitsplätze zu entwickeln, 
das diese Anforderungen im Rahmen der technischen Möglichkei-
ten so weit wie möglich erfüllt. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP3.1, AP3.2, Projekte IM, FS 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 04 
Ergebnis Es ist für jede zugelassene Betriebssystemversion und für jede als 
Standard zugelassene Software definiert und dokumentiert, wie 
die Voreinstellungen jeweils festzulegen sind.  
Für das Standard-Softwarespektrum ist definiert und dokumen-
tiert, wie im Defektfall reagiert werden muss, um alle individuellen 
Benutzereinstellungen und Benutzerdaten zu erhalten. 
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Name Arbeitspaket AP3.4:  
Entwicklung eines Konzepts zur Einbettung der Linux-
Arbeitsplätze in die Netz- und Rechnerinfrastruktur 
Beschreibung Im Servicefall sollen Störungen rasch und unter minimaler Beein-
trächtigung der Nutzer behebbar sein. Dazu müssen die Linux-
Rechner „austauschbar“ konfiguriert werden. Das bedeutet neben 
der weitgehenden Einheitlichkeit von Hard- und Software insbe-
sondere, dass Benutzerdaten und individuelle Einstellungen mög-
lichst nicht lokal am PC, sondern „im Netz“ gespeichert werden. 
Es ist ein Konzept für Linux-Arbeitsplätze zu entwickeln, das diese 
Anforderungen im Rahmen der technischen Möglichkeiten so weit 
wie möglich erfüllt. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP3.1, AP3.2, Projekte IM, FS  
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 04 
Ergebnis Es ist für jede Betriebssystemversion, für jede Standard-Grund-
software und für jede Standard-Applikation definiert und dokumen-
tiert, wie die Voreinstellungen jeweils festzulegen sind.  
Für das Standard-Softwarespektrum ist definiert und dokumen-
tiert, wie im Defektfall reagiert werden muss, um alle individuellen 
Benutzereinstellungen und Benutzerdaten zu erhalten. 
 
Weitere Grundlagen werden im Teilprojekt Sicherheit (AP5) geschaffen. Beispiele 
sind die Entwicklung von Strategien zur automatischen Aktualisierung der Anti-Viren-
software, des Windows-Update-Service und eines verteilten Firewall-Konzepts. Die 
Ergebnisse finden Eingang in die Konzepte für die Installation und den Betrieb der 
Arbeitsplätze. 
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Name Arbeitspaket AP3.5: Laufender Installations-Support für neue 
Benutzerarbeitsplätze 
Beschreibung Anwendung und laufende Anpassung der Konzepte für die Instal-
lation der Arbeitsplätze 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP3.1, AP3.2, AP3.3, AP3.4 
Beteiligte ITS 
Aufwand 21 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis • Für neue Rechner erfolgt die Beschaffung durch das ITS.  
• Die angelieferten Geräte werden inventarisiert und mit der 
Standard-Software vorinstalliert.  
• Wichtige Einstellungen werden vorkonfiguriert.  
• Möglichkeiten zur Nachkonfiguration dokumentiert.  
• Die Installation der Rechner erfolgt in einem automatisierten 
Verfahren.  
• Ein Installationsplan ist auf einem Installationsserver abge-
legt. 
• Die Installationskonzepte sind laufend an den aktuellen Stand 
angepasst. 
 
Name Arbeitspaket AP3.6: Konzept zum Defekt-Support für Benut-
zerarbeitsplätze – Organisation 
Beschreibung Es ist ein Konzept für die Fehlerbehebung an Benutzerarbeitsplät-
zen zu entwickeln. Oberstes Ziel ist es, dem Nutzer so schnell wie 
möglich die Weiterarbeit zu ermöglichen. Die Maßnahmen setzen 
sich aus einem organisatorischen und einem technischen Teil 
zusammen. Es ist für den organisatorischen Teil festzulegen 
• welche Eckpunkte der Installation dokumentiert sein müs-
sen, um im Fehlerfall die richtigen Maßnahmen einleiten zu 
können, 
• wer als Ansprechpartner für den Benutzer den Fehlerfall 
analysieren soll, 
• wer die Fehlerbehebung einleitet, 
• wer den Fehlerfall dokumentiert. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP3.4 
Beteiligte ITS 
Aufwand 5 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 06 
Ergebnis Die organisatorischen Rahmenbedingungen für den Defekt-
Support sind festgelegt und dokumentiert. 
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Name Arbeitspaket AP3.7: Konzept zum Defekt-Support für Benut-
zerarbeitsplätze – Workflow 
Beschreibung Es ist ein Konzept für die technische Fehlerbehebung an Benut-
zerarbeitsplätzen zu entwickeln. Oberstes Ziel ist es, dem Nutzer 
so schnell wie möglich die Weiterarbeit zu ermöglichen. Es sollen 
einheitliche Workflows definiert werden für 
a) jede Fehlerart (Benutzerfehler, Systemfehler, Hardwarefehler), 
b) die Reaktion je nach Fehlerart, 
c) die Dokumentation des Fehlers, seiner Ursachen und der Reak-
tion. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP3.6, AP3.8 
Beteiligte ITS 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 07 
Ende Projektmonat 12 
Ergebnis Die Workflows für den technischen Defekt-Support sind festgelegt 
und dokumentiert. 
 
Name Arbeitspaket AP3.8: Konzept zur Dokumentation der betrieb-
lichen Eckpunkte der einzelnen Arbeitsplätze 
Beschreibung Es ist ein Konzept für die Dokumentation und die laufende Fort-
schreibung der betrieblichen Eckpunkte der Benutzerarbeitsplätze 
zu entwickeln. Hierzu gehören Aufzeichnungen zur Hardware und 
der installierten Software. Ziel ist es, im Fehlerfall eine rasche 
Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit der Rechner oder der 
Ersatzgeräte im benötigten Umfang sicherzustellen. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP3.6 
Beteiligte ITS 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 06 
Ergebnis Die Grundlagen für die Erfassung und Fortschreibung der betrieb-
lichen Eckpunkte der Rechnerinstallationen sind erarbeitet. 
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Name Arbeitspaket AP3.9: Erfassung und laufende Fortschreibung 
der betrieblichen Eckpunkte der Arbeitsplätze 
Beschreibung Die im Arbeitspaket AP3.8 identifizierten betrieblichen Eckpunkte 
werden in einem Informationssystem erfasst und fortgeschrieben. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP3.8 
Beteiligte ITS 
Aufwand 18 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 07 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis Die organisatorischen Rahmenbedingungen für den Defekt-
Support sind festgelegt und dokumentiert. 
 
Name Arbeitspaket AP3.10:  
Defekt-Support für Benutzerarbeitsplätze – laufender Betrieb 
Beschreibung Der Support im Falle eines Defekts wird nach den entwickelten 
Grundsätzen durchgeführt. Oberstes Ziel ist es, dem Nutzer so 
schnell wie möglich die Weiterarbeit zu ermöglichen. Die grundle-
genden organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen 
sind fortlaufend an die Entwicklung anzupassen. 
Abhängigkeiten Arbeitspakete AP3.6, AP3.8 und AP3.9  
Beteiligte ITS 
Aufwand 136 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 13 
Ende Projektmonat 60  
Ergebnis Ein kompetenter und schneller Defekt-Support für die Benutzerar-
beitsplätze ist fortlaufend sichergestellt. 
 
 
Teilprojekt AP4: Remote-Administration und Softwareverteilung 
 
Das ITS stellt sein Konzept für den Betrieb der Benutzerarbeitsplätze unter das Motto 
„Servicefreundlichkeit, Austauschbarkeit und Einheitlichkeit“. Hierfür werden die Ar-
beitsplätze, wie in den vorausgehenden Projekten beschrieben, in eine gut konzi-
pierte, leistungsfähige und zuverlässige Netz- und Serverinfrastruktur eingebettet. 
Diese guten Voraussetzungen können nun genutzt werden, um durch Überwachung 
der Funktionsfähigkeit von Hard- und Software den Betrieb der Arbeitsplätze noch 
zuverlässiger zu machen und im „Ernstfall“ schnell und gezielt Servicemaßnahmen 
zu ergreifen. In diesem Teilprojekt geht es darum, die hierfür notwendigen Betriebs-
grundlagen zu schaffen. 
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Name Arbeitspaket AP4.1:  
Proaktive Überwachung der Hardware – Konzept 
Beschreibung Es ist ein Konzept zur proaktiven Überwachung der Funktionsfä-
higkeit der Hardware (Lüfter, Platten etc.) zu erarbeiten. Dazu 
gehören: 
• Auswahl der Managementwerkzeuge für den Arbeitsplatz 
• Definition der Workflows im Alarmfall 
• Schulung des Servicepersonals 
Abhängigkeiten Teilprojekt AP3  
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 03 
Ende Projektmonat 04 
Ergebnis • Das Konzept ist erarbeitet.  
• Eine Empfehlung für ein Management-Tool liegt vor.  
• Die Workflows im Alarmfall sind dokumentiert.  
• Es ist aufgezeigt, welche Schulungsmaßnahmen vorzuse-
hen sind. 
 
Name Arbeitspaket AP4.2:  
Proaktive Überwachung des Softwarestands – Konzept 
Beschreibung Es ist ein Konzept zur proaktiven Überwachung der Integrität der 
installierten Software zu erarbeiten. Dazu gehören: 
• Auswahl der Managementwerkzeuge für den Arbeitsplatz 
• Definition der Workflows im Alarmfall 
• Kosten- Nutzenanalyse 
• Schulung des Servicepersonals 
Abhängigkeiten Teilprojekt AP3  
Beteiligte ITS 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 05 
Ende Projektmonat 07 
Ergebnis Es liegt eine Empfehlung vor, ob ein Tool zur Überwachung der 
installierten Software eingesetzt werden soll. Insbesondere ist 
ausgearbeitet 
• welches Management-Tool geeignet ist, 
• was im Alarmfall zu tun ist, 
• wie groß der personelle Aufwand für die Überwachung ist, 
• welche Schulungsmaßnahmen vorzusehen sind. 
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Name Arbeitspaket AP4.3:  
Remote-Administration von Arbeitsplätzen – Konzept 
Beschreibung Im Fehlerfall oder zur Beratung der Benutzer ist es oft nützlich und 
zeitsparend, die Servicearbeit vom entfernten Arbeitsplatz aus 
erledigen zu können. Diesen Vorteilen der Remote-Administration 
steht der Nachteil einer möglichen missbräuchlichen Verwendung 
entgegen. Es sollen  
• die technische Möglichkeiten des Zugriffschutzes aufzeigt 
und eine Empfehlung ausgesprochen werden, 
• verbindliche Vereinbarungen zur Nutzung durch das Servi-
cepersonal vorgeschlagen werden, die in den Benutzungs-
richtlinien festgeschrieben werden sollen. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS 
Aufwand 1 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis • Eine Empfehlung für den Einsatz von Remote-Desktop-
Management liegt vor.  
• Ein Entwurf für eine Vereinbarung mit den „Kunden“ liegt 
vor. 
 
Name Arbeitspaket AP4.4:  
Remote-Administration von Arbeitsplätzen – Betrieb 
Beschreibung Das Instrument der Remote-Administration von Arbeitsplätzen 
wird im vereinbarten Umfang eingeführt. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS 
Aufwand 1 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 02 
Ergebnis Im Fehlerfall oder zur Beratung der Benutzer können Servicear-
beiten vom entfernten Arbeitsplatz aus erledigt werden. Den Kun-
den sind die Gefahren des Missbrauchs bewusst. Es gibt verbind-
liche Vereinbarungen über die gegenseitigen Verpflichtungen.  
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Teilprojekt AP5: Sicherer Betrieb der Arbeitsplätze 
 
Ein wesentlicher Zeitanteil für die Betreuung der PC-Arbeitsplätze ist heute aufzu-
wenden, um auf die verschiedenen Angriffe auf die Systeme zu reagieren. Mit den 
Maßnahmen dieses Teilprojekts soll das Risiko für die Kompromittierung der Syste-
me deutlich gesenkt werden. 
 
 
Name Arbeitspaket AP5.1:  
Zentral gesteuerte Updates der Virensignaturen 
Beschreibung Das vorhandene System zum zentralisierten Auto-Update der 
Antivirensoftware soll auf Schwachstellen hin untersucht und 
ständig an die Erfordernisse eines zuverlässigen Betriebs ange-
passt werden. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 21 Personalmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 60  
Ergebnis Die Auto-Update-Funktion ist an allen PC-Arbeitsplätzen richtig 
installiert und konfiguriert, die Nutzer sind auf Problemfälle vorbe-
reitet. Fehler im System sind dem Hersteller gemeldet und werden 
behoben. 
 
Name Arbeitspaket AP5.2: Zentral gesteuerte Windows-Updates 
Beschreibung Der vorhandene, zentral bereitgestellte Windows-Update-Service 
(SUS) soll für alle dafür geeigneten PC-Arbeitsplätze eingerichtet 
werden. Der Service ist kontinuierlich an Änderungen (z.B. Nach-
folgeprodukt WUS) anzupassen. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 21 Personalmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis Die Windows-Update-Funktion ist an allen PC-Arbeitsplätzen mit 
Win2000/XP konfiguriert und aktiv. Die Nutzer älterer Systeme 
sind auf Problemfälle vorbereitet. Fehler im System sind dem 
Hersteller gemeldet und werden behoben. 
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Name Arbeitspaket AP5.3:  
Verteiltes Firewallsystem – Konzept 
Beschreibung Innerhalb des Datennetzes sind Zonen unterschiedlicher Sicher-
heitsniveaus zu entwickeln. Es ist ein Verfahren zu realisieren, 
das die Konfiguration zentral verwaltet, gegeneinander abstimmt 
und auf die dezentral aufgestellten Firewalls aufspielt. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 7 
Ende Projektmonat 18 
Ergebnis Es liegt ein tragfähiges Konzept für die Verwirklichung eines ver-
teilten Firewallsystems für die Universität vor, das von zentraler 
Stelle aus verwaltet werden kann.  
 
Name Arbeitspaket AP5.4:  
Verteiltes Firewallsystem – Implementierung und Betrieb 
Beschreibung Das Firewallkonzept wird umgesetzt, in Betrieb genommen und 
ständig an die Gegebenheiten angepasst. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP5.3 
Beteiligte Rechenzentrum 
Aufwand 10,5 Personenmonate  
Beginn Projektmonat 19 
Ende Projektmonat 60  
Ergebnis Ein verteiltes Firewallsystem ermöglicht es, Zonen unterschiedli-
cher Sicherheitsniveaus zu generieren und zentral zu administrie-
ren. Die Sicherheitsanforderungen verschiedener Bereiche kön-
nen flexibel und zuverlässig erfüllt werden. 
 
 
Projekt AP6: Beratung und Helpdesk 
 
Damit die Nutzer auf die relevanten Dienstleistungen des Arbeitsplatz-Service zu-
greifen können, müssen entsprechende Schnittstellen klar festgelegt und eingerichtet 
werden. Dazu gehören 
• die Festlegung der Workflows, 
• die Festlegung der Ansprechpartner, 
• die Einrichtung von „passiven“ Informationsquellen, 
• der Einsatz von softwaregestützten Werkzeugen (Helpdesk-Systeme) zur Er-
fassung und Dokumentation der Fehlerfälle. 
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Name Arbeitspaket AP6.1:  
Festlegung der Workflows für Benutzeranfragen 
Beschreibung Beim täglichen Einsatz der Rechner am Arbeitsplatz treten ver-
schiedene „Störungsfälle“ auf, die ganz unterschiedliche Ursachen 
haben und daher auch zu unterschiedlichen Bearbeitungsvorgän-
gen führen. Anhand der vorliegenden Betriebserfahrung sollen die 
Störfälle klassifiziert und die zugehörigen Workflows festgelegt 
werden. Diese Klassifizierung und Festlegung wird laufend an die 
Notwendigkeiten angepasst. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS 
Aufwand 13,25 Personalmonate 
Beginn Projektmonat 8 
Ende Projektmonat 60  
Ergebnis Die Störfälle sind klassifiziert (z.B. Know-How-Problem beim Nut-
zer, Softwareproblem, kompromittiertes System, Hardwarepro-
blem) und die zugehörigen Vorgehensweisen sind festgelegt. 
Diese Festlegungen sind ständig auf aktuellem Stand. 
 
 
Name Arbeitspaket AP6.2:  
Festlegung der Ansprechpartner – Konzept 
Beschreibung Für alle Benutzeranfragen steht das ITS-Benutzersekretariat stets 
als Ansprechstelle zur Verfügung. Da die konkrete Serviceleistung 
(z.B. Beratung, Fehlerbehebung usw.) jedoch von anderen Perso-
nen geleistet wird, übernimmt das ITS-Benutzersekretariat die 
Weiterleitung von Anfragen an geeignete Ansprechpartner. Die 
Zuordnung der Ansprechpartner erfolgt nach den Kriterien 
• Problemorientierung (z.B. E-Mail-Problem, Word-Problem 
etc., 
• Zugehörigkeit zu einer Fakultät,  
• Themengebiet (z.B. ITS/Forschung, ITS/Lehre etc).  
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP6.1 
Beteiligte ITS 
Aufwand 5,3 Personenmonat 
Beginn Projektmonat 13 
Ende Projektmonat 60  
Ergebnis Eine Strategie zur Betreuung der Benutzer ist ausgearbeitet und 
umgesetzt. 
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Name Arbeitspaket AP6.3: Strategie zum Informationsmanagement 
für Supportinformation 
Beschreibung Die klassischen Möglichkeiten, wie FAQ, Bulletins, Anleitungen, 
Linksammlungen usw. werden auf ihre Einsetzbarkeit hin unter-
sucht. Geeignete Produkte werden ausgewählt. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 7 
Ende Projektmonat 9 
Ergebnis Ein Informationssystem für Supportinformationen ist konzipiert. 
 
Name Arbeitspaket AP6.4: Implementierung und Betrieb eines In-
formationssystems für Supportinformation 
Beschreibung Aufgrund der Festlegungen aus dem Arbeitspaket AP6.3 wird ein 
Informationssystem implementiert und dauerhaft betrieben. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP6.3 
Beteiligte ITS 
Aufwand 13,5 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 10 
Ende Projektmonat 60  
Ergebnis Ein Informationssystem für Supportinformationen mit stets aktuel-
len Informationen steht für die Benutzer zur Verfügung. 
 
Name Arbeitspaket AP6.5:  
Unterstützung des Supports durch ein Helpdesk-System 
 (optional) 
Beschreibung Ein Helpdesk-System wird ausgewählt und die Zustimmung des 
Personalrats wird eingeholt. Das System wird implementiert und 
dauerhaft betrieben. Folgende Aufgaben werden erledigt: 
• Evaluation und Implementierung eines Helpdesk-Systems 
• Probebetrieb und Schulung des ITS-Personals 
• Schulung der Nutzer und Aufnahme des Regelbetriebs 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte ITS 
Aufwand 33 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 13 
Ende Projektmonat 60  
Ergebnis Ein Helpdesk-System ist eingeführt wird dauerhaft betrieben. 
94 DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 
 IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
 
Projekt AP7: Schulung der Benutzer 
 
Das Know-How der Anwender im Umgang mit der Informationstechnik ist eine we-
sentliche Grundlage für einen zuverlässigen Betrieb der Arbeitsplätze und für den 
Nutzen, der aus dem Einsatz dieser Technik gezogen werden kann. Das IT-Service-
zentrum sichert in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Weiterbildung und Wissens-
transfer (ZWW) die qualifizierte IT-Ausbildung aller Mitarbeiter der Universität Augs-
burg. 
 
Name Arbeitspaket AP7.1: Erarbeitung von Schulungskonzepten 
Beschreibung • Aufgaben- und arbeitsplatzspezifisch werden Ausbildungs-
pläne erstellt (Basisausbildung, spezialisierte Ausbildung). 
• Ein computergestütztes Selbstanalyseprogramm gibt Aus-
kunft über den individuellen Kenntnisstand. 
• Dozentenbewertung/Feedback (Papierform/computer-
gestützte Auswertung) 
• Kontinuität der Ausbildung definieren, „Schulungsmaß“ 
festlegen 
• „Prüfung“ am Ende der Fortbildungsmaßnahme („Lernkon-
trolle“, Erfolgskontrolle) 
Wissens-/Expertenzirkel: 
• Bereitschaft, innerhalb des Zirkels sein Know-How weiter-
zugeben 
• Anrecht auf qualifizierte Weiterbildung als Lernender 
• Verpflichtung zur internen Fortbildung als Lehrender 
• Fach-Mentorschaft 
Schulung ist „Dienstpflicht“: 
• Stellenwert der Schulung erhöhen 
• Kostenübernahme durch die Uni zu 100% 
• Sicherung des Expertenwissens der ITS-Mitarbeiter 
• Karriereplanung 
Ein Schulungskonzept, das allen diesen Aspekten Rechnung 
trägt, wird entwickelt. 
Abhängigkeiten Arbeitspaket AP2.2 
Beteiligte ITS, ZWW 
Aufwand 7 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 02 
Ende Projektmonat 08 
Ergebnis Ein tragfähiges Schulungskonzept ist erstellt. Es wird ständig den 
Erfordernissen angepasst. Die Finanzierung ist gesichert. Die 
Schulung wird vom ZWW durchgeführt. 
 
Die Schulungen selbst werden vom Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer 
(ZWW) der Universität Augsburg durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt durch die 
Universität. 
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3.2.4 Projekt: Infrastruktur für Elektronisches Publizieren (EP) 
 
Der Wissenschaftsrat und die Hochschulrektorenkonferenz haben die Hochschulbib-
liotheken aufgefordert, zusätzlich zur ihrer bisherigen Kernaufgabe, nämlich den 
Zugriff auf Publikationen Dritter zu gewährleisten, verstärkt Dienstleistungen zu ent-
wickeln, die Wissenschaftler der Universität beim elektronischen Publizieren vor Ort 
unterstützen und dadurch den Übergang von gedruckten Veröffentlichungen zu 
Netzpublikationen zu fördern (vgl. das Papier der Hochschulrektorenkonferenz: „Zur 
Neuausrichtung des Informations- und Publikationssystems der deutschen Hoch-
schulen“, Empfehlungen vom 20.11.2002; http://www.hrk.de/beschluesse/2821.htm). 
Auf internationaler Ebene wurde die Budapest Open Access Initiative durch die So-
ros-Stiftung gestartet (http://www.soros.org/openaccess/g/index.shtml), die einen 
freien Zugang zum Wissen anstrebt. Im Oktober 2003 haben die großen deutschen 
Wissenschaftsorganisationen die „Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wis-
senschaftlichem Wissen“ unterzeichnet. Diese wendet sich an die Autoren und Rech-
teinhaber einerseits, an die Betreiber von Archivservern andererseits (http://www. 
mpg.de/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt.pdf). Sie wurde von der Max-Planck-
Gesellschaft initiiert und betont die Notwendigkeit, dass die Einrichtungen der Wis-
senschaft eine Infrastruktur für ihr erarbeitetes Wissen anbieten bzw. ggf. erst auf-
bauen. 
Auch in der aktuellen Diskussion über die geplante Novelle des Urheberrechtsgeset-
zes aus dem Jahr 2003 ist der offene Zugang zu Wissensbeständen für Zwecke der 
Bildung und Wissenschaft das wesentliche Anliegen. Dieses Ziel formuliert z.B. die 
„Göttinger Erklärung zum Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ vom 5.7.2004 
deutlich (http://www.urheberrechtsbuendnis.de/index.html). 
Inzwischen verfolgt die DFG eine diesen Zielen entsprechende Förderpolitik. Die  
Planungsüberlegungen hierzu haben der DFG-Ausschuss für Wissenschaftliche 
Bibliotheken und Informationssysteme sowie der Unterausschuss für Informations-
management der DFG im Sommer 2004 gemeinsam vorgelegt („Aktuelle Anforde-
rungen  der wissenschaftlichen Informationsversorgung“). Gefördert werden sollen 
u.a. „Technologien, die das Management von Archiven unterstützen“, „die Positionie-
rung der Bibliotheken im entstehenden Semantic Web“ und „der Aufbau homogener 
Arbeitsplatzumgebungen und die Entwicklung kundenorientierter Dienstleistungsan-
gebote“ (http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruktur/lis/ 
download/strategiepapier_wiss_informationsvers.pdf, S. 3/4). 
Die Universität Augsburg verfügt mit dem Online-Katalog der Universitätsbibliothek 
über ein komplexes Nachweisinstrument für Publikationen aller Art (Publikationen 
von der Inkunabel bis zur Online-Datenbank). Er wird im Jahr 2005 zum örtlichen 
Informationsportal erweitert werden (Projekt InfoGuide). Das lokale System in Augs-
burg ist über arbeitsteilige Strukturen mit der gemeinschaftlich aufgebauten und 
betriebenen Infrastruktur für wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern hochgradig 
vernetzt (Rechenzentrum des Bibliotheksverbunds Bayern in der Bayerischen 
Staatsbibliothek): Die Datenbanken des Bibliotheksverbundes und anderer Anbieter 
sind über das Bibliotheksportal Gateway Bayern zugänglich (http://bvba2.bib-
bvb.de/V?RN=716213573). Lokale Portale mit Metasuche und Fernleihmodul sollen 
im Jahr 2005 eingerichtet werden. 
Bei neu zu entwickelnden Modulen sind stets die Wechselwirkungen mit dem lokalen 
Bibliothekssystem der Universität wie mit der Bibliotheksinfrastruktur im Freistaat 
Bayern zu berücksichtigen. Neue Vorhaben müssen auf das bisherige Dienstleis-
tungsangebot und auf die landesweite Planung abgestimmt sein. Elektronische Voll-
texte und Bilder aus der Universität Augsburg, die zur Recherche im Internet zur 
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Verfügung gestellt werden, sollen z.B. auch im lokalen Informationsportal 
(OPAC/InfoGuide) und in landesweiten Verbunddatenbanken nachgewiesen, inhalt-
lich erschlossen und recherchierbar sein; ein Link soll zum Volltext führen. 
 
Die Universität Augsburg plant im Projekt „Infrastruktur für Elektronisches Publizie-
ren“ folgende Teilprojekte: 
• Teilprojekt EP1: Volltexte 
• Teilprojekt EP2: Retrodigitalisierung 
• Teilprojekt EP3: Bildarchiv für Fotos und Graphiken 
• Teilprojekt EP4: Automatisierung von Datendiensten 
• Teilprojekt EP5: Print-on-Demand und Unterstützung der Verlage an der Uni-
versität 
 
Die ersten drei Teilprojekte (EP1, EP2, EP3) stellen die Basis zur Verfügung, um 
elektronisches Publizieren zu ermöglichen, nämlich das Anlegen und Speichern der 
Dokumente in geeigneter Form mitsamt den Metadaten sowie den Zugriff auf sie, 
während die beiden anderen Teilprojekte (EP4, EP5) als Mehrwertdienste gesehen 
werden können, die teilweise auf bereits existierende Daten und Datendienste der 
Bibliotheken bzw. auf die neu zu entwickelnden Dienste EP1 bis EP3 zurückgreifen. 
Die Projektgruppe EP des ITS wird aus Mitarbeitern der Universitätsbibliothek, Mitar-
beitern weiterer zentraler Einrichtungen und Wissenschaftlern bestehen. Sie wird die 
Feinkonzeptionen zu EP1 bis EP5 für die Teilprojekte im Kontakt mit den Bearbeitern 
erstellen. Die DFG-finanzierten Mitarbeiter und die Spezialisten am ITS, die v.a. aus 
den zentralen Einrichtungen der Universität kommen, bilden Bearbeitergruppen zu 
den Teilprojekten. 
Die Projektergebnisse sollen im laufenden Universitätsbetrieb eingesetzt und erprobt 
werden. Das ITS strebt in der Universität eine Implementierung auf Dauer an. Nach 
Ablauf der Projektphase wird es notwendige Weiterentwicklungen anstoßen und 
durchführen. Außerdem stehen die Ergebnisse der DFG-Projektförderung zur Nach-
nutzung durch weitere interessierte Einrichtungen bereit. Insbesondere ist geplant, 
entwickelte Ontologien und Schnittstellen offen zu legen sowie Teile der Software als 
Open Source zur Verfügung zu stellen, z.B. über die neu gegründete Open Source 
Development Group. 
 
 
Teilprojekt EP1: Volltexte von Publikationen  
 
 
Ausgangslage: 
 
Vorgespräche mit Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen an der Universität 
zeigten, dass für unterschiedliche Publikationsformen je nach Wissenschaftsfach 
unterschiedlicher Bedarf an Unterstützung durch Dienstleistungen des ITS besteht. 
So decken z.B. naturwissenschaftliche Fächer wie Physik und Informatik die Statio-
nen der Publikationskette eines Aufsatzes durch ein fachwissenschaftliches Netz 
weitgehend ab, während die dauerhafte Verfügbarkeit der Arbeiten vor Ort noch ein 
ungelöstes Problem ist. In den Geisteswissenschaften dagegen existieren umfas-
sende Netze nicht. Andererseits legen gerade Naturwissenschaftler zunehmend Wert 
auf eine online verfügbare Publikationsliste, die die Arbeiten nicht nur verzeichnet, 
sondern den Volltext mitliefert. Das Angebot des ITS wird auch die Lieferung solcher 
Publikationslisten und Links zum Volltext umfassen. 
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Unabhängig davon ist auch naturwissenschaftlichen Forschern das Problem deutlich 
geworden, dass die dauerhafte Betreuung sämtlicher am Lehrstuhl erstellter Arbeiten 
im Volltext auf dem eigenen Server dort zu Zeitaufwand für die Mitarbeiter führt und 
technische Probleme mit sich bringt. Dieser Aufwand potenziert sich jeweils, wenn 
man ihn von der darüber liegenden Ebene betrachtet. Das gilt für die Institutsebene, 
für die Fakultätsebene und für die Ebene der ganzen Universität.  
Nicht jeder Wissenschaftler wird mit seinen Mitarbeitern ein zentrales Angebot des 
ITS zur Entlastung von diesem Teil der Routinearbeit nutzen, aber doch ein größerer 
Teil. 
Dissertation und Habilitationsschrift gehören zu den Forschungsleistungen der Uni-
versität, haben aber als Prüfungsleistungen eine besondere Stellung. Das Urheber-
recht liegt beim Autor. Dieser muss nicht vertraglich gebundener Mitarbeiter und 
Mitglied der Universität sein. Bei Dissertationen sind die Arbeitsverfahren für einen 
universitätsweiten, verbundweiten und gesamtdeutschen Nachweis weit entwickelt. 
Es gibt standardisierte Datenformate und Metadaten sowie ein Archivierungskonzept. 
Sie sind bei der Universitätsbibliothek im Rahmen von OPUS im Einsatz. 
 
Eine andere Stellung haben Publikationen mit Ergebnissen von Forschungsprojek-
ten, die ganz oder in Teilen von Drittmittelgebern gefördert wurden. Denn die großen 
Forschungsorganisationen in Deutschland machen dem Projektnehmer seit kurzem 
für eine finanzielle Förderung zur Auflage, dass er Projektergebnisse in Sinne des 
open access an seiner Institution bereitstellt. Daher soll das ITS Publikationen aus 
Projekten dieser Drittmittelgeber vorrangig bereitstellen. Soweit Forschungsergeb-
nisse nicht nur aus Texten und Bildern bestehen, ist auch zu klären, wie und durch 
wen Faktensammlungen aus Forschungsprojekten nachhaltig bereitgestellt werden 
können. 
 
Bei einer Publikation ausschließlich auf dem Server der Universität werden die Re-
gelungen zur Abgabe von Pflichtexemplaren und zu deren Katalognachweis berück-
sichtigt. Zu den weitergehenden Optionen Print-on-Demand und Verlagsplattform vgl. 
Projekt EP5. 
 
Beim Archivierungskonzept ist die Fluktuation von Wissenschaftlern der Universität 
zu berücksichtigen. Es wäre z.B. möglich, dass das ITS Wissenschaftlern, die die 
Universität verlassen, die archivierten Volltexte ihrer Veröffentlichungen „mitgibt“, 
wenn sie dies wünschen. Umgekehrt könnten Wissenschaftler, die neu an die Uni-
versität kommen, ihre Publikationen in elektronischer Form an das ITS zur Übernah-
me in das Universitätsnetz übergeben. 
 
Darüber hinaus sollen Studenten mit sehr guten Abschlussarbeiten im Prinzip die 
Möglichkeit erhalten, Arbeiten nach Abschluss des Prüfungsverfahrens auf dem 
Server der Universität zu veröffentlichen. Anforderungen an Aufbewahrungsfristen in 
der Verwaltung (Prüfungsarbeiten als Teil der Prüfungsunterlagen) und an eine spä-
tere Übergabe in elektronischer Form an das Universitätsarchiv Augsburg werden 
berücksichtigt. 
 
98 DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 
 IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
 
Ziele: 
 
Elektronische Archive für Wissensbestände, die an einer Universität erarbeitet und 
publiziert werden, sind für Universitäten, die sich für einen offenen Zugang zu For-
schungsergebnissen einsetzen, inzwischen ein Muss – nicht nur in Deutschland. 
Eine gewichtige Stimme aus den USA ist z.B. die von Clifford Lynch, dem Executive 
Director der Coalition for Networked Information (http://www.arl.org./newsltr/226/ 
ir.html). Fortgeschrittene technische Lösungen wie die international beschickten 
Dokumentenserver für einzelne naturwissenschaftliche Fächer oder die Server in 
Großeinrichtungen wie dem MIT in Cambridge/Mass. (http://dspace.org), dem CERN 
in Genf (http://cds.cern.ch) und der ETH in Zürich (http://e-collection.ethbib.ethz.ch) 
waren zugleich Meilensteine für die Entwicklung in Deutschland. 
 
In diesem Teilprojekt werden folgende Volltexte von Publikationen betrachtet: 
 
• Volltexte von Publikationen der Universität, ihrer wissenschaftlichen Ein-
richtungen und von wissenschaftlichen Veranstaltungen  
 
Eine Vielfalt von Typen an Publikationen der Universität soll elektronisch erschlos-
sen, recherchierbar und archivierbar gemacht werden. Dazu gehören: 
 
- Volltexte der Universität (Reihe „Universitätsreden“, Universitätszeitschrift 
 „UniPress“, Jahresbericht, Forschungsbericht) 
- Schriften einzelner Fakultäten (z.B. die Schriften der Philosophischen Fakultäten) 
- Schriften einzelner Institute (z.B. Institutsmitteilungen, Jahresberichte, Veröffentli-
chungen interdisziplinärer Institute, Fest- und Jubiläumsschriften) 
- Schriften zu Veranstaltungen der Universität (z.B. die Ringvorlesungen) 
- Schriften zentraler Einrichtungen (z.B. Mitteilungen, Jahresberichte, Veranstal-
tungen) 
 
Die Verfügungsrechte über diese Publikationen liegen bei der Universität oder bei 
ihrer Einrichtung. Die Einrichtung gibt auch die Publikationsrichtlinien vor und kann  
von den beteiligten Autoren die Zustimmung zur öffentlichen Verfügbarkeit der Publi-
kation verlangen. Ungeachtet dessen liegt die Urheberschaft für Einzelbeiträge bei 
deren Verfassern.  
 
• Volltexte von Publikationen einzelner Wissenschaftler 
 
Hierzu gehören Schriften einzelner Wissenschaftler sowie Schriften einzelner Lehr-
stühle und Fachvertretungen, z.B.: 
 
- Publizierter Aufsatz in einer Zeitschrift 
- Publizierter Aufsatz in einem Sammelwerk (Aufsatzsammlung, Kongressbericht) 
- Monographie 
- Veröffentlichung des Lehrstuhls oder der Fachvertretung (Arbeitspapier, Projekt-
bericht, Jubiläumsschrift etc.) 
 
Anders als bei der vorstehenden Gruppe von Publikationen aus der Universität liegen 
die Publikationsrechte für Volltexte eines Wissenschaftlers allein bei der Einzelper-
son bzw. im Fall gemeinschaftlicher Verfasserschaft bei der Verfassergruppe. Ob der 
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Staat bei Forschungsergebnissen, die aus staatlichen Mitteln finanziert wurden, den 
freien Zugang zur Bedingung machen kann, scheint noch unklar zu sein. Momentan 
muss der Verfasser zustimmen. Bei neueren Verlagspublikationen ist zudem der 
Verlagsvertrag zu berücksichtigen, bevor eine Bereitstellung seiner Arbeit auf einem 
Server seiner Universität im Sinne des open access möglich wird. Bei einem Er-
scheinungsjahr vor der Verbreitung elektronischer Publikationen gilt das nicht. 
 
• Abschlussarbeiten von Studierenden 
 
Studierende erstellen heute ihre Studienabschlussarbeiten in elektronischer Form. 
Die Universität stellt auch Arbeitsplätze dafür bereit. Da für viele Abschlussarbeiten 
formale Vorschriften existieren (z.B. für die Gestaltung des Titelblatts und der Zitate), 
soll das Muster einer Formularbibliothek mit Vorlagen erstellt werden. Zu prüfen ist, 
ob evtl. sogar die Formatierung des gesamten Dokuments vorzugeben ist.  
 
Das ITS wird in diesem Teilprojekt eine Datenbank entwickeln, welche der Universi-
tät die einheitliche Verwaltung der Volltexte von Publikationen der Universität, einzel-
ner Wissenschaftler und von Studienabschlussarbeiten erlaubt (Anmeldung, Berech-
tigungen, Eingabemodule, Redaktionsabläufe, Recherchemodul, Langzeitspeiche-
rung). Das ITS beabsichtigt, parallel dazu die Datenbank in Zusammenarbeit mit der 
Universitätsverwaltung und den Prüfungsgremien auch für teilautomatisierte Verwal-
tungsabläufe bei Prüfungen nutzbar zu machen – zusätzlich Recherche für Verwal-
tung/Prüfer, Verknüpfung mit weiteren Prüfungsakten etc. –  und hierfür Schnittstel-
len zu entwickeln. Dazu ist es notwendig ein offenes System zu realisieren, um den 
Zugriff auf die gespeicherten Daten in einer sicheren und für den jeweiligen Dienst 
geeigneten Weise zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Ausgehend von einer detaillierten Analyse der Anforderungen der einzelnen Nutzer 
des Systems (zentrale Universitätseinrichtungen, Wissenschaftler, Studierende, 
Verwaltung) und der zugrunde liegenden Prozesse und notwendigen Metadaten 
werden eine serviceorientierte Architektur, Datenmodelle, Prozessbeschreibungen, 
Schnittstellen und Datenschemata entwickelt, die es erlauben, in geeigneter Weise 
folgende Aspekte zu unterstützen:   
• Anmeldung (single-sign-on)  
• Zugriffsverwaltung  
• Einstellen von Dokument und Metadaten  
• Redaktions- und Änderungsfunktion  
• Erschließung und Recherche 
• Archivierung 
• Datenbank zur Verwaltung von Volltexten 
 
Für die Konzeption der Zugriffsverwaltung und der Kommunikationssicherheit wird 
auf Vorleistungen des Rechenzentrums und der Universitätsbibliothek sowie ggf. der 
weiteren Teilprojekte zurückgegriffen. 
Für die Benutzung der Systeme werden jeweils Materialien zum Selbststudium und, 
soweit nötig, Einführungskurse  erarbeitet. Auch eine Hotline soll es geben. 
Die Entwicklung dieser Anwendungen, ebenso wie der nachfolgenden Teilprojekte, 
wird auf den State-of-the-Art Internet Technologien aufgesetzt – z.B. die Datenstruk-
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turierung nach XML oder Verwendung von Dublin-Core, für die Modellierung von 
Meta-Daten Semantic Web Standards wie RDF(S) oder OWL sowie zur Integration 
Web Service Technologien (UDDI, SOAP, WSDL) und zur Langzeitverfügbarkeit 
persistente Identifikation. Ontologien stellen dabei den Sprachschatz bestimmter 
Domänen dar und machen hierdurch Funktionalitäten für die automatische Integrati-
on und Konfiguration von Inhalten, Modulen und Prozessen zugänglich. Insofern 
bilden Ontologien auch eine (semantische) Verbindungsschicht beispielsweise zwi-
schen existierenden Datenmodellen und neu entwickelten Applikationen. Insbeson-
dere kommen diese Technologien im Umfeld elektronischer Bibliotheken bereits jetzt 
zum Einsatz. 
 
Entscheidend ist ein standardisierter Arbeitsablauf beim Datenaustausch und -nach-
weis mit bibliothekarischen Einrichtungen außerhalb der Universitätsbibliothek. Nach 
Auskunft der Deutschen Bibliothek sind die Quasi-Standards zur Abgabe von so 
genannten elektronischen Pflichtexemplaren seit kurzer Zeit auch für andere Publika-
tionen mit monographischem Charakter einsetzbar. Diese Standards wurden für den 
Datentransfer (als Format für Metadaten) und für die dauerhafte Adressierung und 
Archivierung in der bundesweiten Koordinierungsstelle DissOnline entwickelt 
(http://www.ddb.de/ index_txt.htm). Das trifft gleichermaßen auf Hilfswerkzeuge zur 
Langzeitverfügbarkeit zu, z.B. auf das Konzept des URN (Uniform Resource Name) 
als dauerhaft stabilen Zugriffsanker. 
Für weitergehende Optionen wie Print-on-Demand und universitätsinterne Verlage 
(vgl. Teilprojekt EP.5) sind diese Punkte ebenfalls einschlägig. 
 
Zur Erleichterung der Redaktionsarbeit wird das ITS für einige typische Veröffentli-
chungsreihen exemplarisch Hilfen zur Eingabe und zur Formatierung bereitstellen. 
Darüber hinaus wird es möglich sein, diese auch selbst in einfacher Weise zu defi-
nieren und anschließend zu verwenden. 
 
 
Beteiligte Einrichtungen: 
 
Universitätsbibliothek, Professur für „Programmierung verteilter Systeme“ (PvS), Ver-
waltung (Prüfungsämter) sowie als Anwender Lehrstühle und zentrale Einrichtungen. 
 
 
Vorarbeiten: 
 
Der Dokumentenserver der Universitätsbibliothek erfüllt die Anforderungen an einen 
Server nach OAI-Richtlinien (http://www.openarchives.org), hier nach der Definition 
des „DINI-Zertifikats Dokumenten- und Informationsserver“ der Deutschen Initiative 
für Netzwerkinformation (DINI) vom November 2003 (http://www.dini.de/documents/ 
Zertifikat.pdf). Basis ist das im Rahmen eines DFG-Projekts an der Universität Stutt-
gart entwickelte Online Publikationssystem OPUS (http://elib.uni-stuttgart.de/opus/ 
index.php) in der Version 2, dessen Erweiterung durch multimediale Elemente (DFG-
Projekt MAVA) der Öffentlichkeit im Oktober 2004 vorgestellt wurde. Im Bibliotheks-
verbund Bayern wurde im Spätherbst 2004 beschlossen, dass in OPUS-Servern 
nachgewiesene Online-Publikationen mit monographischem Charakter und Sam-
melwerke ab Mitte 2005 automatisiert in die Datenbank des Bibliotheksverbunds 
Bayern übernommen werden sollen; die nötigen Vorbereitungen sind im Gange. 
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Darüber hinaus laufen momentan an der Universität Augsburg im Team „Program-
mierung verteilter Systeme“ (PvS) an der Fakultät für Angewandte Informatik Arbei-
ten im Umfeld von Semantic Web (z.B. Einsatz von Semantic-Web-Technologien im 
Verkehrsmanagement) bzw. es wird dort eine Entwicklungsmethodik entwickelt, um 
von einer fachlichen Spezifikation inkl. Geschäftsprozessen auf eine serviceorientier-
te Architektur und Implementierung mit Web-Services zu kommen.   
 
 
Projektdurchführung: 
 
 
Name Arbeitspaket EP1.1: Analyse der Anforderungen 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der Anforderung der End-
anwender der Volltextanwendung, also Wissenschaftler, Universi-
tätseinrichtungen, Prüfungsamt für Abschlussarbeiten, sowie die 
Bibliothekssicht, die Dokumente zur Verfügung stellen, darüber 
hinaus aber Anforderungen von z.B. Wissenschaftlern, die mit 
diesen Volltexten arbeiten wollen. Sie erfolgt mittels Interview und 
Fragebögen. Ziel sollte dabei sein, eine genaue Sichtweise der 
Endanwender zu bekommen, so dass eine ideale Unterstützung 
der Volltextanwendung möglich ist. Insbesondere sollen dabei 
auch die Geschäftsprozesse/Workflows herausgearbeitet und klar 
definiert werden. 
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, Verwaltung (Prüfungsamt), PvS 
Aufwand 2 Personenmonate  
Beginn Monat 1 
Ende Monat 2 
Ergebnis • Anforderungskatalog der Endanwender  
 
Name Arbeitspaket EP1.2: Konzeption des Systems 
Beschreibung Die Konzeption des Systems umfasst dabei die Architektur mit 
ihren Schnittstellen, Datenmodellen, sowie die Modellierung der 
Geschäftsprozesse/Workflows und Datenbankschemata. Die 
Funktionalität umfasst dabei insbesondere die Aspekte: Erstellung 
von Dokumenten (Redaktions- und Änderungsfunktionen) und 
Metadaten basierend auf Ontologien, sowie die Erschließung und 
Recherchemöglichkeiten, als auch das Archivierungskonzept. 
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, PvS 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Monat 2 
Ende Monat 7 
Ergebnis • Dokumentierte Datenmodelle und Ontologien der einzelnen 
Systeme 
• Definition bzw. Dokumentation der Softwarearchitektur, 
Schnittstellen, Datenbankschemata 
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Name Arbeitspaket EP1.3: Umsetzung eines Basissystems  
Beschreibung Aufbauend auf den Ergebnissen von EP1.1 bis EP1.3 wird ein 
System mit Kernfunktionalität realisiert, sowie geeignete Bedien-
oberflächen entwickelt.  
Abhängigkeiten EP1.1 bis EP1.2  
Beteiligte UB, PvS, Verwaltung, Rechenzentrum 
Aufwand 18 Personenmonate 
Beginn Monat 8 
Ende Monat 27 
Ergebnis • Basisversion für Volltextanwendung mit Kernfunktionalität 
• Getestete Realisierung  
• Einführungsunterstützende Materialien (Kurse,…) 
 
Name Arbeitspaket EP1.4: Archivierungskonzept 
Beschreibung Konzept für die Archivierung im Hinblick auch die Materialarten, 
die Verwendungszwecke an der Universität und die Bestimmun-
gen des Urheberrechts.  
Abhängigkeiten Prüfungsordnungen, Archivierungsvorschriften 
Beteiligte UB, Verwaltung 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Monat 3 
Ende Monat 5 
Ergebnis • Konzept für die Volltextarchivierung an der Universität  
 
Name Arbeitspaket EP1.5: Rechtliche Aspekte 
Beschreibung Die rechtlichen Aspekte bzgl. Copyright und Lizenzrechten wer-
den untersucht und ein Konzept für die Handhabung im IT-System 
vorgelegt. 
Abhängigkeiten Urheberrecht, Hochschulrecht 
Beteiligte UB 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Monat 6 
Ende Monat 7 
Ergebnis • Konzept zur Beachtung rechtlicher Aspekte 
 
 
Teilprojekt EP2: Retrodigitalisierung 
 
Ausgangslage: 
 
Das Digitalisierungszentrum an der Bayerischen Staatsbibliothek München ist ein mit 
Mitteln der DFG aufgebautes Kompetenzzentrum. Dort wurde im Jahr 2004 auf der 
Basis von Open Source-Produkten eine "Zentrale Erfassungs- und Nachweis-
Datenbank" ZEND entwickelt. In einem Pilotprojekt der Bayerischen Staatsbibliothek 
mit der Universitätsbibliothek Augsburg und der Universitätsbibliothek Regensburg 
wird sie seit Ende des Jahres 2004 zu einer kooperativen Verbundlösung ausgebaut, 
die ein wesentliches Instrument für die Koordinierung des digitalen Workflows und 
die Auftragsabwicklung im Rahmen der Dienstleistungen des ITS sein wird. Attraktiv 
ist ZEND zunächst durch folgende Merkmale: Enge Verzahnung mit bestehenden 
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Datenressourcen, übersichtliche Organisation der Arbeitsschritte, komfortable Bear-
beitungstools (Eingabemasken für XML-Strukturdaten, Kontroll- und Sortiertools 
sowie integrierte Werkzeuge für die Imagebearbeitung, Zugriffsverwaltung). Hinzu 
kommt speziell die Öffnung der Bearbeitungsdokumentation für den Benutzer bzw. 
potenziellen Auftraggeber eines neuen Digitalisierungsauftrags. Dieser kann über die 
Benutzerschnittstelle jederzeit abfragen, ob ein bestimmtes Werk bereits fertig digita-
lisiert vorliegt, ob es sich gerade in Bearbeitung befindet und welche Station des 
Workflows bereits erreicht ist. Liegt noch kein Digitalisat vor, so kann an dieser Stelle 
der Auftrag zur Digitalisierung des gewünschten Titels abgesetzt und damit der - 
nach Vorlagematerial differenzierte - Workflow angestoßen werden. Im Bayerischen 
Pilotprojekt ist geplant, eine standardisierte Schnittstelle zu erarbeiten und den ande-
ren Bibliotheken zur Verfügung zu stellen. Eine flexible, dynamische Integration von 
existierenden Bibliotheksdiensten mit Mehrwertdiensten ist das Ziel. 
 
 
 
Auf diese Weise lassen sich systematische Maßnahmen im digitalen Bestandsauf-
bau (projektbezogene Digitalisierung mit inhaltlichen Schwerpunkten) und reaktive 
Maßnahmen (als Antwort auf individuelle Benutzerwünsche, Digitization on Demand) 
sinnvoll koppeln. Im Rahmen der Dienstleistungen des ITS sind sowohl die digitale 
Bereitstellung inhaltlich/thematisch zusammenhängender Dokumentbestände – etwa 
zu Lehr- und Forschungszwecken – als auch Aufträge zur Digitalisierung einzelner 
Vorlagen zu erwarten. 
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Ziele: 
 
Dieses Teilprojekt bezieht sich auf wissenschaftliche Veröffentlichungen, die retro-
spektiv digitalisiert und im Netz bereitgestellt werden. Die nächsten Schritte der ge-
meinsamen Arbeit, an denen die Universitätsbibliothek Augsburg aktiv und maßgeb-
lich mitwirkt, zielen auf die gemeinsame Entwicklung leistungsfähiger, integrativer 
Instrumente der Bearbeitung und Bereitstellung gerade auch retrospektiv digitalisier-
ter Materialien. Von zentraler Bedeutung sind hierbei die effiziente Nutzung bereits 
existierender Ressourcen standardisierter Metadaten (z.B. Verbundkatalogdaten und 
Lokaldaten) zur  Beschleunigung der Bearbeitung und zur Sicherstellung der Daten-
konsistenz sowie die klare Strukturierung des hausinternen Workflow mit dem Ziel 
der Transparenz und Effizienz der Arbeitsschritte. Auch hier kommen wieder Techni-
ken zur Datenmodellierung, etwa XML, RDF(S) oder OWL, sowie Technologien zur 
Enterprise Application Integration, wie z.B. Web Services zum Einsatz. 
 
 
Vorgehensweise: 
  
Da das beschriebene System lediglich die Basiskomponenten zur Erfassung und 
Verwaltung von Metadaten bietet und auch weiterführende gemeinsame Entwicklun-
gen auf der Ebene des Bibliotheksverbundes im Wesentlichen auf rein bibliotheks-
spezifische Aspekte beschränkt bleiben werden, sind für den Bereich der retrospekti-
ven Digitalisierung im Rahmen des ITS die universitätsspezifischen Materialien zu 
sichten, im Hinblick auf die erforderlichen Arbeitsschritte zu analysieren und die Re-
sultate in entsprechende Vorgaben für den Workflow bzw. Steuerung der Programm-
schritte umzusetzen. Die Geschäftsprozesse müssen analysiert, optimiert und auf ein 
geeignetes IT-System abgebildet werden können.  
Das Teilprojekt entwickelt auch Schulungsmodule für die Mitarbeit der Universitäts-
angehörigen an Digitalisierungsprojekten. 
 
 
Beteiligte Einrichtungen: 
 
Universitätsbibliothek, Professur „Programmierung verteilter Systeme“, Bayerische 
Staatsbibliothek München, weitere Lehrstühle als Kooperationspartner bei der Mate-
rialauswahl 
 
 
Vorarbeiten: 
 
Technisch und organisatorisch kann dieses Teilprojekt auf mehrjährigen Erfahrungen 
der Universitätsbibliothek im Bereich der retrospektiven Digitalisierung aufbauen 
(DFG-Projekt „Digitales Dokumentenarchiv für die historische und kunsthistorische 
Forschung“, Projekte im Rahmen der „Bayerischen Landesbibliothek Online“). In 
enger Kooperation mit dem Münchner Digitalisierungszentrum an der Bayerischen 
Staatsbibliothek und anderen Partnerbibliotheken im Bibliotheksverbund Bayern 
wurde in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Projekten und praktischen 
Teillösungen vielfältiges Know-How in der Aufbereitung, Präsentation und Archivie-
rung digitaler Dokumente gesammelt. Außerdem kommen wieder Erfahrungen im 
DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 105 
IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
Bereich Enterprise Application Integration der beteiligten Informatik-Einheiten in 
Frage. 
 
 
Projektdurchführung: 
 
 
Name Arbeitspaket EP2.1: Analyse der Anforderungen 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der Anforderung der End-
anwender der Retrodigitalisierung, d.h. die Bibliotheken, die die 
digitalisierten Dokumente zur Verfügung stellen, sowie die An-
wender, die mit diesen Dokumenten arbeiten. Sie erfolgt mittels 
Interview und Fragebögen. Ziel ist es, eine genaue Sichtweise der 
Endanwender zu bekommen, so dass eine ideale Unterstützung 
der Retrodigitalisierung möglich ist.   
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB,PvS 
Aufwand 1 Personenmonat  
Beginn Monat 7 
Ende Monat 7 
Ergebnis • Anforderungskatalog der Endanwender  
 
Name Arbeitspaket EP2.2:  
Analyse der existierenden IT-Infrastruktur 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der existierenden IT-
Infrastruktur. Wie werden Digitalisate momentan verwaltet, welche 
Architektur wird verwendet? Welche Formate kommen zum Ein-
satz? Welche Schnittstellen existieren?   
Abhängigkeiten EP2.1 
Beteiligte UB, PvS 
Aufwand 1 Personenmonat  
Beginn Monat 8 
Ende Monat 8 
Ergebnis • Dokumentation über die existierende IT-Infrastruktur im Be-
reich Retrodigitalisierung 
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Name Arbeitspaket EP2.3: Konzeption des Systems 
Beschreibung Die Konzeption des Systems umfasst dabei die Architektur mit 
ihren Schnittstellen und Datenmodellen sowie die Modellierung 
der Geschäftsprozesse/Workflows und Datenbankschemata. 
Insbesondere wird hierbei ein Schwerpunkt auf die Integrations-
möglichkeiten in die bestehende IT-Landschaft gelegt.  
Abhängigkeiten EP2.1 und EP2.2 
Beteiligte UB, PvS, Bayer. Staatsbibliothek 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Monat 9 
Ende Monat 14 
Ergebnis • Dokumentierte Datenmodelle und Ontologien der einzelnen 
Systeme 
• Definition bzw. Dokumentation der Softwarearchitektur, 
Schnittstellen, Datenbankschemata  
• Integrationskonzept 
 
Name Arbeitspaket EP2.4: Umsetzung eines Basissystems  
Beschreibung Aufbauend auf den Ergebnissen von EP2.1 bis EP2.3 werden ein 
System mit Kernfunktionalität realisiert sowie geeignete Bedien-
oberflächen entwickelt.  
Abhängigkeiten EP2.1 bis EP2.3 
Beteiligte UB, PvS, Bayerische Staatsbibliothek 
Aufwand 17 Personenmonate 
Beginn Monat 15 
Ende Monat 31 
Ergebnis • Basisversion für Retrodigitalisierung mit Kernfunktionalität 
• Realisierung getestet 
 
Name Arbeitspaket EP2.5: Integration 
Beschreibung Die in EP2.4 entwickelte Software wird mit der bereits existieren-
den Software integriert und getestet. Die Materialien zur Arbeit mit 
dem System werden erstellt. 
Abhängigkeiten EP2.4 
Beteiligte UB, PvS  
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Monat 32 
Ende Monat 37 
Ergebnis • Integrierte Basissoftware für Retrodigitalisierung 
• Einführungsunterstützende Materialien (Kurse,…) 
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Teilprojekt EP3: Bildarchiv für Fotos und Graphiken 
 
 
Ausgangslage: 
 
Zurzeit gibt es an der Universität Augsburg eine ganze Reihe von Einrichtungen (z.B. 
zentrale Fotostelle der Universität, einzelne Lehrstühle), die eigenen Foto- und Gra-
phikarchive zu wissenschaftlichen und dienstlichen Zwecken verwalten oder zumin-
dest über Fotos in digitalisierter Form verfügen. Mehrere Einrichtungen wollen auch 
künftig ihre Archive selber verwalten, während andere Einrichtungen dies gerne einer 
zentralen Einrichtung überlassen wollen. Sie sollen künftig entweder auf einem ge-
meinsamen Server oder weiterhin dezentral verwaltet werden, jedoch mit einheitli-
cher Datenstruktur und abgestuften Rechten. 
 
 
Ziele: 
 
Dieses Teilprojekt des ITS hat vorrangig den Aufbau eines virtuellen Archivs für digi-
tale Fotographien im Intranet der Universität zum Ziel.  
Auch sollen bisher nicht bearbeitete Typen historischer Druckgraphik, zu denen Wis-
senschaftler der Universität Material für laufende Projekte nachfragen, exemplarisch 
aufbereitet werden. Zudem ist die Erarbeitung  standardisierter Arbeitsabläufe für 
Kooperationsprojekte  mit Lehrstühlen und für Dienstleistungsangebote im Internet 
ein Ziel des Teilprojekts.  
Zu entwickeln sind vor allem Eingabe-, Speicher-, Such- und Ausgabeprozeduren, 
außerdem ein universitätsinternes Zugriffsmodell sowie Werkzeuge zum Export von 
Fotos in hoher Qualität für Publikationszwecke der Dozenten und der Einrichtungen. 
Zweitens ist die Konvertierung kleiner Mengen vorhandener Fotos vorgesehen (z.B. 
aus Diatheken geisteswissenschaftlicher Fächer und aus der Fotodokumentation der 
Universität), um universitätsinterne Dienstleistungen des ITS für EDV-gestützte Ar-
beitsabläufe zur Konvertierung, Datenlieferung und -archivierung zu entwickeln. 
Drittens soll das vorhandene Graphikmodul der digitalen Bibliothek ausgebaut wer-
den, um weitere Erschließungsmodelle für die Internet-Präsentation der Digitalisate 
historischer Druckgraphik zu entwickeln (z.B. für die Typen Porträt, Landschaftsgra-
phik, graphisch gestaltete Flugschrift) und zur Recherche im Internet verfügbare 
Objekte nicht nur lokal, sondern auch im Bibliotheksverbund Bayern mit standardi-
sierten Metadaten nachzuweisen. 
Die Präsentationstypen und Bearbeitungsabläufe werden auch Material aus einer 
historischen Fotosammlung (Nachlass Erika Groth-Schmachtenberger, der bereits in 
Teilen aus anderweitigen Drittmitteln digitalisiert wurde) und aus einer zeitgenössi-
schen Plakatsammlung der Universitätsbibliothek Augsburg einbeziehen. 
Die Universitätsbibliothek entwickelt parallel zum Teilprojekt in Eigenleistung eine 
Konzeption zur Aus- und Fortbildung beim Umgang mit digitalen Fotos und ein Help-
desk für Universitätsmitarbeiter. 
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Vorgehensweise: 
 
Der aktuelle Stand der Archivierung digitaler Fotos und Graphiken an der Universität 
Augsburg wird analysiert und ein detaillierter Anforderungskatalog der einzelnen 
Einrichtungen erstellt. Davon ausgehend werden die Workflows, Datenformate und 
Schnittstellen erstellt und ggf. optimiert, um einen einheitlichen Zugriff auf diese Ar-
chive zu erlauben und ein gemeinsames virtuelles Archiv für Fotos und Graphiken an 
der Universität Augsburg aufzubauen.  
  
 
Beteiligte Einrichtungen: 
 
Universitätsbibliothek, Professur „Programmierung verteilter Systeme“, Rechenzent-
rum, Lehrstühle, zentrale Einrichtungen, Fotostelle der Universität, Rektoratsabtei-
lung Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Vorarbeiten: 
 
Ein Typ historischer Graphik, der Kupferstich, war bereits in das zu Ende gehende 
Digitalisierungsprojekt der Universitätsbibliothek mit DFG-Förderung einbezogen 
(Projekt „Dokumentenarchiv für die historische und kunsthistorische Forschung“; 
vorläufiges Portal unter http://digbib.bibliothek.uni-augsburg.de). Das Archiv zeigt 
auch Digitalisate einiger historischer Fotos.  
 
 
Projektdurchführung  
 
 
Name Arbeitspaket EP3.1: Analyse der Anforderungen 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der Anforderung der End-
anwender von Bildarchiven, d.h. die Anbieter von Fotos und Gra-
phiken, z.B. zentrale Einrichtungen oder einzelne Lehrstühle, 
sowie die Endanwender, die mit diesen Bildarchiven arbeiten. Sie 
erfolgt mittels Interview und Fragebögen. Ziel ist es, eine genaue 
Sichtweise der Endanwender zu bekommen, so dass eine ideale 
Unterstützung für ein virtuelles Bildarchiv möglich ist.   
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, PvS  
Aufwand 1 Personenmonat  
Beginn Monat 10 
Ende Monat 10 
Ergebnis • Anforderungskatalog der Endanwender  
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Name Arbeitspaket EP3.2: Analyse der existierenden Fotoarchive 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der existierenden Fotoar-
chive und der dazugehörigen Software. Welche Software kommt 
zum Einsatz, welche Architektur wird verwendet, welche Formate 
kommen zum Einsatz? Existieren Schnittstellen, gegebenenfalls 
welche.   
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, Öffentlichkeitsarbeit, ZWW, PvS und weitere Lehrstühle 
Aufwand 1 Personenmonat  
Beginn Monat 11 
Ende Monat 11 
Ergebnis • Dokumentation über die existierenden Fotoarchive 
 
Name Arbeitspaket EP3.3: Konzeption des Systems 
Beschreibung Die Konzeption des Systems umfasst dabei die Architektur mit 
ihren Schnittstellen und Datenmodellen sowie die Modellierung 
der Geschäftsprozesse/Workflows und Datenbankschemata. 
Insbesondere wird hierbei ein Schwerpunkt auf die Integrations-
möglichkeiten der bestehenden Fotoarchive zu einem virtuellen 
Fotoarchiv untersucht bzw. die Migration der existierenden Foto-
archive in ein zentrales Fotoarchiv aufgezeigt. Als Materialart 
werden auch verschiedene Typen von Druckgraphik berücksich-
tigt. Auch ein Aufsetzen auf dem CMS der Universität wird unter-
sucht.  
Abhängigkeiten EP3.1 und EP3.2 
Beteiligte UB, PvS, Rechenzentrum 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Monat 12 
Ende Monat 17 
Ergebnis • Dokumentierte Datenmodelle 
• Definition bzw. Dokumentation der Softwarearchitektur, 
Schnittstellen, Datenbankschemata  
• Integrationskonzept 
 
Name Arbeitspaket EP3.4: Umsetzung eines Basissystems  
Beschreibung Aufbauend auf den Ergebnissen von EP3.1 bis EP3.3 wird ein 
System mit Kernfunktionalität realisiert sowie geeignete Bedien-
oberflächen entwickelt.  
Abhängigkeiten EP3.3   
Beteiligte UB, PvS; Anwender nach EP3.2 
Aufwand 14 Personenmonate 
Beginn Monat 18 
Ende Monat 31 
Ergebnis • Basisversion eines virtuellen Archivs für Foto und Graphik der 
Universität 
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Name Arbeitspaket EP3.5: Integration 
Beschreibung Die in EP2.4 entwickelte Software wird mit der bereits existieren-
den Software integriert und getestet. 
Abhängigkeiten EP3.4 
Beteiligte UB, PvS 
Aufwand 5 Personenmonate 
Beginn Monat 32 
Ende Monat 36 
Ergebnis • Integrierte Basissoftware für virtuelles Bildarchiv 
• Getestete Software  
• Einführungsunterstützende Materialien (Kurse,…) 
 
Name Arbeitspaket EP3.6: Migration existierender Fotoarchive 
Beschreibung Übernahme existierender dezentraler Fotoarchive an der Universi-
tät in ein zentrales Fotoarchiv, soweit diese nicht weiter bestehen 
bleiben sollen. 
Abhängigkeiten EP3.5  
Beteiligte UB, Lehrstühle, ZWW  
Aufwand 5 Personenmonate 
Beginn Monat 37 
Ende Monat 41 
Ergebnis • Migration der lokalen Fotoarchive in ein zentrales Fotoarchiv 
 
 
Teilprojekt EP4: Automatisierung von Datendiensten 
 
 
Ausgangslage: 
 
Mitglieder der Universität können in der Regel bibliographische Daten aus CD-ROMs 
und aus Online-Datenbanken, zu denen die Universitätsbibliothek Zugang bietet 
(fachspezifische und allgemeine bibliographische Datenbanken), einzeln oder in 
Listen als Texte per cut-and-paste übernehmen. 
Die Bibliographie der Universität Augsburg ist die zentrale Nachweis- und Recher-
chedatenbank für Forschungsleistungen in der Universität seit ihrer Gründung im 
Jahr 1970. Eine Arbeitsstelle in der Universitätsbibliothek leistet die Redaktionsar-
beit. Die Universitätsbibliographie wurde 2002 auf eine Internetversion umgestellt 
und wird mit dem bibliotheksspezifischen Datenbanksystem ALLEGRO-C betrieben. 
 
 
Ziele: 
 
A. Bibliographische Datenbanken 
 
Dieses Teilprojekt soll die Dienstleistung verbessern und einen strukturierten Daten-
export entwickeln. Es soll möglich sein, Daten aus einer größeren Menge unter-
schiedlich strukturierter Datenbanken (OPAC, CD-ROMs etc.) strukturiert zu expor-
tieren und in eigene Datenbankanwendungen der Forscher zu übernehmen. 
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B. Bibliographie der Universität Augsburg 
 
Neue Daten kommen derzeit durch Ausfüllen eines Formulars per E-Mail in die Re-
daktion. Dieses Teilprojekt soll das Meldeverfahren vereinfachen und damit dem 
Forscher wertvolle Arbeitszeit ersparen, zugleich aber auch die Aktualität der Univer-
sitätsbibliographie verbessern, den Nutzen für Recherchen darin erhöhen und den 
Datenexport für eigene wissenschaftliche Anwendungen und weitere Zwecke (z.B. 
Forschungsberichte, Evaluation) ermöglichen. 
 
 
Vorgehensweise: 
 
A. Bibliographische Datenbanken 
 
Hierfür gilt der DIN/ISO-Standard  Z39.50 (Search and Retrieve). Die Daten sollen 
exportiert und strukturiert in eigene Anwendungen des Forschers importiert werden 
können. Solche Anwendungen sind z.B. Zusammenstellung von Literaturlisten zu 
Forschungsthemen und -projekten, bibliographische Projekte auf Datenbankbasis, 
laufende Ergänzungen bibliographischer Datenbanken bei Forschern und Forscher-
gruppen. Als Ziel-Datenbanken sollen verwendete bibliographische Datenbanken wie 
ALLEGRO-C, Cite-Pro und Endnote berücksichtigt werden. Um neue Standards 
leichter integrieren zu können, werden –  aufbauend auf existierenden Standards 
(z.B. RDF (S)) –  Ontologien entwickelt, die dann eine automatische Umsetzung auf 
die Datenformate dieser Systeme erlauben. 
Begleitend strebt das ITS die Vereinheitlichung der Lizenzpolitik für bibliographische 
Datenbankanwendungen durch Wissenschaftler der Universität an. 
Das Teilprojekt erstellt auch Webmaterialien (Hilfe zur Selbsthilfe) und ein Schu-
lungsmodul für Universitätsmitarbeiter. 
 
B. Bibliographie der Universität Augsburg 
 
Hierbei handelt es sich um ein typisches Enterprise Application Integration Problem. 
Auch hier wird, ausgehend von den zugrunde liegenden Workflows und Geschäfts-
prozessen, insbesondere auch im Hinblick auf weitere externe Dienste wie Print-on-
Demand, ein IT-System entwickelt, das leicht erweiterbar ist und sich mit anderen 
Diensten und Dienstleistungen integrieren lässt. 
Dabei plant das ITS eine direkte Datenübernahme vom Rechner am Arbeitsplatz des 
Wissenschaftlers für die Universitätsbibliographie (über die Redaktion), beginnend 
mit naturwissenschaftlichen Fächern. Diese Tools sollen die Aktualität der Daten 
garantieren und den Arbeitsaufwand der Wissenschaftler für Meldungen minimieren. 
Außerdem sollen die Module für den Datenexport aus der Bibliographie weiterent-
wickelt werden, um den Abruf für unterschiedliche Zwecke vorzustrukturieren (z.B. 
nach Personen, Fakultäten, Zeitabschnitten und nach Publikationsformen). Daten 
aus der Bibliographie werden dann u.a. für folgende Anwendungen einsetzbar sein: 
für Literaturlisten von Einzelpersonen, Lehrstühlen und wissenschaftlichen Einrich-
tungen (z.B. im Web, im Forschungsbericht, in Institutsschriften), als Datenmaterial 
für Projektanträge und Projektberichte, für Evaluierungen, zur laufenden Berichter-
stattung (Institut, Fakultät, interdisziplinäre oder zentrale Einrichtung, Forschungsbe-
richt der Universität etc.) und zur Publikation im Internet (z.B. Literatur über Projekte 
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und zu Themenstellungen der  interdisziplinären Einrichtungen). Zu planen ist auch 
die Überführung der laufenden Anwendung. 
Die Möglichkeit einer Verbindung mit dem Content-Management-System (CMS) der 
Universität (Fa. Infopark, Berlin) wird im Rahmen des Teilprojekts geprüft und bei 
positivem Ergebnis vorbereitet. 
Auch hier werden Anleitungen und eine Einführungsveranstaltung erarbeitet. 
 
 
Projektdurchführung: 
 
 
Name Arbeitspaket EP4.1: Analyse der bisherigen Formate 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der bisher verwendeten 
Formate, der Zugriffsmöglichkeiten auf existierende Datendienste 
der Bibliothek und auf Daten bei Lehrstühlen und Einrichtungen.   
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB,  PvS, Lehrstühle naturwissenschaftlicher Fächer 
Aufwand 2 Personenmonate  
Beginn Monat 42 
Ende Monat 43 
Ergebnis • Dokumentation der Formate und Schnittstellen  
 
Name Arbeitspaket EP4.2: Schnittstellenentwicklung 
Beschreibung Entwicklung von Datenmodellen (Ontologien) und Serviceschnitt-
stellen auf Basis von Internetstandards und Semantic Web Kon-
zepten sowie auf Basis von Web Services, um einen automatisier-
ten Zugriff auf Datendienste der Bibliothek zu erhalten. Auch die 
Verbindung mit dem CMS der Universität wird untersucht.  
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB,  PvS, Rechenzentrum 
Aufwand 9 Personenmonate  
Beginn Monat 44 
Ende Monat 52 
Ergebnis • Schnittstellendokumentation 
 
Name Arbeitspaket EP4.3: Realisierung der Schnittstellen 
Beschreibung Realisierung und Test der Datenumwandlungen und Schnittstel-
len, Entwicklung des Migrationskonzepts für die vorhandenen 
Daten 
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, PvS; Anwender wie EP4.1 
Aufwand 8 Personenmonate 
Beginn Monat 53 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Implementierte Schnittstellen 
• Getestete Schnittstellen  
• Migrationskonzept 
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Teilprojekt EP5: Print-on-Demand und Unterstützung der Verlage 
 
 
Ausgangslage: 
 
Die Publikationsform Print-on-Demand wird in Promotionsordnungen zunehmend 
zugelassen. Außerdem sind Wissenschaftler an der Herstellung kleiner Auflagen und 
an der Nachbestellung einzelner Exemplare von solchen Publikationen interessiert, 
falls diese für einen kleineren, überschaubaren Leserkreis gedacht sind. 
Universitätsverlage, früher vor allem eine Domäne der USA, sind in Deutschland im 
Kommen. Sie sollen als not-for-profit-Unternehmen der Universität das dort erarbeite-
te Wissen kostengünstiger als ein gewerblicher Verlag veröffentlichen. An den Ein-
richtungen der Universität Augsburg existieren einige kleinere Verlage, die bisher für 
sich arbeiten. Einen gemeinsamen Universitätsverlag strebt die Universitätsleitung 
derzeit nicht an. Diese Situation ist aber für viele Universitäten in Deutschland ty-
pisch. 
 
 
Ziele: 
 
Print-on-Demand 
 
Im ersten Schritt sollen Publikationen zusammen mit Dienstleistern erstellt und die 
Arbeitsabläufe hierfür erarbeitet werden (softwaregestützte Arbeitsroutinen zwischen 
ITS und Wissenschaftlern/Studenten/auswärtigen Nutzern einerseits sowie zwischen 
ITS und dem Dienstleister für Druck und Bindung andererseits). Das ITS will Univer-
sitätsmitgliedern und wissenschaftlichen Nutzern darüber hinaus eine garantierte 
Verfügbarkeit anbieten. 
Hinzu kommt die  Entwicklung des nötigen Informationsmaterials. 
 
Unterstützung der Verlage an der Universität 
 
Die vorhandenen universitätsinternen Kleinverlage sollen durch Dienstleistungen im 
Hintergrund logistisch wesentlich unterstützt werden. Dadurch entsteht aus Sicht der 
Universität bei den Lehrstühlen ein deutlicher Entlastungseffekt. Wichtig sind vor 
allem eine gemeinsame Plattform für die Datenstrukturierung und eine Datenbank 
zum Vorhalten der Publikationen –  einerseits nur online, andererseits mit der Option 
auf zusätzliches Print-on-Demand.  
Dabei konzentriert sich das Teilprojekt auf Veröffentlichungen mit monographischem 
Charakter, weil an der stark geistes- und sozialwissenschaftlich geprägten Universi-
tät Augsburg hierfür die größte Nachfrage besteht.  
Zusätzlich wird das ITS prüfen, ob für Wissenschaftler, die Publikationen in einem 
gewerblichen Verlag veröffentlichen, eigene Dienstleistungen oder zumindest Hilfe-
stellungen (bis einschließlich zur Druckvorstufe) angeboten werden können.  
Ausgehend von diesem spezifischen Bedarf, hat das ITS ein Teilprojekt entwickelt, 
das für weitere Universitäten hilfreich werden kann. 
Auch in diesem Teilprojekt ist die Benutzerorientierung ein wichtiger Ansatz. Deshalb 
werden auch Informationen, Schulungen und ein Helpdesk entwickelt.  
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Vorgehensweise: 
 
Print-on-Demand 
 
Eine Option ist die Kooperation mit der Druckerei der Universität, die als universitäts-
interner Dienstleister Print-on-Demand-Dienste über das Intranet in Planung hat und 
bei Sonderwünschen mit einem externen Dienstleister zusammenarbeitet. 
Insbesondere ist die Integration externer Dienstleister notwendig, ohne den Zugriff 
dieser Dienstleister auf die interne IT-Infrastruktur zu gestatten. Hier werden wieder 
Web-Service-Konzepte eingesetzt, um eine offene, standardisierte Schnittstelle zu 
diesen Dienstleistern zu erhalten. Als Dienstleister, mit denen die Kooperation getes-
tet werden soll, sind der im Jahr 1998 gegründete deutsche Marktführer Books On 
Demand GmbH (http://www.bod.de), ein Tochterunternehmen der Libri Holding 
GmbH, und die Verlagsbibliothek Pro Print, eine gemeinsame Entwicklung des DFN, 
des Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität Berlin und der Nieder-
sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen aus dem Jahr 2003 
(http://www.proprint-service.de) vorgesehen. 
Basis sollen hier insbesondere Web Services sein. Die IBM erklärte im Jahr 2003: 
“Web services are self-contained, self-describing, modular applications that can be 
published, located, and invoked across the Web.” Damit wird auf Softwaremodule mit 
Hilfe von XML Schnittstellen zugegriffen. Web-Service-Plattformen können somit als 
spezielle Middleware für Internetapplikationen angesehen werden. Insbesondere 
erlauben sie die intra- und interorganisationelle Integration von heterogenen Syste-
men (z.B. Enterprise Application Integration EAI; siehe [Sun2002]). Die relevanten 
Standards für Web Services sind die Web Service Definition Language (WSDL), das 
Simple Object Access Protocol (SOAP), und Universal Description, Discovery and 
Integration (UDDI). Die Kombination aus Einfachheit, Plattformunabhängigkeit und 
Kommunikation über HTTP führt zu einer dominierenden Rolle dieser Standards im 
Bereich der serviceorientierten Architekturen.  Einzelne Web Services können mit-
einander zu Mehrwertdiensten kombiniert werden. Zurzeit existiert bzw. wird eine 
ganze Reihe von Standards in diesem Kontext entwickelt. Zum Beispiel haben IBM 
und Microsoft ihre web-service-zentrierten Prozesssprachen in die Business Process 
Execution Language for Web Service (BPEL4WS) eingebracht. 
 
 
Unterstützung der Verlage an der Universität 
 
Zu Beginn sollen Werkzeuge zur Dateneingabe bereitgestellt werden, welche dem 
Autor die Arbeit erleichtern. Aus der Kenntnis bisheriger Arbeitsweisen sind künftige 
Datenstrukturen festzulegen. Parallel sind die Datenhaltung und der Redaktionsbe-
trieb der Kleinverlage aufeinander abzustimmen und unter Einsatz neuer Software zu 
planen. Die Publikationen sollen in einem gemeinsamen elektronischen Archiv mit 
gestuften Zugriffsrechten liegen. Weitere Dienstleistungen wie standardisierte Unter-
stützung bei der Satzerstellung, Vertragsgestaltung, Muster zur Vertragsgestaltung 
mit dem Dienstleister, eine gemeinsame Vorratshaltung von Druckexemplaren und 
eine gemeinsame Auslieferung sollen soweit möglich realisiert werden. Weitere 
Schritte sind etwa ein abgestimmter optischer Auftritt, z.B. als „Verlage der Universi-
tät Augsburg“ und eine gemeinsame Werbestrategie. 
Eine Koordinierung mit Projekten, die technisch ausgereifte Modelle für Universitäts-
verlage entwickeln, wird angestrebt. Hierfür sollen z.B. Erfahrungen aus dem DFG-
Projekt German Academic Publishers (GAP) der Universitäten Hamburg, Karlsruhe 
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und Oldenburg einbezogen werden (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/gap-c/  
index_de.html). 
Über diese Schritte hinaus wird auch die Option, bisherige Verlage aus der Universi-
tät zu einem gemeinsamen Universitätsverlag zusammenzuführen, untersucht (Kos-
ten-Nutzen-Analyse) und bei Zustimmung der Betroffenen schrittweise realisiert.  
 
 
Beteiligte Einrichtungen: 
 
Universitätsbibliothek, PvS, wissenschaftliche Verlage an der Universität, Verwaltung 
(Universitätsdruckerei), externe Anbieter (z.B. Pro Print, GAP, evtl. AGFA), Rektorat 
 
 
Vorarbeiten: 
 
Zurzeit laufen im Team „Programmierung verteilter Systeme“ (PvS) an der Fakultät 
für Angewandte Informatik Arbeiten zum Thema des Übergangs von Geschäftspro-
zessen zu serviceorientierter Architektur (BP2WS). Heutige Modelle und Tools für die 
Entwicklung komplexer, innovativer Softwaresysteme unterstützen den Übergang 
von der betriebswirtschaftlichen Sicht der Geschäftsmodelle hin zur Realisierung mit 
IT-Systemen nur unzureichend. Daher liegt der Fokus dieses Projekts (BP2WS) in 
der erstmaligen Unterstützung des kompletten Software Engineering Prozesses – 
angefangen bei der fachlichen Ebene bis hin zur Implementierung dieser Prozesse 
mithilfe von Web Services. Das Projekt definiert ein Modell und eine Notation auf der 
Grundlage von etablierten Prozessmodellierungs- und Software-Entwicklungs-
methoden (MDA, UML), entwickelt neuartige Konzepte zur automatischen Modell-
transformation sowie Codegenerierung und integriert diese in ein kommerzielles 
MDA Tool. 
Die Ergebnisse des Projekts werden in Fallstudien evaluiert. Als spezielle Fallstudie 
wird das Teilgebiet „Elektronisches Publizieren“ mithilfe einer neu zu entwickelnden 
Software untersucht. 
 
 
Projektdurchführung: 
 
 
Name Arbeitspaket EP5.1:  
Analyse der Schnittstellen externer Anbieter 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der Schnittstellen von 
externen Anbietern.   
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, PvS 
Aufwand 2 Personenmonate  
Beginn Monat 35 
Ende Monat 36 
Ergebnis • Schnittstellenspezifikation der externen Anwender  
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Name Arbeitspaket EP5.2: Anforderungen der Verlage 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der Anforderungen der 
bereits existierenden Verlage innerhalb der Universität Augsburg. 
Welche Tätigkeiten werden angeboten, welche Unterstützung wird 
geboten? Welche Software kommt zum Einsatz, wie laufen die 
Geschäftsprozesse ab?  
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, interne Verlage, PvS 
Aufwand 2 Personenmonate  
Beginn Monat 37 
Ende Monat 38 
Ergebnis • Dokumentation der Anforderungen der Verlage 
 
Name Arbeitspaket EP5.3: Konzeption des Systems 
Beschreibung Die Konzeption des Systems umfasst die Architektur mit ihren 
Schnittstellen und Datenmodellen sowie die Modellierung der 
Geschäftsprozesse/Workflows und Datenbankschemata für inter-
ne Verlage. Insbesondere wird hierbei ein Schwerpunkt auf die 
Integration in die IT-Landschaft der Universität gelegt sowie die 
Einbindung externer Dienstleister untersucht.  
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte UB, PvS 
Aufwand 10 Personenmonate 
Beginn Monat 39 
Ende Monat 48 
Ergebnis • Dokumentierte Datenmodelle 
• Definition bzw. Dokumentation der Softwarearchitektur, 
Schnittstellen, Datenbankschemata  
• Integrationskonzept 
 
Name Arbeitspaket EP5.4: Umsetzung eines Basissystems  
Beschreibung Aufbauend auf den Ergebnissen von EP5.1 bis EP5.3 wird ein 
System mit Kernfunktionalität realisiert sowie geeignete Bedien-
oberflächen entwickelt.  
Abhängigkeiten EP5.1 bis EP5.3   
Beteiligte UB, PvS, lokale Verlage, externe Dienstleister 
Aufwand 12 Personenmonate 
Beginn Monat 49 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Basisversion für interne Verlage 
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Name Arbeitspaket EP5.5: Integration 
Beschreibung Die in EP5.4 entwickelte Software wird in die bereits existierende 
Software integriert und getestet. In diesem Arbeitsabschnitt wird 
simultan die Integration der einzelnen Verlage zu einem Universi-
tätsverlag vorangetrieben. 
Abhängigkeiten In Teilen EP5.4 
Beteiligte UB, PvS 
Aufwand 7 Personenmonate 
Beginn Monat 54 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Integrierte Basissoftware für interne Verlage 
• Einführung der Software für interne Verlage 
• Einführungsunterstützende Materialien (Kurse,…) 
 
 
Zusammenfassung des Projekts Elektronisches Publizieren (EP) 
 
Das Projekt entwickelt eine übergreifende zukunftsfähige Infrastruktur für das elekt-
ronische Publizieren an der Universität Augsburg.  
Besonderer Wert wurde auf die Entwicklung von Basissoftware gelegt, die Wissen-
schaftlern den Arbeitsalltag deutlich erleichtert, elektronische Bibliotheksdienste für 
eine Vielzahl universitärer Anwender bereitstellt, die rasch einsetzbar ist und von 
anderen Universitäten ebenfalls genutzt werden kann. Dabei kommen neueste IT-
Konzepte zum Einsatz (Semantic Web Ontologien, XML, RDF-S bzw. OWL, UDDI, 
SOAP, WDSL, URN).  
Die Teilprojekte EP.1 „Volltexte“, EP.2 „Retrodigitalisierung“ und EP.3 „Bildarchiv für 
Fotos und Graphiken“ entwickeln Basisdienstleistungen v.a. zum Anlegen, Erschlie-
ßen und Speichern der Dokumente und für den Zugriff in der Recherche. Die beiden 
Teilprojekte EP.4 „Automatisierung von Datendiensten“ und EP.5 „Print-on-Demand 
und Unterstützung der Verlage an der Universität“ entwickeln zusätzliche Mehrwert-
dienste für Arbeitsabläufe innerhalb der Publikationskette und für den Umgang mit 
zugehörigen bibliographischen Daten. 
Wesentliche Vorleistungen und die Vernetzung mit laufenden Vorhaben, deren Er-
träge in das beantragte Projekt EP einfließen sollen, liegen bei der Universitätsbiblio-
thek und im Fach Angewandte Informatik vor. Im Projekt EP arbeiten die Universi-
tätsbibliothek, das Rechenzentrum, die Verwaltung, das Fach Informatik, eine Reihe 
von wissenschaftlichen und zentralen Einrichtungen der Universität sowie mehrere 
Lehrstühle zusammen. 
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3.2.5 Projekt: Präsentieren in Forschung und Lehre (PF) 
 
 
Unter dem Leitgedanken „Präsentieren in Forschung und Lehre“ werden die Mitglie-
der der Universität zu einer professionellen und adressatengerechten mediengestütz-
ten Präsentation von wissenschaftlichen Erkenntnissen und eigenen Forschungser-
gebnissen angeleitet. Dies dient sowohl der Qualitätsverbesserung der Lehre als 
auch der Steigerung der Lerneffektivität. Angesichts des globalen Wettbewerbs der 
Hochschulen wird öffentlichkeitswirksames Auftreten von Forschungseinrichtungen 
bei Kongressen oder im Internet immer wichtiger. Im Bereich dieses Wissenschafts-
Marketing haben viele Universitäten, so auch die Universität Augsburg, noch erhebli-
chen Nachholbedarf. 
 
 
Ausgangslage: 
 
Im Sommer des Jahres 2003 veranstaltete die Universität erstmals in den Räumlich-
keiten der Volkshochschule der Stadt Augsburg eine „Nacht der Wissenschaft“. Sie 
stellte sich einer interessierten Öffentlichkeit mit über 30 Vorträgen, Präsentationen, 
Workshops, Experimenten und Mitmach-Aktionen vor. Für das Gelingen dieser Groß-
veranstaltung sorgte neben den für den Inhalt verantwortlichen Lehrstühlen und 
Instituten sowie dem Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) eine 
Reihe von Einrichtungen der Universität: 
 
• Die Presseabteilung (Öffentlichkeitsarbeit durch Plakat- und Broschürendruck, 
Pressemitteilungen; Sammlung und Koordination des Programmangebots) 
• Die Abteilung Bau und Technik (Transport, Installation und Betreuung der er-
forderlichen technischen Geräte) 
• Das Rechenzentrum (Internetauftritt, Posterdruck) 
• Das Videolabor (Videopräsentationen, Werkschau, Dokumentation) 
• Die Universitätsbibliothek (Ausstellungsmobiliar, Schaukästen, Stellwände) 
Die Erfahrungen haben deutlich gemacht, dass eine systematische Vernetzung der 
jeweiligen Kompetenzen in den unterschiedlichen Servicebereichen notwendig und 
der souveräne Einsatz von Medien für eine publikumswirksame Präsentation der 
Universität unabdingbar sind. Mangelnde Vernetzung der in verschiedenen Einrich-
tungen der Universität vorhandenen Serviceangebote führt zu unnötiger Mehrfachar-
beit und zu vermeidbarem Zeitverlust. Dass speziell im Bereich des Umgangs mit 
den neuen Medien bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
dem wissenschaftsstützenden Personal ein erheblicher Bedarf an erweiterter Me-
dienkompetenz erkennbar ist, muss angesichts des derzeitigen minimalen Fortbil-
dungsangebots nicht überraschen. Hier setzt das Projekt „Präsentieren in Forschung 
und Lehre“ an: eine Qualifizierungsinitiative für den kompetenten Umgang mit 
schwerpunktmäßig digitalen Medien. 
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Ziele: 
 
Das ITS-Projekt „Präsentieren in Forschung und Lehre“ verfolgt zwei Hauptziele: 
zum einen die Bündelung und Koordination der in der Universität bereits vorhande-
nen Kompetenzen für analoge und digitale Medienproduktion, zum anderen die Qua-
lifizierung der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch Angebote 
zur Erweiterung ihrer hochschuldidaktischen und mediendidaktischen Kompetenz. 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Projekt PF1: Errichtung einer Plattform für den inneruniversitären Erfahrungsaus-
tausch im Bereich mediengestützter Lehre und Forschung 
Projekt PF2: Zusammenstellung eines Trainings- und Schulungsprogramms für 
Universitätsangehörige 
Projekt PF3: Erstellung von Leitfäden zur Medienerstellung und zum effektiven 
Medieneinsatz für Lehre, Kongresse, öffentliche Auftritte usw. 
Projekt PF4: Schaffung eines Schulungs- und Konferenzraums mit Modellcharakter 
 
 
Beteiligte Einrichtungen:  
 
Pressereferat, Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW), Hochschuldi-
daktisches Zentrum (HDZ), Rechenzentrum (RZ), Abteilung Bau und Technik (BT), 
Videolabor (VL), Universitätsbibliothek (UB) 
 
 
Vorarbeiten: 
 
1) Einführung in die Medientechnik der universitären Hörsäle und Seminarräume, 
Schwerpunkt Beamer-Einsatz (wird bereits in Kooperation von VL und BT je-
weils in der Woche vor Vorlesungsbeginn angeboten) 
2) Profi-Lehre: Angebote des HDZ zur hochschuldidaktischen Qualifizierung des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses seit dem WS 2003/04 
3) Schulungsangebote des VL, des RZ und des ZWW 
4) im Intranet der Universität abrufbare Betriebsanleitungen für den hochschulin-
ternen Medieneinsatz (bereitgestellt durch die Abteilung BT) 
5) Video-Streaming im Internet (RZ, VL) 
6) BSCW-Server-Einsatz (im Lehr- und Forschungsbereich Medienpädagogik) 
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Projektdurchführung: 
 
 
Projekt PF1: Errichtung einer Plattform für den inneruniversitären Erfahrungs-
austausch im Bereich mediengestützter Lehre und Forschung 
 
Name Arbeitspaket  PF1.1: Erhebung der gegenwärtigen Situation 
Beschreibung Sammlung des an verschiedenen Lehrstühlen, Instituten und 
Einrichtungen bereits vorhandenen Know-how im Bereich Produk-
tion und Handhabung digitaler Medien; Bedarfserhebung über 
notwendige Serviceleistungen bei Lehre, Konferenzen, Messen  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Rechenzentrum, Universitätsbibliothek, Videolabor/Medienzen-
trum, Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer, Zentralver-
waltung/Abteilung Bau und Technik, Pressestelle, Medienpädago-
gik, Kunstpädagogik 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 03 
Ende Projektmonat 04 
Ergebnis Liste aller Ansprechpartner mit Aufschlüsselung der Einzelkompe-
tenzen; Katalog der gewünschten Serviceleistungen im Bereich 
mediengestützter Lehre und Öffentlichkeitsarbeit  
 
Name Arbeitspaket  PF1.2:  
Systematisierung vorhandener Ressourcen 
Beschreibung Erstellung eines Katalogs / einer Checkliste aller für Präsentatio-
nen notwendigen Geräte und Serviceleistungen mit Standorten 
bzw. Anlaufstellen zur Beratung  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Zentralverwaltung/Abteilung Bau und Technik, Rechenzentrum 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 05 
Ende Projektmonat 07 
Ergebnis Im Intranet abrufbare Zusammenstellung mit Raumangabe und 
Ansprechpartner 
 
Name Arbeitspaket  PF1.3:  
Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Medientechnik 
Beschreibung Zusammenstellung fehlender Geräte und Beantragung entspre-
chender zentraler Haushaltsmittel 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Zentralverwaltung/Abteilung Bau und Technik, Videola-
bor/Medienzentrum, Medienpädagogik, Rechenzentrum 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 13 
Ende Projektmonat 24 
Ergebnis sukzessive mediengerechte Ausstattung aller Hörsäle und Semi-
narräume mit Beamern; Internet-, Laptop- und Videoanschluss, 
Leinwand bzw. Projektionsfläche 
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Projekt PF2: Zusammenstellung eines Trainings- und Schulungsprogramms 
für Universitätsangehörige 
  
Seit ihrer Gründung gibt es an der Universität Augsburg Bemühungen, akademische 
Lehre effizienter zu gestalten. Aktuell beteiligt sich das Hochschuldidaktische Zent-
rum (HDZ) an „Profi-Lehre“, einem Programm der bayerischen Universitäten zur 
Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Dazu haben sich die bayeri-
schen Universitäten zu 3 Regionalverbünden zusammengeschlossen. Dem Regio-
nalverbund 1 (URV 1) gehören neben der Universität Augsburg folgende Universitä-
ten an: 
• Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU München) 
• Technische Universität München (TU München) sowie die 
• Universität der Bundeswehr München (UniBw) 
 
Mit dem Programm „Profi-Lehre“ bieten die bayerischen Universitäten ihren Lehren-
den die Möglichkeit, systematisch und praxisorientiert ihre hochschuldidaktischen 
Kompetenzen zu optimieren. Inhaltlich und formal orientiert sich diese Weiterbildung 
an internationalen Standards und kann mit dem Zertifikat „Hochschullehre Bayern“ 
abgeschlossen werden. Die Kompetenzen, die durch das Programm gefördert/erwor-
ben werden, sind sowohl für eine Hochschulkarriere als auch für eine Laufbahn au-
ßerhalb von großer Bedeutung. Das Programm ist zunächst bis zum Jahr 2006 mit 
staatlicher Förderung geplant. Es enthält derzeit keine spezifischen Kursangebote 
zum Thema Medieneinsatz in der Lehre. Diesem Defizit soll durch die nachfolgenden 
beiden Arbeitspakete begegnet werden. 
 
Name Arbeitspaket  PF2.1:  
Einführung in die Handhabung der Projektionstechniken 
Beschreibung Einführung der neuen Dozentinnen und Dozenten in die Video- 
und Beamertechnik in den Seminarräumen und Hörsälen 
Abhängigkeiten Nutzung des Angebots durch die Adressaten 
Beteiligte Videolabor/Medienzentrum, Zentralverwaltung/Abteilung Bau und 
Technik 
Aufwand 2,5 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 01 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis Zunehmende Unabhängigkeit des wissenschaftlichen Lehrperso-
nals und der Studierenden von technischer Hilfestellung bei der 
Handhabung der Projektionsmöglichkeiten; Souveränität im Ge-
brauch der modernen Medien durch Erweiterung der medienprak-
tischen Fähigkeiten 
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Name Arbeitspaket PF2.2: Qualifizierungsinitiative Neue Medien 
Beschreibung Suche nach Referentinnen und Referenten, die Schulungsange-
bote durchführen können; Zusammenstellung eines Trainings- 
und Schulungsprogramms mit Lehrkräften aus dem eigenen Haus 
und Anwerbung von externen Dozenten/Dozentinnen für eine 
bedarfsgerechte Medienschulung  
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Hochschuldidaktisches Zentrum, Zentrum für Weiterbildung und 
Wissenstransfer, Videolabor/Medienzentrum 
Aufwand 7,5 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 25 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis Kontinuierliches Angebot von Kurs- und Schulungsmaßnahmen 
o Mögliche Inhalte von Kursen und Workshops: 
Medieneinsatz im Überblick: Laptop/Beamer, DVD- / VHS-
Einspielungen 
o Multimedia-Instrumente: Powerpoint, Acrobat, Photoshop, 
Illustrator, ToolBook, Macromedia Director, Dreamweaver, 
Flash 
o Internet: Publizieren im WWW, Quicktime, Streaming, HTML, 
XML 
o 3D-Graphik und Animation 
o Videobearbeitung: Formatwandlungen, Nachbearbeitungs-
software (Premiere, Final Cut Pro, DVD-Authoring)  
 
 
Projekt PF3: Erstellung von Leitfäden zur Medienerstellung und zum effektiven 
Medieneinsatz für Lehre, Kongresse, öffentliche Auftritte 
 
Name Arbeitspaket  PF3.1: Medieneinsatz in der Lehre 
Beschreibung Zusammenstellung der Möglichkeiten und Grenzen der medialen 
Vermittlung wissenschaftlicher Lehr-/Lerngegenstände 
Abhängigkeiten Gewinnung von Autoren, die verständlich und anschaulich me-
dienbezogene Themen abhandeln 
Beteiligte Hochschuldidaktisches Zentrum, Medienpädagogik, Videola-
bor/Medienzentrum 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 28 
Ende Projektmonat 39 
Ergebnis Broschüre „Medieneinsatz in der Lehre“ 
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Arbeitspaket PF3.2: Präsentationen bei Kongressen und Messen 
 
Das ZWW nimmt pro Jahr an 6 bis 8 Messen teil und veranstaltet im zweijährigen 
Rhythmus eine Fachtagung zum Projektmanagement mit angeschlossener Messe. 
Außerdem sind umfangreiche Erfahrungen mit Dienstleistern und mit der Erstellung 
von Werbemitteln vorhanden. 
 
Name Arbeitspaket PF3.2:  
Präsentationen bei Kongressen und Messen 
Beschreibung Sammlung von „Best Practice“-Beispielen und Adressen von 
Firmen, die Messe- und Kongressservices anbieten 
Abhängigkeiten Gewinnung von Autoren, die verständlich und anschaulich me-
dienbezogene Themen abhandeln 
Beteiligte Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer, Universitätsbiblio-
thek, Pressestelle 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 28 
Ende Projektmonat 39 
Ergebnis Broschüre „Gestaltung von Ausstellungen“ 
 
Arbeitspaket PF3.3: Internetpräsenz und Lernportale 
 
Die Universität Augsburg hat sich noch nicht auf eine eigene E-Learning-Strategie 
festgelegt. Aktuelle Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass lehr- und for-
schungsbezogenes Wissen zukünftig sehr viel umfangreicher und häufiger über In-
ter- und Intranet ausgetauscht werden wird. Lehrangebote für einzelne Studiengänge 
sind bereits heute in Teilen elektronisch verfügbar und ergänzen die traditionelle 
Präsenzlehre (blended learning). Das Arbeitspaket enthält die Vorarbeiten für eine 
Entscheidung über zukünftige Lernportale. 
 
Name Arbeitspaket PF3.3: Internetpräsenz und Lernportale 
Beschreibung Attraktive Internetauftritte sind nicht nur werbe- und öffentlich-
keitswirksam, sie können auch als Lernportale für die Studieren-
den dienen; Fächer, die ihre Website auch als E-Learning-Platt-
form nutzen wollen, erhalten professionelle Hilfe; Schulungen in 
HTML und Dreamweaver werden angeboten. 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Kommunikationswissenschaft, Medienpädagogik, Zentrum für 
Weiterbildung und Wissenstransfer, Rechenzentrum, Angewandte 
Informatik, Videolabor/Medienzentrum 
Aufwand 30 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 13 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis Erarbeitung exemplarischer Internetauftritte und gemeinsamer 
Lernplattformen; kontinuierliche Betreuung und Pflege der Platt-
formen 
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Projekt PF4: Schaffung eines Schulungs- und Konferenzraums 
mit Modellcharakter 
 
Die Seminarräume der Universität Augsburg wurden in den letzten Jahren in ihrer 
gerätetechnischen Ausstattung teilweise den modernen Erfordernissen angepasst. 
Die Fakultät für Angewandte Informatik besitzt einen multimediafähigen Lehrsaal. 
Das Studioklassenzimmer des Videolabors wurde mit einem Finanzierungsaufwand 
von rund 60.000,- Euro mit digital arbeitender  Aufzeichnungs- und Videokonferenz-
technik ausgestattet. Um die Lehrenden mit modernen erwachsenenspezifischen 
Methoden und mit den neuen Medien vertraut zu machen, bedarf es eines für alle 
zugänglichen Übungsraumes mit entsprechender Ausstattung. Der geplante Neubau 
der Fakultät für Angewandte Informatik bietet die Chance, ein mediendidaktisches 
Labor einzurichten. Eine vorläufige Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 150.000,- 
Euro. 
 
Name Arbeitspaket  PF4.1: Mediendidaktisches Labor 
Beschreibung Errichtung eines medial mustergültig ausgerüsteten Seminar- und 
Konferenzraumes, Betreuung und Pflege der Geräte;  
Kursangebote 
Abhängigkeiten keine 
Beteiligte Zentralverwaltung/Abteilung Bau und Technik, Medienpädagogik, 
Videolabor/Medienzentrum, Rechenzentrum 
Aufwand 30 Personenmonate 
Beginn Projektmonat 25 
Ende Projektmonat 60 
Ergebnis Schulungs- und Konferenzraum mit Modellcharakter als Lern-
werkstatt für Lehrende und Studierende; technische Betreuung 
hochschuldidaktischer Schulungsangebote 
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3.2.6 Serviceorientierte Verwaltungsinformation 
 
Der heutige Betrieb der DV-Anwendungen der Universitätsverwaltung konzentriert 
sich im Wesentlichen auf die Unterstützung der Geschäftsprozesse der einzelnen 
Abteilungen zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben. Im Einsatz sind das Studen-
tenverwaltungssystem HIS-SOS, das Prüfungsverwaltungssystem FexNow!, das 
Personalverwaltungssystem DIAPERS, das Mittelbewirtschaftungssystem HIS-MBS 
und ein im Aufbau befindliches Führungsinformationssystem CEUS. 
 
Für viele Geschäftsprozesse in den Fakultäten, Instituten, Lehrstühlen und Zentralen 
Einrichtungen würde eine stärkere Verzahnung mit den Verwaltungsapplikationen 
deutliche Vereinfachungen und Zeitersparnis bringen. Die Umorientierung zu einer 
serviceorientierten Verwaltungsinfrastruktur bedarf einiger Anstrengungen. In diesem 
Projekt sollen einerseits die informationstechnischen Grundlagen geschaffen und 
andererseits einige Anwendungen implementiert werden, die aufzeigen, dass beide 
Seiten Vorteile aus dieser „Öffnungsstrategie“ ziehen können. 
 
Das Projekt ist in die drei Hauptprojekte  
 
IV: Integriertes Informationsmanagement in der Verwaltung 
IL: Integrierte Groupware-Lösung für effizientes Lehrstuhlmanagement  
AV: Universitätsweite Adressverwaltung 
 
aufgeteilt, die getrennt beschrieben werden. 
 
 
3.2.6.1 Projekt: Integriertes Informationsmanagement in der Verwaltung (IV) 
 
 
Ausgangslage: 
 
Zur Bewältigung der Verwaltungsaufgaben stehen den Mitarbeitern der Universitäts-
verwaltung mehrere Programmsysteme zur Verfügung. Diese basieren jedoch auf 
unterschiedlichen Datenmodellen, so dass selbst für zentrale Konzepte wie z.B. 
Beschäftigungsstellen oder Studienfächer keine einheitlichen Schlüssel existieren. 
Die Folge dieser Heterogenität ist eine nicht integrierte Systemlandschaft in der Uni-
versitätsverwaltung (wissenschaftsunterstützende Einheiten). Daraus ergibt sich das 
Problem, dass sowohl die zu Planungs- und Steuerungszwecken notwendigen Aus-
wertungen nicht bzw. nicht rechtzeitig erstellt werden können. In jedem Falle sind 
umfangreiche, manuelle Arbeitsschritte notwendig. Ein weiteres Problem stellt die 
noch nicht vollständige Unterstützung aller relevanten wissenschaftsunterstützenden 
Prozesse dar. So fehlen derzeit noch Systeme zur Kosten- und Leistungsrechnung, 
Reisekostenabrechnung und Hörsaalbelegung. Auch der Datenzugriff von außerhalb 
der Verwaltung, insbesondere seitens der Lehrstühle, ist nur sehr eingeschränkt 
möglich. So erfolgt die Informationsweitergabe an den wissenschaftlichen Bereich 
sehr zeitverzögert, und die Informationen sind oftmals nicht aussagekräftig genug.  
 
Insgesamt ergibt sich so ein Integrationsproblem, das sich vor allem in der Hetero-
genität der Datenstrukturen und fehlenden bzw. nicht genutzten Schnittstellen der 
eingesetzten Systeme zeigt. Auch im Hinblick auf die anstehende Einführung eines 
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Dokumentenmanagementsystems an bayerischen Hochschulen ist eine Integration 
der Datenbestände wünschenswert, da nur durch eine stabile und konsistente Infor-
mationsarchitektur das Nutzenpotential aller eingesetzten und geplanten Software-
systeme auch voll ausgeschöpft werden kann. Dies beinhaltet auch die Schaffung 
von Mehrwerten für den wissenschaftlichen Bereich, da damit eine Vorbedingung für 
eine dezentrale Nutzung der Informationssysteme erfüllt ist. Um die Systeme aller-
dings auch für Lehrstühle öffnen zu können, bedarf es der Einführung entsprechen-
der Techniken zur Erfüllung der aus datenschutzrechtlicher Sicht notwendigen Si-
cherheitsziele wie beispielsweise der Vertraulichkeit und Integrität von Daten.  
 
Da bei der angestrebten Integrationspolitik insbesondere Datenstrukturen und Soft-
ware für Verwaltungsaufgaben betroffen sind, sind bei seiner Gestaltung auch Maß-
nahmen zum E-Government zu berücksichtigen, die die Bayerische Staatsregierung 
gemäß der Ministerratsbeschlüsse vom 27.07.2003 und 15.06.2004 veranlasst hat. 
Zu diesen Maßnahmen gehören etwa Vorgaben zu IT-Standards, Basiskomponenten 
für Querschnittsanwendungen und die Konzentration des operativen Bereichs der 
bayerischen Verwaltungs-DV auf zwei staatliche Rechenzentren (München, Nürn-
berg). Die Universität bleibt dabei nach Aussage der Staatskanzlei Herrin ihrer Ver-
waltungsverfahren und behält die Initiative zur Weiterentwicklung und Erweiterung 
ihrer DV-Verfahren. Sie sieht die unten formulierten Ziele uneingeschränkt realisier-
bar, weil die technischen Komponenten rechnerunabhängig konzipiert werden und 
die IuK-Leitstelle bei der Durchführung der einzelnen Arbeitsschritte jeweils rechtzei-
tig konsultiert wird (Standards, Basiskomponenten). Es ist davon auszugehen, dass 
einige Ergebnisse dieses Projektes den Rang neuer Standards im Sinne des Bayeri-
schen E-Government-Programms erhalten werden. Es werden neben den vorhande-
nen Systemen der Personal- und Stellenverwaltung, Mittelbewirtschaftung, Studen-
ten- und Prüfungsverwaltung auch die neuen Systeme der Kostenleistungsrechnung, 
Hörsaalbelegung, Reisekostenabrechnung, Dokumentenverwaltung, des Bestell- und 
Beschaffungssystems und des Datawarehouses für Statistik in den Integrationspro-
zess einbezogen. 
 
 
Ziele: 
 
Ziele dieses Projekts sind: 
• die Konzeption einer integrierten Informationsarchitektur in den wissenschaftsun-
terstützenden Bereichen 
• die Schaffung eines Sicherheitskonzepts für die Kommunikation und den Zugriff 
auf die Softwaresysteme 
• die Umsetzung der integrierten Informationsarchitektur und des Sicherheitskon-
zepts durch eine adäquate, neue Informationsarchitektur 
 
Hierzu wird eine Reorganisation und Automatisierung von Verwaltungsprozessen 
durch weitestgehende Digitalisierung von Arbeitsschritten und -formularen sowie der 
Einführung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen angestrebt. Beispielsweise soll es 
zukünftig möglich sein, einen Forschungs- oder Dienstreiseprozess vollelektronisch 
und integriert abzuwickeln, d.h. zum einen, dass beginnend mit der Stellung des 
Dienstreiseantrags bis hin zur Reisekostenabrechnung alle Dokumente in digitaler 
Form über Kommunikationsnetze direkt zwischen den entsprechenden Anwen-
dungssystemen ausgetauscht und zum anderen, dass Genehmigungsschritte mit 
Hilfe sicherer Verfahren ebenfalls elektronisch durchgeführt werden können. 
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Durch eine solche Optimierung und Automatisierung lassen sich Prozesse in der 
Verwaltung effizienter gestalten und die Datenqualität für nachgelagerte Auswertun-
gen verbessern. Insgesamt erhöht sich der Servicegrad vor allem auch in Bezug auf 
die Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen, die dann aufgrund wegfallender Schnitt-
stellen infolge einer Funktionsintegration direkt auf aktuelle sowie historische Infor-
mationen der Verwaltung zugreifen können (z.B. Abfragen des Kontostands für alle 
Lehrstuhlkonten oder Auswertungen wie das semesterspezifische Betreuungsver-
hältnis an Lehrstühlen). 
 
Hierbei besteht eine enge Kopplung zu Inhalten aus Projekt 3.2.6.2, welches auf die 
erfolgreiche Umsetzung der im Folgenden beschriebenen Inhalte aufbaut. Mehrwerte 
der Gesamtlösung sind: 
 
• Höhere Effizienz in wissenschaftsunterstützenden Einheiten durch reorganisierte 
und automatisierte Verwaltungsprozesse 
• Effizienzsteigerungen in der Zusammenarbeit zwischen Lehrstühlen und wissen-
schaftsunterstützenden Einheiten durch Reduktion der Schnittstellen und neue 
Möglichkeiten der Datenauswertung über verschiedene Softwaresysteme hinweg 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Für die Umsetzung der Projektziele bietet sich eine Aufteilung in zwei aufeinander 
aufbauende Teilprojekte an. Grundlage ist die Erarbeitung einer konsistenten Infor-
mationsarchitektur sowie der darunter liegenden Informationsinfrastruktur. Dies bein-
haltet, auch in Hinblick auf die geplante Öffnung der Verwaltungssysteme zu den 
Lehrstühlen hin, eine grundlegende Konzeption der Kommunikationssicherheit in 
Bezug auf die Sicherheitsziele Authentisierung, Autorisierung, Vertraulichkeit, Nicht-
abstreitbarkeit und Integrität. 
Die Einführung und Anpassung der in der neukonzipierten Informationsinfrastruktur 
vorgesehenen Software erfolgt dann im zweiten Teilprojekt. Hierbei wird ebenfalls die 
neue Informationsarchitektur in den Systemen umgesetzt, um die vollständige Integ-
ration zu erreichen.  
 
Zusammenfassend ergibt sich 
• Teilprojekt IV1: Konzeption einer integrierten Informationsarchitektur und -infra-
struktur 
• Teilprojekt IV2: Umsetzung der konzipierten, integrierten Informationsinfrastruktur 
 
Teilprojekt IV1 ist eng mit Projekt 3.2.6.2 verbunden, da es Eingang in das dort zu 
entwickelnde Sollkonzept für die Integration des wissenschaftsunterstützenden und 
des Wissenschaftsbereichs findet. 
 
 
Beteiligte Einrichtungen:  
 
Verwaltung (Personalabteilung, Buchhaltung, DV-Referat, Registratur, Gerätetech-
nik), Rechenzentrum, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Systems Engineering 
(WISE) 
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Vorarbeiten: 
 
1) Die Universität Augsburg setzt das  Studentenvwaltungssystem HIS-SOS und 
das Mittelbewirtschaftungssystem HIS-MBS der HIS GmbH (Hochschul-Informa-
tions-System) sowie das Prüfungsverwaltungssystem FlexNow! (Wissenschaftli-
ches Institut für Hochschulschulsoftware der Universität Bamberg) ein. Weitere 
HIS-Applikationen sollen baldmöglichst eingeführt werden. 
2) Für die Personalverwaltung wird das Produkt DIAPERS (Bayerisches Landesamt 
für Datenverarbeitung) eingesetzt, auf dessen Datenbank aufbauend bereits Ei-
genentwicklungen zur Telefonabrechnung und für Gremienwahlen existieren. 
3) Das Entscheidungsunterstützungssystem CEUS wird zurzeit an der Universität 
Augsburg eingeführt und steht zu Beginn des Jahres 2005 für den Produktivbe-
trieb zur Verfügung. 
 
Projektdurchführung: 
 
Teilprojekt IV1:  Konzeption einer integrierten Informationsarchitektur  
und -infrastruktur 
 
Dieses Teilprojekt befasst sich mit der grundlegenden Analyse der Daten und Funk-
tionen, insbesondere mit der bisherigen Unterstützung der Verwaltungsprozesse 
durch die eingesetzte Software. Außerdem erfolgt eine Aufnahme zusätzlicher, ge-
wünschter Anforderungen. Schließlich wird ein Konzept für die integrierte Informati-
onsarchitektur sowie die dazu notwendige Informationsinfrastruktur erarbeitet. 
 
Name Arbeitspaket IV1.1: Analyse und Neukonzeption der Verwal-
tungsdaten und -prozesse 
Beschreibung Die Analyse umfasst die Untersuchung der aktuellen Verwal-
tungsprozesse und der hierbei relevanten Daten und verwendeten 
Anwendungssysteme. Sie erfolgt mittels Interview und Fragebö-
gen in den jeweiligen wissenschaftsunterstützenden Einheiten. 
Der Ist-Zustand wird mit Hilfe von Prozess- und Datenmodellen 
dokumentiert ebenso wie zusätzliche, noch nicht berücksichtigte 
Anforderungen der Mitarbeiter. Auf dieser Grundlage wird eine 
Reorganisation der Verwaltungsprozesse durchgeführt, die im 
Sinne eines Business Process Reengineerings die Zweckmäßig-
keit aller Prozesse überprüft und, wenn notwendig, umgestaltet. 
Hierbei soll bereits die geplante Integration der Prozesse mit de-
nen der Lehrstühle berücksichtigt werden, was zur Definition mög-
licher, externer Schnittstellen führt. Dabei werden auch alle For-
mulare für eine spätere elektronische Verwendung digitalisiert. 
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte Verwaltung, Lehrstuhl WISE (Koordination und methodische Un-
terstützung) 
Aufwand 9 Personenmonate  
Beginn Monat 22 
Ende Monat 27 
Ergebnis • Dokumentation der existierenden Verwaltungsprozesse (Mittel, 
Personal, Stellen, Studenten, Prüfungen) 
• Katalog von Reorganisationsmaßnahmen 
• Digital aufbereitete Daten bzw. Formulare 
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Name Arbeitspaket IV1.2:  
Analyse der vorhandenen Informationsinfrastruktur 
Beschreibung Die Analyse umfasst zunächst die Erfassung der vorhandenen 
Softwaresysteme sowie ihre Abhängigkeiten untereinander. Die 
Systeme werden dann bezüglich ihrer internen Datenstruktur 
untersucht, so dass bestehende Inkonsistenzen zwischen den 
Systemen erkannt werden können (z.B. unterschiedlicher Schlüs-
sel zur Identifikation der Mitarbeiter). Schließlich werden beste-
hende Schnittstellen dokumentiert und Anforderungen an evtl. 
noch nicht bestehende Schnittstellen definiert. Der Lehrstuhl 
WISE bietet hierbei methodische Unterstützung. 
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte Verwaltung, Lehrstuhl WISE (Koordination und methodische Un-
terstützung) 
Aufwand 9 Personenmonate 
Beginn Monat 28 
Ende Monat 33 
Ergebnis • Dokumentierte Datenmodelle der einzelnen Systeme 
• Definition und Dokumentation der erforderlichen Schnittstellen 
und bestehenden Inkonsistenzen zwischen den Anwendungs-
systemen wie unterschiedliche Schlüssel für gleiche Begriffe 
 
Name Arbeitspaket IV1.3:  
Konzeption einer neuen Informationsarchitektur 
Beschreibung Die Konzeption einer neuen Informationsarchitektur umfasst zwei 
wesentliche Punkte: 1. die Definition eines neuen Datenmodells, 
das als gemeinsames Modell für die anwendungsübergreifende 
Integration dient, und 2. die Definition von Kennzahlen für anwen-
dungsübergreifende Auswertungen, die mit den momentanen 
Anwendungssystemen zwar theoretisch möglich, aber wegen
fehlender Schnittstellen und inkonsistenter Daten nicht möglich 
sind (z.B. welche Diplomarbeiten an einem Lehrstuhl?). Das Da-
tenmodell dient hierbei dem Abgleich der Datenmodelle in den 
einzelnen Anwendungen zur Schaffung eines integrierten Daten-
bestands. Die Kennzahlen sind die Grundlage für personalisierte 
Sichten, die den Lehrstühlen dann erstmals angeboten werden 
können (hier besteht ein starker Bezug zu den Inhalten in 3.2.6.2
IL1.1 und IL1.4). Der Lehrstuhl WISE bietet hierbei methodische 
Unterstützung. 
Abhängigkeiten IV1.1, IV1.2 
Beteiligte Verwaltung, Lehrstuhl WISE (Methodische Unterstützung) 
Aufwand 12 Personenmonate  
Beginn Monat 34 
Ende Monat 38 
Ergebnis Informationsarchitektur als Vorgabe für Software 
o Einheitliches Datenmodell inkl. Schlüssel und Bezeichnungen
o Erforderliche Berichte/Kennzahlen für wissenschaftsunter-
stützende Einheiten  und Lehrstühle 
o Zusätzliche Informationsquellen inkl. Integrationskonzept 
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Name Arbeitspaket IV1.4:  
Konzeption der Kommunikationssicherheit  
Beschreibung In diesem Arbeitspaket wird die Schaffung gesicherter Datenwege 
und sicherer Nutzererkennungen untersucht. Ziel ist die Erstellung 
eines universitätsweit anwendbaren Konzepts in Hinblick auf den 
sicheren Austausch und die Anerkennung von digitalen Dokumen-
ten basierend auf den Ergebnissen des Projekts IM (Identity-
Management) des Rechenzentrums. Dies ist grundlegend für eine 
automatisierte Abarbeitung von Dokumenten in kooperativen 
Prozessen zwischen wissenschaftlichem und wissenschaftsunter-
stützendem Bereich (z.B. Genehmigung von Reiseanträgen mit 
Hilfe digitaler Unterschriften und die Weiterverarbeitung dieser 
Dokumente). Inhalt hierbei ist die Evaluierung möglicher Verfah-
ren für Nichtabstreitbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität (z.B. 
Aufbau eines gesicherten E-Mail-Verkehrs, Anbindung an ein 
Zertifizierungssystem und digitale Unterschriften). Der Lehrstuhl 
WISE bietet hierbei methodische Unterstützung. 
Abhängigkeiten Projekt IM (Identity-Management) 
Beteiligte Verwaltung, Lehrstuhl WISE (Koordination und methodische Un-
terstützung) 
Aufwand 4 Personenmonate  
Beginn Monat 28 
Ende Monat 33 
Ergebnis • Sicherheitskonzept insbesondere für die Sicherheitsziele Ver-
traulichkeit, Nichtabstreitbarkeit und Integrität mit Hilfe geeigne-
ter Verschlüsselungs- und Signaturverfahren aufbauend auf den 
Ergebnissen des Projekts IM (Identity-Management) 
 
 
Name Arbeitspaket IV1.5: Konzeption einer integrierten Informati-
onsinfrastruktur und Produktauswahl 
Beschreibung Aus Sicht der wissenschaftsunterstützenden Bereiche wird ein 
Sollkonzept für eine Informationsinfrastruktur erarbeitet, das die 
gestellten Anforderungen an eine integrierte Informationsarchitek-
tur (Arbeitspaket IV1.3) erfüllt. Hierbei existieren jedoch harte 
Nebenbedingungen für die Auswahl der Produkte. Aufgrund ge-
setzlicher Regelungen des Landes Bayern sind für gewisse Berei-
che nur wenige Softwareprodukte zugelassen (z.B. als Reisekos-
tenabrechnungssystem nur das Produkt RKS der BFD in Regens-
burg). Zum Informationsinfrastrukturkonzept gehört ebenso die 
Auswahl von Softwareprodukten und Techniken, die die gestellten 
Sicherheitsanforderungen aus Arbeitspaket IV1.4 erfüllen.  
Neben der Produktauswahl wird in diesem Konzept auch ein Ein-
führungsplan für die Software festgelegt.  
Abhängigkeiten IV1.3, IV1.4 
Beteiligte Verwaltung 
Aufwand 4 Personenmonate 
Beginn Monat 35 
Ende Monat 38 
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Ergebnis • Produktauswahl für die Infrastruktur. Hierbei werden die Produk-
te folgendermaßen zu Anwendungskomponenten zusammen-
gefasst: 
o Kosten- und Leistungsrechnung  
o Raumverwaltung, Hörsaalverwaltung  
o Inventarisierung, Reisekostenabrechnung 
o Dokumentenmanagement 
• Einführungsplan für neue Software 
 
 
Teilprojekt IV2: Umsetzung der konzipierten, integrierten Informationsinfra-
struktur 
 
In diesem Teilprojekt werden zunächst die bereits vorhandenen Softwaresysteme 
integriert und danach durch die geplanten Neuinstallationen erweitert. Entspre-
chende Anpassungen der Software sind ebenfalls in diesem Teilprojekt enthalten.  
 
Name Arbeitspaket IV2.1: Einführung der integrierten Informations-
architektur bei der vorhandenen Verwaltungssoftware 
Beschreibung Basierend auf der in Teilprojekt IV1 erarbeiteten Informationsar-
chitektur wird eine integrierte Datensicht implementiert, d.h., dass 
eine zusätzliche Mediatorkomponente mittels Adapter auf die 
einzelnen, bereits implementierten Systeme zugreift und die jewei-
ligen Daten nach außen hin in dem unter IV1.3 definierten Daten-
modell zur Verfügung stellt. 
Abhängigkeiten IV1.3, IV1.5 
Beteiligte Verwaltung 
Aufwand 3 Personenmonate (pro Adapter + anteilig Mediatorkomponente),
insgesamt 12 Personenmonate 
Beginn Monat 36 
Ende Monat 57 
Ergebnis • Funktionsfähige Adapter für bestehende Verwaltungssysteme 
o Personal- und Stellensystem Diapers (LfStaD) mit Erweite-
rungen (Gremienwahlen, Telefonabrechnung) 
o Mittelbewirtschaftungssystem HISMBS (HIS) 
o Studentenverwaltung HISSOS (HIS) 
o Prüfungsverwaltungssystem Studis (ihb) 
• Integrierte Verwaltungssoftware (im Sinne einer Daten- und 
Funktionsintegration der bestehenden Verwaltungssysteme) 
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Name Arbeitspaket IV2.2: Integration der neuen Anwendungskom-
ponenten in die Gesamtarchitektur 
Beschreibung Einführung der in IV1.5 ausgewählten Softwareprodukte (insge-
samt 6 Produkte zusammengefasst in 4 Anwendungskomponen-
ten) gemäß der definierten Infrastruktur. Dies bedeutet eine Integ-
ration zusätzlicher Anwendungskomponenten in das unter IV2.1 
erstellte System (Mediatorkomponente). Diese Integration umfasst 
neben der Verwendung des Datenmodells auch die Nutzung von 
Produktschnittstellen der jeweiligen Systeme zur Funktionsinteg-
ration (d.h. die Funktionalität eines Moduls kann von außerhalb 
gesteuert werden).  
Nach der Integration der Anwendungskomponenten wird die Ge-
samtsoftware bezüglich der Schnittstellen getestet und in einem 
Pilotprojekt eingeführt sowie durch entsprechende Schulungsakti-
vitäten begleitet. 
Abhängigkeiten IV1.5, IV2.1 
Beteiligte Verwaltung 
Aufwand 3 Personenmonate (pro Anwendungskomponente), insgesamt 12 
Personenmonate 
Beginn Monat 39 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Integration der zusätzlichen Adapter für die vier neuen Anwen-
dungskomponenten (wie unter IV1.5 definiert) in die Mediator-
komponente 
• Integrierte Verwaltungssoftware im Sinne einer Daten- und 
Funktionsintegration aller Verwaltungssysteme 
 
Name Arbeitspaket IV2.3:  
Ausbau des Entscheidungsunterstützungssystem CEUS  
Beschreibung Das bereits bestehende Entscheidungsunterstützungssystem wird 
durch die in IV1.3 definierten, anwendungsübergreifenden Sichten 
erweitert. Beispielsweise umfassen diese Sichten Verknüpfungen 
zwischen Mittelbewirtschaftung und Personal oder zwischen Kos-
ten- und Leistungsrechnung und Mitarbeiter. Für diese Umsetzung 
wird auf der integrierten Gesamtsoftware aus IV2.2 aufgebaut. 
Abhängigkeiten IV1.3, IV2.2 
Beteiligte Verwaltung 
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Monat 55 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Ausgebautes Entscheidungsunterstützungssystem mit anwen-
dungsübergreifenden Sichten 
• Neu definierte Berichte für die Verwaltung 
• Neu definierte Berichte für Lehrstühle 
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3.2.6.2 Projekt: Integrierte Groupware-Lösung für effizientes  
Lehrstuhlmanagement (IL) 
 
 
Ausgangslage: 
 
Operative Geschäftsprozesse in den akademischen Einheiten einer Universität äh-
neln sich stark. Die Schnittstellen zu den forschungsunterstützenden Einheiten der 
Universität sind klar geregelt und die Aufgabenteilung der an den Prozessen beteilig-
ten Personen sind bindend. Diese Prozesse müssen zur Erreichung einer höheren 
Arbeitseffizienz sowohl performanter gestaltet, als auch hin zu einer die Organisati-
onseinheiten übergreifenden Realisierung verbessert und weiterentwickelt werden. 
Durch eine Reorganisation der Prozesse kann die Wende von der klassischen Abtei-
lungsorganisation mit starren, undurchlässigen Grenzen hin zu einer an der Lei-
stungserstellung orientierten Prozessorganisation vollzogen werden, die kooperative 
Leistungserstellung einer starren Abteilungssicht gegenüberstellt. So sollte es zu-
künftig möglich sein, für einzelne Prozesse wie beispielsweise die Bearbeitung von 
Reiseanträgen und die anschließende Reisekostenabrechnung eine durchgängige 
Prozessunterstützung zu bieten. Dies würde in diesem Fall bedeuten, dass die erfor-
derlichen Dokumente automatisiert zu dem jeweils zuständigen Bearbeiter des 
nächsten Arbeitsschritts gelangen und der momentane Stand von allen Beteiligten 
eingesehen werden kann. Bislang fehlt hierzu jedoch eine geeignete Infrastruktur, die 
diese gewünschte, kooperative Prozessorganisation unterstützt. Für die Umsetzung 
würde sich hierbei eine Plattformlösung mit Workflowunterstützung anbieten, auf die 
alle beteiligten Einheiten Zugriff haben. Die Abstimmung zwischen Lehrstühlen und 
Verwaltung erfolgt momentan jedoch auf Basis von Telefonaten/E-Mails und in Pa-
pierform, was zu unnötigen und fehleranfälligen Medienbrüchen sowie Mehrfachar-
beit führt. Es fehlen zudem definierte Schnittstellen für die Auskunft von für Lehrstüh-
le relevanten Verwaltungsinformationen. Diese müssen oftmals separat erfragt wer-
den und sind dann auch nicht immer vollständig verfügbar.  
 
 
Ziele: 
 
Ziele des Projekts sind: 
• Die Reorganisation der Lehrstuhlprozesse und Verknüpfung mit relevanten Ver-
waltungsprozessen 
• Entwicklung und Einführung einer Groupware-Plattform zur effizienten Prozess-
unterstützung 
• Technische Anbindung der Anwendungssysteme in den wissenschaftsunterstüt-
zenden Einheiten an die Groupware-Plattform 
 
Im Sinne des Business Process Reengineerings (BPR) werden Prozesse so umge-
staltet, dass zusammengehörige Arbeiten auch zusammengehörig und in einer hier-
für natürlichen Abfolge behandelt werden. Mitarbeiter übernehmen dezentral Verant-
wortung für Prozessschritte, wenn die Bearbeitung der Aufgabe durch sie Sinn macht 
(z.B. eigenen Reiseantrag erstellen und dann die weitere Bearbeitung kontrollieren). 
Hierfür werden sie mit Hilfe der zu entwickelnden Groupware-Plattform zielführend 
geleitet (Workflow). Diese Plattform bietet durch die zur Verfügung gestellten Arbeits-
räume auch die Möglichkeit, dass zwischen zentraler und dezentraler Bearbeitung 
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gewechselt werden kann, wenn es der Prozess erfordert (z.B. bei Unklarheiten kann 
der Lehrstuhlinhaber alle laufenden und bereits genehmigten Reiseanträge einse-
hen). Die Arbeitsräume werden für jeweils neue Aufgabeninstanzen (z.B. Urlaubsan-
träge, Seminararbeiten) neu angelegt, so dass die jeweils Beteiligten für jeden Vor-
gang einen gemeinsamen, geschützten Bereich vorfinden. Insgesamt wird die Abar-
beitung von Prozessen, wie beispielsweise Anträge und Abrechnungen von Dienst- 
und Forschungsreisen, erheblich vereinfacht, was zu einem effizienteren Lehrstuhl-
management führt. Im Falle einer nicht prozessspezifischen Nutzung der Verwal-
tungssysteme durch die wissenschaftsunterstützenden Einheiten bietet sich der 
Vorteil der integrierten Benutzerschnittstelle, die eine einheitliche Benutzeroberfläche 
(Menüsystem) zur leichteren Orientierung und für einen schnellen Zugriff zur Verfü-
gung stellt. 
 
Die Plattform bietet zusätzlich die Möglichkeit für Lehrstühle, relevante Verwaltungs-
informationen entweder aktuell oder in vorgefertigten Auswertungen historischer 
Daten einzusehen (z.B. Personal-, Stellen-, Haushaltsinformationen). Ebenso kann 
eine Einsicht in das unter 3.2.6.1 beschriebene Dokumentations- und Archivierungs-
system erfolgen. Generell werden für diesen Zugriff auf die Verwaltungssoftware aus 
der Groupware-Lösung heraus definierte Programmierschnittstellen benötigt, die 
gemeinsam mit einem Single-Sign-On-Mechanismus für die einmalige Autorisierung 
an allen Systemen pro Sitzung in Form einer Föderierungsschicht definiert und um-
gesetzt werden sollen. Zusammenfassend ergeben sich folgende Mehrwerte: 
 
• Verbesserung der Prozesse in akademischen und forschungsunterstützenden 
Einheiten durch Analyse und Reorganisation  
• Unterstützung der optimierten und weiterentwickelten Prozesse durch eine uni-
versitätsadäquate, integrative und hochflexible Arbeitsplattform 
• Entwicklung der Abteilungsorganisation hin zu einer leistungsorientierten, effizien-
ten und kooperativen Prozessorganisation 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Im Rahmen der Weiterentwicklung der Lehrstuhlprozesse ist es notwendig, die Ab-
läufe einer signifikanten Anzahl von Lehrstühlen inklusive der Schnittstellen zu den 
Verwaltungsprozessen zu analysieren. Typische hierbei betrachtete Prozesse sind 
etwa das Verfassen und Veröffentlichen von wissenschaftlichen Arbeiten mit den 
zugehörigen Schnittstellen zum elektronischen und traditionellen Publizieren und 
anderen bibliotheksspezifischen Prozessen oder die Einstellung neuer Mitarbeiter mit 
den Schnittstellen zu Personal- und Finanzmanagement. Nach dieser Prozessanaly-
se beginnt die Reorganisation der Prozesse, um sie in integrative, IT-unterstützte 
Abläufe, die jeweils einen Best-Practice-Ablauf darstellen, zu überführen. Gleichzeitig 
erfolgt die Entwicklung einer geeigneten Infrastruktur, die diese Prozesse in Form 
einer Groupware-Lösung in allen beteiligten Organisationseinheiten (auch einheiten-
übergreifend) unterstützt. Diese muss Funktionen für einen effizienten Informations-
austausch bereitstellen und durch entsprechende Benutzerführung auch IT-aversen 
Nutzern eine intuitiv bedienbare Unterstützung bieten. Die Plattform bietet ebenfalls 
die Möglichkeit – mit Hilfe der im Projekt 3.2.6.1  eingeführten Schnittstellen – direkt 
auf Verwaltungssysteme zuzugreifen. 
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Das Projekt umfasst die folgenden Einzelschritte: 
 
Teilprojekt IL1: Analyse und Neukonzeption der Lehrstuhlprozesse 
Teilprojekt IL2: Planung und Konzeption der integrierten Informationsinfrastruktur 
Teilprojekt IL3: Implementierung der integrierten Informationsinfrastruktur 
 
 
Beteiligte Einrichtungen:  
 
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Systems Engineering (WISE) 
 
 
Vorarbeiten: 
 
Es existieren Vorarbeiten im Teilprojekt IL1 in den Bereichen Prozessanalyse von 
Sekretariats-, Lehr- und Forschungsprozessen sowie beim Berechtigungskonzept. 
Es wurde hierzu bereits ein Prototyp implementiert.  
 
 
Gerätebedarf:  
 
Für den Betrieb des Produktivsystems werden folgende Geräte benötigt: 
• Server (Hardware) + Server-Software 
• Backupsystem 
Dieser Gerätebedarf wird von der Universität Augsburg getragen. 
 
Die Hardware für den Entwicklungs- und Testbetrieb der Groupware-Lösung wird von 
Seiten des Lehrstuhls WISE gestellt.  
 
 
Projektdurchführung: 
 
Teilprojekt IL1: Analyse und Neukonzeption der Lehrstuhlprozesse 
 
Die vorhandenen Prozesse, die sowohl den wissenschaftlichen als auch wissen-
schaftsunterstützenden Bereich betreffen, sind entsprechend der Abteilungsorgani-
sation zerstückelt und verursachen einen hohen manuellen Aufwand bei der Über-
windung der vorhandenen Schnittstellen. Diese Prozesse werden im Rahmen dieses 
Teilprojekts analysiert und reorganisiert. Basierend auf den Vorarbeiten aus Projekt 
3.2.6.1 wird nun die lehrstuhlspezifische Sicht der Prozesse analysiert und reorgani-
siert. Die so erzeugten Soll-Prozesse stellen die Basis für eine unterstützende IT-
Infrastruktur dar. 
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Name Arbeitspaket IL1.1: Analyse der Sekretariatsprozesse 
Beschreibung Basierend auf der am Lehrstuhl WISE bereits analysierten und 
dokumentierten Sekretariatsprozesse werden weitere Analysen 
bei einer repräsentativen Anzahl von Lehrstühlen und einer Aus-
wahl von hochpriorisierten Prozessen durchgeführt. Ziel ist die 
Herausarbeitung von Standardprozessen und Prozessvarianten 
sowie die Aufnahme von Verbesserungsvorschlägen dezentral bei 
den Lehrstühlen. Prozesse können hierbei die Bearbeitung von 
Dienstreise- und Urlaubsanträgen oder die Einstellung von Mitar-
beitern sein. Hierzu werden mit Hilfe von Fragebögen und Inter-
views erforderliche Daten gesammelt und dokumentiert.  
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 6 Personenmonate Lehrstuhl WISE 
Beginn Monat 01 
Ende Monat 06 
Ergebnis • Dokumentierte Referenz-Sekretariatsprozesse und vorhandene 
Schnittstellen zur Verwaltung 
• Gesammelte Verbesserungsvorschläge 
 
Name Arbeitspaket IL1.2: Analyse der Lehrprozesse 
Beschreibung Es werden Analysen der Lehrprozesse bei einer repräsentativen 
Anzahl von Lehrstühlen und einer Auswahl von hochpriorisierten 
Prozessen durchgeführt. Hierzu zählen beispielsweise Prozesse 
wie die Vergabe und Betreuung von studentischen Arbeiten oder 
die Erstellung und Veröffentlichung von Vorlesungs- und Übungs-
materialien. 
Ziel ist die Herausarbeitung von Standardprozessen und Prozess-
varianten sowie die Aufnahme von Verbesserungsvorschlägen 
dezentral bei den Lehrstühlen. Hierzu werden mit Hilfe von Frage-
bögen und Interviews erforderliche Daten gesammelt und doku-
mentiert. 
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 6 Personenmonate Lehrstuhl WISE 
Beginn Monat 07 
Ende Monat 12 
Ergebnis • Dokumentierte Referenz-Lehrprozesse und vorhandene 
Schnittstellen zur Verwaltung 
• Gesammelte Verbesserungsvorschläge 
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Name Arbeitspaket IL1.3: Analyse der Forschungsprozesse 
Beschreibung Es werden Analysen der Forschungsprozesse bei einer repräsen-
tativen Anzahl von Lehrstühlen und einer Auswahl von hochpriori-
sierten Prozessen durchgeführt. Hierzu zählen beispielsweise 
Prozesse wie das (kooperative) Schreiben von Konferenzpapieren 
oder die Stellung von Forschungs- und Projektanträgen. 
Ziel ist die Herausarbeitung von Standardprozessen und Prozess-
varianten sowie die Aufnahme von Verbesserungsvorschlägen 
dezentral bei den Lehrstühlen. Hierzu werden mit Hilfe von Frage-
bögen und Interviews erforderliche Daten gesammelt und doku-
mentiert. 
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 6 Personenmonate Lehrstuhl WISE 
Beginn Monat 13 
Ende Monat 18 
Ergebnis • Dokumentierte Referenz-Forschungsprozesse und vorhandene 
Schnittstellen zur Verwaltung 
• Gesammelte Verbesserungsvorschläge 
 
Name Arbeitspaket IL1.4:  
Analyse der Schnittstellen mit lehrstuhlexternen Prozessen 
und Konsolidierung der Analysedokumente 
Beschreibung Basierend auf den einzelnen Analysen der Lehrstuhlprozesse wird 
eine weitere Analysephase durchgeführt, bei der die Schnittstellen 
zu lehrstuhlexternen Einheiten untersucht werden. Hierbei findet 
ebenfalls die Konsolidierung der Einzelergebnisse statt. 
Abhängigkeiten IL1.1, IL1.2, IL1.3, IV1.1 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 4 Personenmonate 
Beginn Monat 24 
Ende Monat 27 
Ergebnis • Konsolidierte Fassung der Analyseergebnisse  
• Dokumentierte Schnittstellen zu lehrstuhlexternen Einheiten 
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Name Arbeitspaket IL1.5: Konzeption einer einheitlichen Oberfläche 
für den Zugriff auf die Verwaltungssoftware 
Beschreibung Mit Hilfe eines Benutzerschnittstellenprototypings werden Designs 
für eine Oberfläche erarbeitet, die dem integrierten Zugriff auf 
Verwaltungssysteme dienen soll. Mittels einer Akzeptanzanalyse 
bei potenziellen Nutzern, d.h. anderen Lehrstühlen und der Ver-
waltung, wird das Design getestet und schließlich festgelegt. 
Abhängigkeiten IV1.5 
Beteiligte Lehrstuhl WISE, Verwaltung 
Aufwand 6 Personenmonate 
Beginn Monat 37 
Ende Monat 42 
Ergebnis • Designanforderungen an die Oberfläche für einen einheitlichen 
Zugriff auf die Groupware-Plattform und die Verwaltungssyste-
me 
• Designvorlage in Form von Graphiken und Beschreibungen 
 
Name Arbeitspaket IL1.6: Erarbeitung des Berechtigungskonzepts 
Beschreibung Das der zu erstellenden Groupware-Plattform zugrunde liegende 
Berechtigungskonzept wird erarbeitet und dokumentiert. Hierbei 
wird ein Benutzer- und Rollenkonzept entworfen und mögliche 
Kopplungspunkte mit dem bestehenden Identity-Management an 
der Universität analysiert. Dieses Berechtigungskonzept orientiert 
sich an den Ergebnissen zur Sicherheitsinfrastruktur aus IV1.4, 
um zukünftige Sicherheitsdienste integrieren zu können. 
Abhängigkeiten IV1.4 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 4 Personenmonate 
Beginn Monat 33 
Ende Monat 36 
Ergebnis • Beschreibung des Benutzer- und Rollenkonzepts 
• Definition offener Schnittstellen zur Integration von Diensten zur 
Kommunikationssicherheit auf Basis der Analyse aus IV1.4 
• Analysedokument mit identifizierten Kopplungspunkten zum 
bestehenden Identity-Management 
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Name Arbeitspaket IL1.7: Erarbeitung des integrativen Sollkonzepts
Beschreibung Basierend auf der Analyse der Ist-Situation wird eine Reorganisa-
tion der Prozesse durchgeführt. Hierbei werden insbesondere die 
Ergebnisse aus Arbeitspaket IL1.4 herangezogen. Das Ergebnis 
der Reorganisation wird in Form von Daten-, Funktions- und Pro-
zessmodellen dokumentiert. 
Abhängigkeiten IL1.4 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 10 Personenmonate 
Beginn Monat 19 
Ende Monat 28 
Ergebnis • Vollständige Dokumentation der integrierten Prozesse (reorga-
nisierte Lehrstuhl- und Verwaltungsprozesse) in Form des 
Fachkonzepts, auf dem aufbauend eine Erarbeitung des DV-
Konzepts erfolgen kann. 
o Datenmodell 
o Funktionsmodell 
o Prozessmodell 
 
 
Teilprojekt IL2: Planung und Konzeption der integrierten Informationsinfra-
struktur 
 
Auf Basis des in Teilprojekt IL1 erstellten Fachkonzepts für die reorganisierten Lehr-
stuhlprozesse und die dabei notwendigen Berechtigungsstrukturen wird in diesem 
Teilprojekt die dazugehörige Informationsinfrastruktur konzipiert. 
 
Name Arbeitspaket IL2.1: Produktauswahl für Groupware-Lösung 
Beschreibung Die Basissoftware für die Groupware-Lösung sowie darauf auf-
bauende Standardlösungen für Workflowimplementierungen wer-
den im Rahmen dieses Arbeitspakets ausgewählt. Maßgeblich 
hierbei ist die Abbildbarkeit der reorganisierten Prozesse auf die 
Funktionalität der Produkte. Dies wird im Rahmen dieses Arbeits-
pakets untersucht, so dass für jeden Bereich (Sekretariats-, Lehr-, 
Forschungsprozesse) eine Make-or-Buy Entscheidung erfolgt. 
Abhängigkeiten IL1.7 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Monat 25 
Ende Monat 27 
Ergebnis • Make-or-Buy Strategie für IT-Infrastruktur 
o Zu kaufende Basislösung und Standardmodule 
o Zu entwickelnde Individualkomponenten 
• Anforderungsanalyse für Individualkomponenten 
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Name Arbeitspaket IL2.2: Erstellung des DV-Konzepts 
Beschreibung Die in Schritt IL1.7 definierten Prozesse werden auf die IT-Infra-
struktur (Ergebnis von IL2.1) abgebildet. In Form eines DV-Kon-
zepts wird somit die Gesamtarchitektur für die Anwendungs-
systeme beschrieben.  
Abhängigkeiten IL1.7, IL2.1 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 8 Personenmonate 
Beginn Monat 28 
Ende Monat 33 
Ergebnis • Informationsinfrastrukturplan (DV-Konzept) 
 
Name Arbeitspaket IL2.3: Konzeption der Föderierungsschicht  
Beschreibung Im Rahmen der Konzeption der Föderierungsschicht werden die in 
IV2 beschriebenen Schnittstellen der einzelnen Softwaremodule 
auf eine einheitliche Programmierschnittstelle für die Groupware 
abgebildet, d.h. die zu erstellende Groupware-Lösung greift nicht 
direkt auf die Systeme, sondern auf eine eigens zu schaffende 
Föderierungsschicht zu, die auch bereits das Berechtigungskon-
zept aus Schritt IL1.6 berücksichtigt. Unterschiede im Zugriff auf 
die einzelnen Systeme sind hierbei verborgen. Hierbei verwendet 
die Föderierungsschicht die Mediatorkomponente aus IV2 und 
beinhaltet ebenfalls die Konzeption eines Single-Sign-On-
Mechanismus in Abhängigkeit vom Berechtigungskonzept aus 
IL1.6. 
Abhängigkeiten IV2, IL1.6, IL2.2 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 1,5 Personenmonate pro Anwendungskomponente,  
insgesamt 12 Personenmonate 
Beginn Monat 37 
Ende Monat 54 
Ergebnis • Dokumentation der Schnittstellen für den Zugriff der Groupwa-
re-Lösung auf die Föderierungsschicht gemäß der definierten 
Rollen und Berechtigungen 
• Konzept eines generellen Zugangssystems für Groupware-
Benutzer mit einmaligem Anmelden pro Benutzersitzung für alle 
über die Mediatorkomponente zugänglichen Anwendungen 
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Teilprojekt IL3: Implementierung der integrierten Informationsinfrastruktur 
 
Umsetzung des in Teilprojekt erarbeiteten DV-Konzepts unter Nutzung der in IL2.3 
konzipierten Schnittstellen zur Einbindung relevanter Daten und Funktionen in die 
Groupware-Plattform sowie die Installation und Konfiguration der Groupware-Lösung 
selbst. 
 
Name Arbeitspaket IL3.1: Implementierung der Föderierungsschicht
Beschreibung Die in IL2.3 konzipierte einheitliche Programmierschnittstelle so-
wie der Single-Sign-On-Mechanismus werden umgesetzt und 
getestet. 
Abhängigkeiten IL2.3, IV2 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 1,5 Personenmonate pro Anwendungskomponente,  
insgesamt 12 Personenmonate 
Beginn Monat 39 
Ende Monat 57 
Ergebnis • Programmierte Föderierungsschicht (Schnittstellen und Berech-
tigungskonzept) zur Anbindung der Anwendungssysteme an die 
Groupware-Plattform 
 
Name Arbeitspaket IL3.2:  
Einführung & Anpassung der zugekauften Produkte 
Beschreibung Einführung und Anpassung der unter Schritt IL2.1 als zu kaufend 
definierten Anwendungskomponenten. Diese werden als Basis für 
die weiteren, zu entwickelnden Individualkomponenten installiert, 
auf die später mit der einheitlichen Oberfläche zugegriffen wird. 
Abhängigkeiten IL2.1 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 9 Personenmonate 
Beginn Monat 29 
Ende Monat 34 
Ergebnis • Konfigurierte und funktionsfähige Standardkomponenten der 
Groupware-Lösung 
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Name Arbeitspaket IL3.3: Entwicklung der Individualkomponenten 
Beschreibung Programmierung der in Arbeitspaket IL2.1 definierten Eigenent-
wicklungen, Integration dieser Anwendungskomponenten mit den 
zugekauften Groupware-Komponenten aus Arbeitspaket IL3.2,
Erstellung der Dokumentation. 
Abhängigkeiten IL2.1, IL3.2 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 8 Personenmonate pro Komponente,  
insgesamt 32 Personenmonate 
Beginn Monat 36 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Integrierte Groupware-Plattform bestehend aus zugekauften 
und eigenentwickelten Anwendungskomponenten 
• Dokumentation der Groupware-Plattform 
 
Name Arbeitspaket IL3.4: 
 Implementierung der einheitlichen Oberfläche  
Beschreibung Die unter Schritt IL1.5 entworfene und auf Akzeptanz getestete 
Benutzeroberfläche wird mit Hilfe der Groupware-Plattform umge-
setzt. Weitere noch nicht enthaltene Sichten werden definiert und 
implementiert (z.B. Oberflächen für einzelne Prozessschritte). 
Abhängigkeiten IL1.5 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 9 Personenmonate 
Beginn Monat 43 
Ende Monat 48 
Ergebnis • Implementierte Oberfläche für einen einheitlichen Zugriff auf die 
Verwaltungssysteme und Prozessschritte  
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Name Arbeitspaket IL3.5: Implementierung der Workflows, Soft-
wareeinführung, Rollout und Schulung 
Beschreibung Für die im integrativen Sollkonzept definierten Referenzprozesse 
(siehe IL1.7) werden Prozessvorlagen im Groupware-System 
erstellt. Hierfür werden die Programmierschnittstellen der Föderie-
rungsschicht verwendet und somit neben der technischen auch 
die fachliche Integration der Verwaltungssoftware in die Groupwa-
re-Plattform erreicht. 
In einem Pilotprojekt wird die integrierte Informationsinfrastruktur 
in der Verwaltung und ausgewählten Lehrstühlen eingeführt und 
getestet. Nach der Pilotphase wird die Software für alle Lehrstühle 
freigegeben. Durch den integrativen Charakter des Projekts müs-
sen Mitarbeiter vieler beteiligter Lehrstühle und der Verwaltung
geschult werden. Hierzu wird ein geeignetes Schulungskonzept 
entworfen, das sowohl die Bedienung der einzelnen Verwaltungs-
systeme als auch die der implementierten Individuallösung mit 
seinen Workflows enthält. 
Abhängigkeiten IL1.7, IL3.1 
Beteiligte Lehrstuhl WISE 
Aufwand 9 Personenmonate für Workflows 1+2,  
4 Personenmonate für jeden weiteren,  
insgesamt 25 Personenmonate 
Beginn Monat 39 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Fachliche Einbindung der Verwaltungssysteme 
• Schulung der Mitarbeiter aller beteiligten Organisationseinheiten 
bezüglich der implementierten Workflows 
• Installierte Komponenten 
• Stabil laufendes Gesamtsystem an ausgewählten Lehrstühlen 
• Schulung der Mitarbeiter aller beteiligten Organisationseinheiten 
bezüglich der implementierten Workflows 
• Rollout der Gesamtlösung 
 
Name Arbeitspaket IL3.6: Komponenten- und Integrationstests 
Beschreibung Die Korrektheit der implementierten Software wird mit Hilfe von 
Komponententests überprüft. Integrationstests dienen der Fest-
stellung der reibungslosen Zusammenarbeit aller beteiligten Soft-
waresysteme. Eventuell auftretende Fehler werden behoben. 
Abhängigkeiten IL3.3 
Beteiligte Verwaltung, Lehrstuhl WISE 
Aufwand 16 Personenmonate (4 Personenmonate pro Komponente)  
Beginn Monat 39 
Ende Monat 60 
Ergebnis • Fehlerlose Funktionalität der implementierten Software und der 
eingesetzten Systeme 
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3.2.6.3 Projekt: Universitätsweite Adressverwaltung (AV) 
 
 
Ausgangslage: 
 
Derzeit wird an der Universität Augsburg in fast allen Einrichtungen (Lehrstühle, Ver-
waltung) eine eigene Adressverwaltung eingesetzt. Dabei reicht die Bandbreite von 
Karteikarten, über Excel-Sheets, Standardsoftware wie Outlook bis hin zu eigenen 
Programmen. Die Kontaktdaten der Angestellten der Universität stehen nicht in ge-
eigneter Form zur Verfügung. Adressen, die allgemein verfügbar sein sollten, werden 
teils bei den verschiedenen Forschungseinrichtungen, teils in der Personalabteilung, 
im Prüfungsamt oder im Rechenzentrum vorgehalten. Die jeweiligen Einrichtungen 
oder sogar einzelne Mitarbeiter pflegen ihre Adressen in eigenen Mailprogrammen. 
Einerseits ist hier der Zeitaufwand für die Einrichtung einer individuellen elektroni-
schen Adressverwaltung und deren Pflege sehr hoch, andererseits ergeben sich 
zahlreiche Inkonsistenzen und Redundanzen. Die Einrichtung einer zentralen elekt-
ronischen Adressverwaltung ist daher dringend geboten. 
 
Neben der Verwaltung von Adressen gestalten sich Prozesse der Nutzung, beispiels-
weise mehr oder weniger automatisierte Versandaktionen, sehr zeitaufwendig. Mit 
der zentralisierten Abwicklung dieses Prozesses bzw. der Bereitstellung eines Tools 
für dessen Unterstützung könnten weitere Zeiteinsparungen erzielt und damit For-
schungsfreiraum geschaffen werden. 
 
 
Ziele: 
 
Ausgehend von der beschriebenen Situation ist sowohl die Datenqualität als auch die 
Prozesseffizienz durch folgende Maßnahmen zu erhöhen: 
 
• Einrichtung einer zentralen Adressverwaltung 
• Anbindung bestehender Systeme für die Verwaltung von Personal-, Studenten- 
oder Benutzerdaten an die Adressverwaltung zur Vermeidung von Redundanz 
und Inkonsistenz 
• Anbindung von Tools an die Adressverwaltung zur Automatisierung zeit- und 
personalaufwendiger Prozesse wie Versandaktionen 
 
Im Ergebnis soll eine Adressverwaltung vorliegen, die allen Mitarbeitern der Univer-
sität den Zugriff über ein Webfrontend auf einen zentralen, allgemeinen Adressbe-
stand ("Telefonbuch") ermöglicht. Weiterhin können für kleinere Organisationsein-
heiten eigene Adressbestände gepflegt werden. Ergänzt werden soll die Adressver-
waltung durch eine Funktionalität, die automatisiert die für die jeweilige Organisati-
onseinheit relevanten Mailadressen in das jeweilige Mailprogramm (z.B. Outlook) 
einpflegt. 
 
Hierbei ist eine intensive Zusammenarbeit mit dem Teilprojekt Identity Management 
(IM) erforderlich, da eine gemeinsame Datenbasis sowohl für die Adressverwaltung 
als auch für das Identity Management geschaffen werden soll. Des Weiteren besteht 
eine enge Kooperation mit den Projekten „Integriertes Informationsmanagement in 
der Verwaltung“ (IV) und „Integrierte Groupware-Lösung für effizientes Lehrstuhlma-
nagement“ (IL). 
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Vorgehensweise: 
 
In der obigen Darstellung wird bereits deutlich, dass sich eine Untergliederung in drei 
Teilprojekte anbietet.  
 
• Teilprojekt AV1: Einrichten einer zentralen Adressverwaltung 
• Teilprojekt AV2: Anbindung bestehender Systeme an die Adressverwaltung  
• Teilprojekt AV3: Einrichten von Tools zur Prozessoptimierung  
 
Im Teilprojekt AV1 ist eine Adressverwaltung zentral einzurichten. Hierzu ist nach der 
Ermittlung der Anforderungen an die Funktionalität und der notwendigen Schnittstel-
len zu anderen Systemen der Markt für Standardsoftware zu analysieren, um eine 
Entscheidung für Kauf oder Eigenentwicklung treffen zu können. Anschließend muss 
die Software für die Universität angepasst bzw. entwickelt und eingeführt werden. Ein 
besonders wichtiger Aspekt bei der Einrichtung einer zentralen Adressverwaltung ist 
dabei das Berechtigungskonzept. Da neben allgemein verfügbaren Adressen auch 
einrichtungsspezifische Adressen verwaltet werden sollen, spielt der Datenschutz 
eine bedeutende Rolle. 
 
Das zweite Teilprojekt umfasst die Anbindung der Adressverwaltung an bestehende 
Systeme der Verwaltung und des Rechenzentrums. Hier ist eine enge Verknüpfung 
mit den Projekten „Identity Mangement“, „Integriertes Informationsmanagement in 
der Verwaltung“ und „Integrierte Groupware-Lösung für effizientes Lehrstuhlmana-
gement“ erforderlich. 
 
Im Teilprojekt AV3 müssen geeignete Tools gekauft und angepasst oder implemen-
tiert werden. Diese Tools sollen die zentrale Adressverwaltung um weitere zur Pro-
zessunterstützung sinnvolle Funktionen erweitern. Auch hier ist eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Projekt Identity Management notwendig. 
 
 
Beteiligte Einrichtungen: 
 
Verwaltung, Rechenzentrum, Lehrstühle allgemein, Lehrstuhl für BWL, Wirtschafts-
informatik und Financial Engineering (Lehrstuhl WI-IF). 
 
 
Vorarbeiten: 
 
Am Lehrstuhl für BWL, Wirtschaftsinformatik und Financial Engineering wird bereits 
seit fünf Jahren eine eigenentwickelte Adressverwaltung mit weit überdurchschnittli-
chem Funktionsumfang eingesetzt. Die notwendige Funktionalität einer Adressver-
waltung für einen Lehrstuhl kann folglich bereits heute gut eingeschätzt werden, 
ohne dass größere Befragungen notwendig sind. Die für die Verwaltung und das 
Rechenzentrum notwendigen Daten und Funktionen müssen jedoch noch abge-
stimmt werden. Ferner muss viel Zeit für die Gestaltung der Oberfläche mit intuitiver 
Handhabung und das Berechtigungskonzept aufgewendet werden, da beides bei den 
einrichtungsspezifischen Adressverwaltungen bisher nicht oder nicht ausreichend 
vorhanden ist. 
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In der Verwaltung werden bereits das Personalverwaltungssystem DIAPERS, das 
Studentenverwaltungssystem SOS und das Prüfungsverwaltungssystem FlexNow! 
eingesetzt. Die in diesen Systemen enthaltenen Adressen sind in die Adressverwal-
tung zu integrieren. 
 
Um die Außenwirkung der Universität verbessern zu können bzw. um außerordentli-
che Ereignisse überhaupt interessanten Praxis- und Forschungspartnern ankündigen 
zu können, sind Mailingaktionen (per Brief oder per Mail) zum Versenden von Einla-
dungen zu bestimmten Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeits-
arbeit. Am Lehrstuhl für BWL, Wirtschaftsinformatik und Financial Engineering wur-
den bereits mehrere große Mailingaktionen mit mehreren tausend Briefen u. a. zur 
Eröffnung des Kernkompetenzzentrums IT und Finanzdienstleistungen im Jahr 2002 
und zum Auftakt des 2004 neu eingerichteten und vom Elitenetzwerk Bayern geför-
derten Elitestudiengangs „Finance and Information Management“ durchgeführt. Ak-
tuell bindet eine derartige Versandaktion jedoch so viele Ressourcen, dass darauf 
nur bei außergewöhnlichen Ereignissen zurückgegriffen werden kann. 
 
 
Projektdurchführung und Arbeitspakete 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitspakete der Teilprojekte detailliert be-
schrieben.  
 
 
Teilprojekt AV1: Einrichten einer zentralen Adressverwaltung 
 
In der zentralen Adressverwaltung sollen sowohl geschäftliche als auch private Kon-
taktdaten, wie Postadresse und Telefonnummer, erfasst werden. Dies betrifft einer-
seits die Angestellten und Studenten der Universität, andererseits auch außeruniver-
sitäre Kontakte der einzelnen Einrichtungen wie beispielsweise Forschungs- oder 
Praxispartner.  
 
Bei der Verwaltung von Adressen spielt der Datenschutz allgemein und insbesonde-
re im Zusammenhang mit persönlichen Daten eine wichtige Rolle. Daher ist mit einer 
elektronischen zentralen Adressverwaltung sicherzustellen, dass persönliche Daten, 
u. a. private Adressen, nur für einen bestimmten Personenkreis verwendbar und/oder 
änderbar sind. Aus diesem Grund muss die Adressverwaltung die Möglichkeit bieten, 
Adressen insgesamt, bzw. auch einzelne Felder, vor dem Zugriff nicht autorisierter 
Personen zu schützen. In der Datenbank der Adressverwaltung müssen neben ei-
nem öffentlich zugänglichen Bereich, in dem alle Kontaktdaten der Angestellten der 
Universität abgelegt werden, auch private Bereiche zur Verfügung stehen, in denen 
die Lehrstühle und anderen Einrichtungen ihre für sie relevanten Daten ablegen 
können. Zusätzlich sollte jede Person die Möglichkeit haben, bestimmte Daten für 
einen Personenkreis sichtbar zu machen (Privatadresse).  
 
Neben den Standardaufgaben einer Adressverwaltung wie der Eingabe und der Pfle-
ge von Adressdaten sollten folgende Funktionen zur Verfügung stehen: 
• Geeignete Aufbereitung der Adressen für den Druck (Formulare): 
Der Benutzer sollte die Möglichkeit haben, einzelne Adressen oder Adressgrup-
pen in ein geeignetes Dokument zum Ausdruck oder zur Webveröffentlichung 
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(z. B. für das Vorlesungsverzeichnis und das Telefonverzeichnis auf der Website) 
zu übersetzen. 
• Automatisierte Synchronisierung der Adressdaten mit den gängigen Mailtools 
(Eudora, Outlook, …): 
Die Adressdaten sollten automatisiert in die jeweiligen Mailtools eingelesen wer-
den können.  
• Generierung von Serienbriefen: 
Für Adressgruppen in der Adressverwaltung sollten automatisiert Serienbriefe 
und Serienmails generiert werden können.  
 
Wichtig ist auch die ortsunabhängige Verfügbarkeit der Adressverwaltung, d.h. die 
Adressverwaltung sollte auch über das Internet erreichbar sein. Dies stellt weitere 
Anforderungen an die Sicherheit. 
 
Name Arbeitspaket AV1.1: Anforderungsanalyse: Spezifikation 
sowohl der abzuspeichernden Daten und der Funktionalität 
als auch der jeweiligen Zugriffsberechtigungen 
Beschreibung In der Anforderungsanalyse sind in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Einrichtungen die benötigten Datenfelder und die 
Funktionalität der Adressverwaltung festzulegen. Neben der 
Festlegung der Datenfelder und Funktionalität ist unter Berück-
sichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen ein Berech-
tigungskonzept für den Zugriff auf die Daten und Funktionen zu 
erstellen. Des Weiteren ist zu erheben, welche Adressverwaltun-
gen bereits an der Universität im Einsatz sind. Die Anforderungs-
analyse erfolgt mittels Interviews und Fragebögen in den jeweili-
gen Einrichtungen. Zur Dokumentation der Ergebnisse werden in 
diesem Schritt Use-Case-Diagramme und Excel-Sheets verwen-
det. 
Im Anschluss an die Datenerhebung muss eine Sortierung der 
relevanten Datenfelder und Funktionalitäten nach deren Wichtig-
keit erfolgen.  
Abhängigkeiten Keine 
Beteiligte Verwaltung (Personalabteilung, Prüfungsamt, Studentenkanzlei), 
Rechenzentrum, Lehrstühle, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 3 Personenmonate 
Beginn Monat 25 
Ende Monat 28 
Ergebnis • Relevante Adressfelder 
• Relevante Funktionalität 
• Mit Datenschutzbestimmungen abgestimmtes Berechtigungs-
konzept 
• Überblick über bereits an der Universität im Einsatz befindli-
chen Adressverwaltungen 
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Name Arbeitspaket AV1.2: Marktanalyse 
Beschreibung Im Rahmen der Marktanalyse wird die derzeit angebotene Soft-
ware zu Adressverwaltungen auf die im Arbeitspaket AV1.1 und 
AV2.1 festgelegten Anforderungen (Funktionalität, Datenfelder 
und notwendige Schnittstellen, aber insbesondere auch auf die 
Möglichkeit zur Realisierung des entsprechenden Berechtigungs-
konzeptes) hin untersucht. Ergebnis des Schrittes ist eine Rang-
folge der verfügbaren Adressverwaltungen hinsichtlich ihrer Ent-
sprechung mit den Ergebnissen der Anforderungsanalyse. Des 
Weiteren ist für evtl. nicht in der Software enthaltene Funktionalität 
nach Standardlösungen am Markt zu suchen. Für die für den 
Einsatz an der Universität in Betracht kommenden Adressverwal-
tungen und funktionserweiternde Software werden die jeweiligen 
Kosten ermittelt. Zusätzlich muss deren Anwenderfreundlichkeit 
durch Pretests bei den Nutzern überprüft werden. Anschließend 
wird ein abschließendes Ranking der verfügbaren Software hin-
sichtlich Funktionalität, Kosten und Anwenderfreundlichkeit er-
stellt, auf dessen Basis eine Entscheidung für Kauf oder Eigenent-
wicklung getroffen werden kann. Fällt die Entscheidung für Kauf, 
muss eine der Adressverwaltungen ausgewählt werden. 
Abhängigkeiten AV1.1, AV2.1 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 2,5 Personenmonate 
Beginn Monat 30 
Ende Monat 32 
Ergebnis • Ranking der derzeit am Markt verfügbaren Standardsoftware 
an Adressverwaltungen samt anfallender Kosten 
• Entscheidung für Kauf oder Eigenentwicklung 
• Bei Entscheidung für Kauf: Auswahl einer geeigneten  
Adressverwaltung 
 
Unter a) werden im Folgenden die Arbeitspakete für den Kauf einer Software aufge-
führt. Unter b) werden die Schritte für den Fall der Eigenentwicklung beschrieben. Ab 
dem Arbeitspaket AV1.6 gestalten sich die Arbeitspakete für beide Varianten wieder 
gleich. 
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a) Entscheidung für Kauf einer Software 
Name Arbeitspaket AV1.3a: Analyse und Design: Anpassung und 
Erweiterung der Standardsoftware 
Beschreibung Wurde eine Standardsoftware ausgewählt, muss sie u. U. noch an 
die spezifischen Anforderungen angepasst werden bzw. um evtl. 
fehlende Funktionalität ergänzt werden. Die entsprechenden Er-
weiterungen sind im ersten Schritt semiformal unter Verwendung 
einer entsprechenden Modellbeschreibungssprache darzustellen. 
Abhängigkeiten AV1.2 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 1,5 Personenmonate 
Beginn Monat 32 
Ende Monat 32 
Ergebnis • Semiformale Modelle für notwendige Anpassung/Erweiterung 
der Adressverwaltung 
 
Name Arbeitspaket AV1.4a: Implementierung: Anpassung und Er-
weiterung der Standardsoftware 
Beschreibung Die Ergebnisse der semiformalen Modellierung sind mit einer 
Programmiersprache umzusetzen. Die Wahl der Programmier-
sprache ist von der jeweiligen Software abhängig. 
Abhängigkeiten AV1.3a 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 12 Personenmonate  
Beginn Monat 34 
Ende Monat 41 
Ergebnis • Um relevante Funktionalität erweiterte Adressverwaltung 
 
 
b) Entscheidung für Eigenentwicklung einer Software 
Name Arbeitspaket AV1.3b: Auswahl der zu verwendenden Tech-
nologie und Spezifikation der Systemarchitektur 
Beschreibung Im ersten Schritt sind die Technologien, die der Adressverwal-
tung zugrunde liegen sollen, auszuwählen. Dabei sind zum einen 
die Schnittstellen zum Rechenzentrum als auch die Anbindung 
an andere Systeme zu berücksichtigen. Zusätzlich soll die Ad-
ressverwaltung über das Internet zugreifbar sein. Des Weiteren 
ist die Systemarchitektur, sowohl auf Hardwareebene als auch 
der Zusammenhang der einzelnen fachlichen Komponenten zu 
spezifizieren. 
Abhängigkeiten AV1.2 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 1,5 Personenmonate 
Beginn Monat 32 
Ende Monat 32 
Ergebnis • Technologie 
• Schnittstellen der Adressverwaltung 
• Systemarchitektur 
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Name Arbeitspaket AV1.4b: Analyse und Design 
Beschreibung Vor der Umsetzung sind die einzelnen Komponenten (Darstel-
lung, fachliche Logik, Persistenzschicht) der Adressverwaltung in 
entsprechenden semiformalen Modellen (z. B. ER-Diagramme) 
näher zu spezifizieren. Des Weiteren ist die Benutzerschnittstelle 
der Adressverwaltung zu entwerfen. 
Abhängigkeiten AV1.3b 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 2,5 Personenmonate 
Beginn Monat 33 
Ende Monat 34 
Ergebnis • Design der Oberfläche 
• Semiformale Modelle für die fachliche Logik und die Per-
sistenzschicht 
 
Name Arbeitspaket AV1.5b: Implementierung 
Beschreibung Die im Arbeitspaket AV1.4b entwickelten Modelle sind mit den im 
Arbeitspaket AV1.3b ausgewählten Technologien umzusetzen. 
Abhängigkeiten AV1.4b 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 14 Personenmonate 
Beginn Monat 35 
Ende Monat 43 
Ergebnis • Fertige Software 
 
Die im Folgenden spezifizierten Arbeitspakete gelten sowohl für Kauf als auch Eigen-
entwicklung. 
 
Name Arbeitspaket AV1.6: Konzept zur Übertragung der Daten 
bestehender Systeme in die neue Umgebung und Erstellung 
entsprechender Funktionalität 
Beschreibung Es muss ein Konzept erarbeitet und die entsprechende Funktio-
nalität entwickelt werden, mit der die Daten aus den bestehenden 
Systemen in die neue Umgebung portiert werden können. 
Abhängigkeiten AV1.2 bzw. AV1.3b 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 3 Personenmonate  
Beginn a) Monat 32 
b) Monat 33 
Ende a) Monat 33 
b) Monat 34 
Ergebnis • Konzept und Funktionalität zur Übertragung von Bestandsda-
ten in die neue Umgebung 
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Name Arbeitspaket AV1.7: Test 
Beschreibung Vor der Einführung der Software wird ein Pretest in einer der 
beteiligten Einrichtungen durchgeführt. Je nach Testergebnis sind 
evtl. Nachbesserungen durchzuführen. 
Abhängigkeiten AV1.4a bzw. AV1.5b 
Beteiligte Verwaltung, Lehrstühle, Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 5 Personenmonate  
Beginn a) Monat 42 
b) Monat 44 
Ende a) Monat 44 
b) Monat 46 
Ergebnis • Getestete Adressverwaltung 
 
Name Arbeitspaket AV1.8: Einführung der Adressverwaltung in der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
Beschreibung In diesem Schritt ist zunächst ein Konzept für die Einführung der 
Adressverwaltung und Anwenderschulungen zu erarbeiten. Dabei 
soll die Adressverwaltung in der ersten Phase nur in der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät eingeführt werden. Nach der 
Durchführung der Anwenderschulungen kann die Adressverwal-
tung in der genannten Fakultät ausgerollt werden. 
Abhängigkeiten AV1.7 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstühle, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 5 Personenmonate  
Beginn a) Monat 45 
b) Monat 47 
Ende a) Monat 47 
b) Monat 49 
Ergebnis • Eingeführte Adressverwaltung WiWi-Fakultät 
 
Name Arbeitspaket AV1.9: Einführung der Adressverwaltung in der 
Verwaltung und anschließend in weiteren Einrichtungen der 
Universität 
Beschreibung In diesem Schritt wird die Adressverwaltung zunächst für die 
Verwaltung und anschließend für alle weiteren Einrichtungen der 
Universität (Fakultäten, sonstige Einrichtungen) verfügbar ge-
macht. Dazu sind im ersten Schritt Anwenderschulungen durch-
zuführen. 
Abhängigkeiten AV2.3 
Beteiligte Verwaltung (Personalabteilung, Prüfungsamt, Studentenkanzlei), 
Rechenzentrum, Lehrstühle, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 15 Personenmonate  
Beginn Monat 50 
Ende Monat 59 
Ergebnis • Eingeführte Adressverwaltung uniweit 
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Teilprojekt AV2: Anbindung bestehender Systeme an die Adressverwaltung 
 
Eine weitere Herausforderung stellt die Anbindung bestehender Systeme an die 
Adressverwaltung dar. So wird bereits DIAPERS zur Verwaltung der Daten der An-
gestellten, FlexNow! zur Verwaltung der Prüfungsdaten und SOS zur Verwaltung der 
Studentendaten eingesetzt. Mit der in den Projekten „Integriertes Informationsmana-
gement in der Verwaltung“ und „Integrierte Groupware-Lösung für effizientes Lehr-
stuhlmanagement“ zu schaffenden Informationsarchitektur ergibt sich eine enge 
Verbindung mit AV.2. Ferner ist eine enge Kooperation mit dem Projekt Identity Ma-
nagement erforderlich, das die Erstellung einer Benutzerverwaltung verfolgt. 
 
 
Name Arbeitspaket AV2.1: Anforderungsanalyse: Spezifikation der 
Schnittstellen zu bestehenden Systemen  
Beschreibung Im ersten Schritt sind die Schnittstellen zu den bestehenden 
Systemen DIAPERS, FlexNow!, HIS-SOS und der Benutzerver-
waltung des Rechenzentrums zu identifizieren und zu spezifizie-
ren. Hierzu gehört sowohl ein fachliches Konzept zur Datenvertei-
lung, d. h. welche Daten in der Adressverwaltung, welche in den 
anderen Systemen abgelegt werden, als auch die Festlegung der 
technischen Schnittstellen und der Technologie, mit der Daten 
zwischen beiden Systemen ausgetauscht werden können. Zur 
Dokumentation kommen semiformale Modellbeschreibungsspra-
chen zum Einsatz. 
Abhängigkeiten AV1.1 
Beteiligte Verwaltung (Personalabteilung, Prüfungsamt, Studentenkanzlei), 
Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Monat 29 
Ende Monat 29 
Ergebnis • Fachliches Konzept zur Datenverteilung zwischen den ver-
schiedenen Systemen 
• Spezifikation der technischen Schnittstellen 
• Festlegung der Technologie zum Datenaustausch zwischen 
den Systemen 
 
Name Arbeitspaket AV2.2: Implementierung der Schnittstellen 
Beschreibung Evtl. notwendige Funktionalität für den Datenaustausch zwischen 
den einzelnen Systemen ist zu implementieren. 
Abhängigkeiten AV2.1, AV1.4a bzw. AV1.5b 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 3 Personenmonate  
Beginn Monat 40 
Ende Monat 41 
Ergebnis • Funktionalität für den Datenabgleich zwischen der Adress-
verwaltung und bestehenden Systemen 
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Name Arbeitspaket AV2.3: Test 
Beschreibung Die Schnittstellen müssen getestet und evtl. notwendige Nach-
besserungen eingearbeitet werden. 
Abhängigkeiten AV2.2 
Beteiligte Verwaltung, Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 2 Personenmonate 
Beginn Monat 42 
Ende Monat 42 
Ergebnis • Getestete Schnittstellen zwischen den Systemen 
 
 
Teilprojekt AV3:  Einrichten von Tools zur Prozessoptimierung  
(Versandaktionen) 
 
Im Teilprojekt AV3 ist zum einen die Funktionalität umzusetzen, die weder in der 
Adressverwaltung integriert ist noch durch am Markt käufliche Software verfügbar ist. 
Zum anderen sind die Tools, für die im Teilprojekt AV1 eine Kaufentscheidung getrof-
fen wurde, an die Adressverwaltung anzubinden. 
 
Name Arbeitspaket AV3.1: Analyse und Design 
Beschreibung Für die noch zu entwickelnden Tools sind sowohl die von dem 
jeweiligen Tool verwendeten Datenfelder, evtl. das Layout (z. B. 
für die Erstellung von Formularen und Serienbriefen) und die 
Schnittstellen zur Adressverwaltung und anderer Software (z. B. 
Word oder LaTeX) zu spezifizieren. Des Weiteren sind unter Ver-
wendung von semiformalen Modellbeschreibungssprachen die 
einzelnen Komponenten der Tools näher zu spezifizieren. Zur 
Anbindung käuflich erwerbbarer Tools sind die entsprechenden 
Schnittstellen zur Adressverwaltung genauer zu spezifizieren. 
Abhängigkeiten AV1.4a bzw. AV1.5b 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF  
Aufwand 1,5 Personenmonate 
Beginn Monat 43 
Ende Monat 43 
Ergebnis • Layout der Dokumente 
• Semiformale Modelle der Komponenten 
• Schnittstellenspezifikation 
 
Name Arbeitspaket AV3.2: Implementierung und Anbindung der 
Tools an die Adressverwaltung 
Beschreibung In diesem Arbeitspaket werden die im Arbeitspaket AV3.1 spezi-
fizierten Modelle umgesetzt. 
Abhängigkeiten AV3.1 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstuhl WI-IF 
Aufwand 5 Personenmonate  
Beginn Monat 44 
Ende Monat 46 
Ergebnis • Implementierte/angebundeneTools 
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Name Arbeitspaket AV3.3: Test 
Beschreibung Die Funktionalität der Tools und deren Fehlerfreiheit sollten ge-
testet werden. Dies kann jedoch erst nach einer Anbindung der 
Tools an die Adressverwaltung erfolgen. 
Abhängigkeiten AV3.2 
Beteiligte Verwaltung (Personalabteilung, Prüfungsamt, Studentenkanzlei), 
Rechenzentrum, Lehrstühle, Lehrstuhl WI-IF 
Aufwand 1,5 Personenmonate 
Beginn Monat 47 
Ende Monat 47 
Ergebnis • Getestete Funktionalität 
 
Name Arbeitspaket AV3.4: Universitätsweite Einführung der Tools 
Beschreibung Im letzten Schritt sind die Tools universitätsweit auszurollen. Dies 
wird gemeinsam mit der Einführung der Adressverwaltung durch-
geführt (vgl. AV1.8 und AV1.9) 
Abhängigkeiten AV3.3 
Beteiligte Rechenzentrum, Lehrstühle, Lehrstuhl WI-IF, Verwaltung 
Aufwand Aufwand berücksichtigt in AV1.8 und AV1.9 
Beginn a) Monat 45 
b) Monat 47 
Ende a) Monat 59 
b) Monat 59 
Ergebnis • Universitätsweit eingeführte Tools 
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4. Beantragte Mittel 
 
 
4.1. Personalbedarf 
 
Aus den in den Abschnitten 3.2.2 bis 3.2.6 angegebenen Personenmonaten für die 
einzelnen Arbeitspakete lassen sich der jährliche Zeit- und Personalbedarf je Projekt, 
sowie der Gesamtbedarf je Projekt und der Gesamtbedarf pro Jahr ermitteln. Ferner 
ist die nachfolgende Tabelle durch eine Zeile ergänzt, die den Bedarf für die Koordi-
nation des ITS (Abschnitt 3.2.1.5) angibt.  
 
 
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5 Gesamt
Monate/Personal Monate/Personal Monate/Personal Monate/Personal Monate/Personal Monate/Personal
Koordination des ITS 12 / 1 12 / 1 12 / 1 12 / 1 12 / 1 60 / 1
Basisdienste (BD) 82,5 / 6,9 21 / 1,8 3 / 0,3 0 / 0 0 / 0 106,5 / 1,8
Identity Management (IM) 42 / 3,5 24 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 66 / 1,1
Campus Filesystem (FS) 32 / 2,7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32 / 0,5
Support Arbeitsplätze (AP) 81,3 / 6,8 117,4 / 9,8 59,7 / 5 59,7 / 5 59,7 / 5 377,8 / 6,3
Elektronisches Publizieren (EP) 27 / 2,3 36 / 3 27 / 2,3 24 / 2 31 / 2,6 145 / 2,4
Medieneinsatz (PF) 5,5 / 0,5 9,5 / 0,8 36 / 3 21 / 1,8 18 / 1,5 90 / 1,5
Infomanagement Verwaltung (IV) 0 / 0 4,5 / 0,4 27,7 / 2,3 17,8 / 1,5 14 / 1,2 64 / 1,1
Infomanagement Lehrstühle (IL) 12 / 1 13 / 1,1 33 / 2,8 57 / 4,8 53 / 4,4 168 / 2,8
Adressverwaltung (AV) 0 / 0 0 / 0 17 / 1,4 29 / 2,4 15 / 1,3 61 / 1
Gesamt 294,3 / 24,5 237,4 / 19,8 215,4 / 17,9 220,5 / 18,4 202,7 / 16,9 1170,3 / 19,5
 
 
 
Ohne das Projekt „Konsolidierung der IT-Basisdienste“, das vom Rechenzentrum 
und den DV-Betreuern getragen wird, errechnet sich ein durchschnittlicher Jahres-
bedarf von ca. 18 Personalstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um Stellen der 
Vergütungsgruppe BAT IIa, teilweise auch BAT IV bzw. BAT V. Zur Eigenbeteiligung 
der Universität Augsburg in Form von Personal- und Sachmitteln wird auf die Ab-
schnitte 5.3 bis 5.5 verwiesen. Als Ergänzungsausstattung für Personal beantragt die 
Universität Augsburg insgesamt neun Stellen für jeweils fünf Jahre, die den Teilpro-
jekten wie folgt zugeordnet werden. 
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Teilprojekt Stellen 
3.2.1.5 Koordination des ITS 1 BAT IIa 
3.2.3.1 Identity Management –  
Benutzer- und Rechteverwaltung (IM) 
0,5 BAT IIa 
3.2.3.2 Campus-Filesystem 
Universitätsweites Filesystem (FS) 
0,5 BAT IIa 
3.2.3.3 Integrierter Betrieb für Rechnerarbeitsplätze (AP) 2 BAT IIa 
3.2.4 Infrastruktur für Elektronisches Publizieren (EP) 1 
1 
BAT IIa 
BAT IVa 
3.2.5 Präsentieren in Forschung und Lehre (PF) 1 BAT IIa 
3.2.6.1 Integriertes Informationsmanagement in der Verwal-
tung (IV) 
0,5 BAT Va 
3.2.6.2 Integrierte Groupware-Lösung für effizientes Lehr-
stuhlmanagement (IL) 
1,5 BAT IIa 
Summe 9 Stellen 
 
 
4.2. Wissenschaftliche Geräte 
 
Die erforderliche Ausstattung ist teilweise vorhanden. Zur Beschaffung der zusätzlich 
notwendigen wissenschaftlichen Geräte werden HBFG-Anträge gestellt. 
 
 
4.3. Reisen 
 
Zur Teilnahme an relevanten Workshops (DINI, ZKI, AK Metadir), Fachtagungen und 
einschlägigen wissenschaftlichen Tagungen werden Reisemittel benötigt. Die Uni-
versität veranschlagt einen Betrag von 3.000,-- Euro pro Jahr, damit insgesamt 
15.000,-- Euro. Beantragt wird ein Zuschuss in Höhe von 5.000,-- Euro. 
 
 
4.4. Sonstige Kosten 
 
Für die persönliche Arbeitsplatzausstattung werden pro Mitarbeiter der Ergänzungs-
ausstattung im ersten Jahr 2.000,-- Euro und in den Folgejahren 1.000,-- Euro, also 
insgesamt 6.000,- × 9 = 54.000,-- Euro angesetzt. Beantragt wird ein Zuschuss durch 
die DFG in Höhe von 24.000,-- Euro. 
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5. Eigenleistungen für die Durchführung des Vorhabens,  
sonstige Voraussetzungen 
 
 
5.1. Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: 
Prof. Dr. Otto Opitz, Prorektor a.D. der Universität Augsburg, 
Lehrstuhl für Mathematische Methoden der Wirtschaftswissenschaften 
 
Mitglieder der Arbeitsgruppe: 
Prof. Dr. Elisabeth André, 
Lehrstuhl für Multimediakonzepte und ihre Anwendungen 
Prof. Dr. Bernhard Bauer, 
Professur für Programmierung verteilter Systeme 
Dipl.-Wi.Ing. Bettina Bazijanec, 
Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Systems Engineering (Prof. Dr. K. Turowski) 
Dipl.-Kfm. Wolfgang Burkart, 
Lehrstuhl für Math. Methoden der Wirtschaftswissenschaften (Prof. Dr. O. Opitz) 
Dr. Leopold Eichner, 
Technischer Leiter des Rechenzentrums 
Dr. Ulrich Hohoff, 
Leiter der Universitätsbibliothek 
Dipl.-Math. Matthias Keßler, 
Rechenzentrum der Universität Augsburg 
Prof. Dr. Klaus Mainzer, 
Lehrstuhl für Philosophie mit Schwerpunkt Analytische Philosophie / Wissenschaftstheorie 
Dr. Lutz Mauermann, 
Leiter des Videolabors 
Dipl.-Math. Jürgen Pitschel, 
Leiter der Verwaltungs-DV 
Dr. Carl-Martin Preuß, 
DV-Beauftragter der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
Prof. Dr. Gabi Reinmann, 
Professur für Medienpädagogik 
Dipl.-Ing. (FH) Christian Schmid, 
Geräte- und Informationstechnik 
Prof. Dr. Klaus Turowski, 
Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik und Systems Engineering 
Prof. Dr. Theo Ungerer, 
Lehrstuhl für systemnahe Informatik mit Schwerpunkt  
Kommunikationssysteme und Internet-Anwendungen, 
Wissenschaftlicher Direktor des Rechenzentrums 
Dipl.-Kffr., M.Sc. Veronica Winkler, 
Lehrstuhl für BWL, Wirtschaftsinformatik und Financial Engineering (Prof. Dr. H. U. Buhl) 
158 DFG-Förderinitiative Leistungszentren für Forschungsinformation – Stufe 2 
 IT-Servicezentrum der Universität Augsburg 
 
 
5.2. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
 
In diesem Projekt arbeiten alle mit Fragen der Informationsverarbeitung und -bereit-
stellung befassten Einrichtungen der Universität Augsburg zusammen. Erfahrungen 
aus verwandten Infrastruktur-Projekten werden ausgewertet und genutzt. 
 
Für die Projekte Identity Management (3.2.3.1) und Campus-Filesystem (3.2.3.2) 
steht das Rechenzentrum im Erfahrungsaustausch mit der Penn State University 
(USA) und der Chalmers University (Schweden). 
 
 
5.3. Apparative Ausstattung 
 
Die erforderliche Ausstattung ist teilweise vorhanden. Für Ergänzungsbeschaffungen 
werden HBFG-Anträge formuliert oder Eigenmittel der Universität bereitgestellt. 
 
 
5.4. Laufende Mittel für Sachausgaben 
 
Für die Mitarbeiter des Projekts werden ausgerüstete Arbeitsplätze zur Verfügung 
gestellt. Für die universitätsfinanzierten Mitarbeiter werden ferner die Sachausgaben 
wie Reisen, Rechnerausstattung und Verbrauchsmaterialien von der Universität 
getragen, für die DFG-finanzierten Mitarbeiter würden Reisen gegebenenfalls mit 
10.000,-- Euro (Abschnitt 4.3) und sonstige Bedarfe mit 30.000,-- Euro (Abschnitt 
4.4) bezuschusst. 
 
 
5.5. Sonstige Eigenleistungen und Voraussetzungen 
 
Um die Einrichtung eines IuK-Leistungszentrums an der Universität Augsburg zu 
forcieren, hat das Leitungsgremium bereits im Jahr 2003 vier Mitarbeiterstellen BAT 
IIa geschaffen sowie zusätzliche Sachmittel in Höhe von bisher 80.000,-- Euro zur 
Verfügung gestellt: 
 zwei Stellen für das Rechenzentrum mit den Aufgabenbereichen Rechner- 
und Netzsicherheit bzw. Einführung eines Content-Management-Systems 
 eine Stelle für das Videolabor mit dem Aufgabenbereich Multimedia-
Dienstleistungen 
 eine Stelle zur Betreuung und Weiterentwicklung eines computergestützten 
Prüfungsabwicklungssystems 
 20.000 Euro für die Beschaffung eines Content Management Systems 
 60.000 Euro für die gerätetechnische Erneuerung im Videolabor zum Zwecke  
von Teleseminaren und Videokonferenzen 
Da der Freistaat Bayern einschneidende Sparmaßnahmen für die nächsten Jahre 
auch im Hochschulbereich beabsichtigt, konnten drei der vier Mitarbeiterstellen zu-
nächst nur befristet auf ein bzw. zwei Jahre bewilligt werden. Erfreulicherweise konn-
ten alle angegebenen Stellen verlängert werden. 
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Darüber hinaus stellt die Universität Augsburg per Senatsbeschluss vom 15.12.2004 
Personal- und Sachmittel in Höhe von 300.000,-- Euro pro Jahr zur Verfügung, die 
wie folgt zugeordnet werden: 
 
Teilprojekt Eurobetrag für 
Personal- bzw. Sachmittel 
3.2.1.5 Koordination des ITS 40.000,- 
3.2.3.1 Identity Management –  
Benutzer- und Rechteverwaltung (IM) 
30.000,- 
3.2.3.3 Integrierter Betrieb für Rechnerarbeitsplätze 
(AP) 
120.000,- 
3.2.4 Infrastruktur für Elektronisches Publizieren 
(EP) 
20.000,- 
3.2.5 Präsentieren in Forschung und Lehre (PF) 20.000,- 
3.2.6.2 Integrierte Groupware-Lösung für effizientes 
Lehrstuhlmanagement (IL) 
30.000,- 
3.2.6.3 Universitätsweite Adressverwaltung (AV) 40.000,- 
Summe 300.000,- 
 
Diese Mittel gehen zu Lasten der Fakultäten und des Leitungsgremiums. 
 
Schließlich werden sich auch die in der Arbeitsgruppe vertretenen Institutionen als 
Träger der Teilprojekte mit zusätzlichen Eigenmitteln in Höhe von insgesamt ca. 
300.000,-- Euro pro Jahr in Form von Personal und/oder Sachmittel beteiligen. 
 
Einrichtung Eurobetrag für 
Personal und Sachmittel 
Rechenzentrum 130.000,- 
Universitätsbibliothek 40.000,- 
Videolabor 20.000,- 
DV der Verwaltung 30.000,- 
Lehrstühle Wirtschaftsinformatik 80.000,- 
Summe 300.000,- 
 
 
Das Projekt „Präsentieren in Forschung und Lehre“ (3.2.5) enthält ferner einen Be-
trag von 150.000,- Euro zur Einrichtung eines Schulungs- und Konferenzraumes 
(Projekt: Präsentieren in Forschung und Lehre (PF), insbesondere S 124). Hier be-
steht die Absicht, das Kuratorium der Universität und die heimische schwäbische 
Wirtschaft um Spenden zu bitten. Notfalls kann kurz- bis mittelfristig das vorhandene 
und von der Universität Augsburg ausgestattete Studioklassenzimmer des Videola-
bors mit einer angemessenen audio-visuellen Ausstattung genutzt werden. 
 
Das Leitungsgremium und der Senat der Universität Augsburg haben das Gesamt-
projekt einschließlich der aufgeführten Eigenleistungen zur Finanzierung in ihren 
Sitzungen vom 8.12.2004 bzw. 15.12.2004 einstimmig bzw. mit hoher Mehrheit be-
fürwortet. Ferner hat das Leitungsgremium in seiner Sitzung am 12.1.2005 den Len-
kungsrat des IT-Servicezentrums eingesetzt. 
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Vorsitz: Prorektor Prof. Dr. Alois Loidl, 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Theo Ungerer, 
Fakultät für Angewandte Informatik 
Rechner und Netze: Dr. Leopold Eichner, 
Technischer Leiter des Rechenzentrums 
Informationsmanagement: Dr. Ulrich Hohoff, 
Leiter der Universitätsbibliothek 
Dezentraler IT-Service: Dr. Carl-Martin Preuß, 
DV-Beauftragter der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
 
Der Lenkungsrat wird seine Tätigkeit am 1.2.2005 aufnehmen. 
 
 
6. Erklärungen 
 
6.1. Anderweitige Förderung desselben Vorhabens 
 
Ein Antrag auf Finanzierung dieses Vorhabens wurde bei keiner anderen Stelle ge-
stellt. Wenn ich eine solchen Antrag stelle, werde ich die Deutsche Forschungsge-
meinschaft unverzüglich benachrichtigen. 
 
6.2. Unterrichtung des DFG-Vertrauensdozenten der Hochschule 
 
Der DFG-Vertrauensdozent der Universität Augsburg, Herr Prof. Dr. Henning Krauss, 
Inhaber des Lehrstuhls für Romanische Literaturwissenschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung des Französischen, ist von dem Antrag unterrichtet worden. 
 
 
7. Unterschrift 
 
 
Augsburg, den  
 
 
 
 
 
..............................................................  
  (Antragsteller)  
 
Prof. Dr. Wilfried Bottke 
Rektor der Universität Augsburg 
 
 
 
 
 
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
BD1.1 Bestandsaufnahme ITS-Serverbetrieb   1,0     1,0     1,0   
BD1.2 Konzept für den Betrieb der Server des ITS   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
BD1.3 Migration des Betriebs der Server im ITS   2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0   
BD1.4 Bestandsaufnahme ITS-Datensicherung (Server)   1,0     1,0     1,0   
BD1.5 Konzept zur ITS-Datensicherung (Server)   1,0     1,0     1,0   
BD1.6 Migration zur ITS-Datensicherung (Server des ITS)   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
BD1.7 Bestandsaufnahme ITS-Systemsicherung (Server)     -        -        -    
BD1.8 Konzept zur ITS-Systemsicherung und Systemwiederherstellung (Server)   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
BD1.9 Umsetzung des Konzepts ITS-Systemsicherung (Server)   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
BD2 BD2.1 Bestandsaufnahme ITS-Datenbank­betrieb   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
BD3.1 Revision der IP-Nummernkreise   1,0   
BD3.2 Einrichten einer Datenbank zur IP-Nummernvergabe   1,0   
BD3.3 Export der Daten in die DHCP- und DNS-Server   1,0   
BD3.4 Webschnittstelle zur Administration   1,0     1,0     1,0   
BD4.1 Revision der E-Mail   1,0   
BD4.2 Konzept Mailbetrieb   1,0   
BD4.3 Absicherung des Mailbetriebs gegen SPAM-Mails und Viren   1,0     1,0     1,0   
BD4.4 IMAP und Webmail   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
BD5.1 Bestandsaufnahme Überwachungswerkzeuge des ITS   1,0     1,0     1,0   
BD5.2 Konsolidierung der Überwachungswerkzeuge   1,0     1,0     1,0     1,0   
BD5.3 Konzept zum Monitoring der zentralen Server-Systeme (Diplomarbeit)   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
BD5.4 Umsetzung des Konzepts zum Monitoring der Serversysteme   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
BD5.5 Universitätsweites Benachrichtigungssystem – Personenkreis   1,0     1,0   
BD5.6 Universitätsweites Benachrichtigungssystem – Kommunikationswege   1,0     1,0   
BD5.7 Informationsmanagement im ITS - Konzept   1,0     1,0   
BD5.8 Informationsmanagement im ITS – Einführung   1,0     1,0     1,0     1,0   
BD6 BD6.1 Zertifizierungsinstanz für das ITS   1,0     1,0   
Summe Ressourcen   8,0     8,0     6,0     9,0     9,0     8,5     7,5     6,5     5,5     5,5     4,5     4,5     4,0     4,0     4,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0       -        -        -   
3.2.2
BD1
BD3
BD4
BD5
Jahr 3Jahr 1 Jahr 2
Zeitplan für das Projekt "Basisdienste"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 27
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
IM1.1 Bestandsaufnahme bestehender und geplanter Systeme mit Nutzerverwaltung   3,0   
IM1.2 Analyse der Verwaltungsdaten und Policies der Nutzerverwaltungssysteme   1,5     1,5   
IM1.3 Analyse der Gruppen und Rollen der Nutzerverwaltungssysteme   1,5     1,5   
IM1.4 Festlegung der Berechtigungen und Workflows   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
IM1.5 Definition der Anforderungen an das IM   2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0   
IM1.6 Marktanalyse   4,0     4,0     4,0   
IM1.7 Analyse Eigenentwicklung   1,0     1,0     1,0   
IM2.1 Auswahl und Beschaffung eines kommerziellen IM   1,0     1,0     1,0   
IM2.2 Implementierung und Probebetrieb des IM   2,0     2,0     2,0   
IM2.3 Migration vom DCE-System zum neuen IM   2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0   
IM2.4 Migration CIP-Pools  0,25    0,25    0,25    0,25   
IM2.5 Migration aller Benutzerarbeitsplätze   1,0     1,0     1,0   
IM2.6 Regelbetrieb des neuen IM
IM3.1 Implementierung der Datenbank   1,0   
IM3.2 Programmierung der Konnektoren zum Studentenverwaltungssystem   1,0   
IM3.3 Provisioning für Windows ADS   1,0   
IM3.4 Festlegung der LDAP-Services   1,0   
IM3.5 LDAP-Provisioning   1,0   
IM3.6 Probebetrieb mit einem ausgewählten LDAP-Service und einer ADS Testzelle   1,0     1,0     1,0   
IM3.7 Umstellung des CIP-Pool-Betriebs auf die neue Benutzerverwaltung  0,25    0,25    0,25    0,25   
IM3.8 Migration aller Benutzerarbeitsplätze   1,0     1,0     1,0   
IM3.9 Web-gestützte Tools zur Administration   3,0     3,0     3,0     3,0   
IM3.10 Regelbetrieb des neuen IM
Summe Ressourcen IM1 und IM2  3,5    3,5    3,5    2,5    2,5    2,5    2,5    2,5    2,5    5,5    5,5    5,5    1,0    1,0    1,0    2,0    2,0    2,0    2,0    2,0    2,0    2,0    2,0    2,0    0,3    0,3    0,3    1,3    1,0    1,0   
Summe Ressourcen IM1 und IM3  3,5    3,5    3,5    2,5    2,5    2,5    2,5    2,5    2,5    5,5    5,5    5,5    2,0    6,0    4,0    4,0    4,0    0,3    0,3    0,3    0,3    1,0    1,0    1,0     -      -      -      -      -      -    
Zeitplan für das Projekt "Identity Management"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 30
Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3
3.2.3
IM1
IM2
IM3
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FS1.1 Konzeption und Auswahl des Dateisystems     2,0       2,0       2,0       2,0       2,0       2,0   
FS1.2 Integration der für das Dateisystem benötigten Attribute in das Directory     1,0       1,0       1,0       1,0   
FS1.3 Integration in die Datensicherung     1,0       1,0   
FS1.4 Verwaltungsoberfläche für Backup-/Restore Zugriffe durch Benutzer     1,0       1,0       1,0       1,0   
FS1.5 Verfahrensfestlegungen für das Dateisystem     1,0       1,0   
FS1.6 Beschaffung und Probebetrieb des Filesystems     1,0       1,0       1,0       1,0   
FS1.7 Erprobung des Filesystems im CIP-Pool-Betrieb     0,3       0,3       0,3   
FS1.8 Migration aller Benutzerdatenbestände     1,0       1,0       1,0   
FS1.9 Regelbetrieb des neuen Campus-Filesystems
Summe Ressourcen  2,0    2,0    5,0    5,0    5,0    5,0    1,3    1,3    1,3    2,0    1,0    1,0   
Jahr 1
3.2.4
FS1
Zeitplan für das Projekt "Campus Filesystem"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 12
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AP1.1 Analyse und Entwicklung grundlegender Strukturen   0,3   
AP1.2 Vorbereitung von Rahmenvereinbarungen zur Beschaffung von Hardware   1,0     1,0     1,0     1,0   
AP1.3 Umsetzung und kontinuierliche Anpassung von Rahmenvereinbarungen und Ausschreibugen   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
AP2.1 Bestandserhebung Software   0,5   
AP2.2 Definition und ständige Fortschreibung der Standardsoftware   1,0   
AP2.3 Verhandlungen über Softwarelizenzen   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
AP3.1 Konzept zur (Erst-)Installation der Windows-Arbeitsplätze   0,3     0,3   
AP3.2 Konzept zur (Erst-)Installation der Linux-Arbeitsplätze   0,3     0,3   
AP3.3 Entwicklung eines Konzepts für die Einbettung der Windows-Arbeitsplätze   1,0     1,0     1,0   
AP3.4 Entwicklung eines Konzepts für die Einbettung der Linux-Arbeitsplätze   1,0     1,0     1,0   
AP3.5 Laufender Installations-Support für neue Benutzerarbeitsplätze   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
AP3.6 Konzept zum Defekt-Support für Benutzerarbeitsplätze – Organisation   1,2     1,2     1,2     1,2     1,2   
AP3.7 Konzept zum Defekt-Support für Benutzerarbeitsplätze – Workflow   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
AP3.8 Konzept zur Dokumentation der betrieblichen Eckpunkte der einzelnen Arbeitsplätze   1,2     1,2     1,2     1,2     1,2   
AP3.9 Erfassung und laufende Fortschreibung der betrieblichen Eckpunkte der Arbeitsplätze   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
AP3.10 Defekt-Support für Benutzerarbeitsplätze – laufender Betrieb   5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0   
AP4.1 Proaktive Überwachung der Hardware – Konzept   1,0     1,0   
AP4.2 Proaktive Überwachung des Softwarestands – Konzept   1,0     1,0     1,0   
AP4.3 Remote-Administration von Arbeitsplätzen – Konzept   1,0   
AP4.4 Remote-Administration von Arbeitsplätzen – Betrieb   1,0   
AP5.1 Zentral gesteuerte Updates der Virensignaturen   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
AP5.2 Zentral gesteuerte Windows-Updates   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
AP5.3 Verteiltes Firewallsystem – Konzept   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
AP5.4 Verteiltes Firewallsystem – Implementierung und Betrieb  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
AP6.1 Festlegung der Workflows für Benutzeranfragen  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
AP6.2 Festlegung der Ansprechpartner – Konzept   0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1   
AP6.3 Strategie zum Informationsmanagement für Supportinformation   1,0     1,0     1,0   
AP6.4 Implementierung und Betrieb eines Informationssystems für Supportinformation   0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3   
AP6.5 Unterstützung des Supports durch ein Helpdesk-System   1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3   
AP7 AP7.1 Erarbeitung von Schulungskonzepten   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
Summe Ressourcen   5,0    11,1     9,4     9,4     6,9     6,9     7,5     6,3     5,3     4,6     4,6     4,6     9,9     9,9     9,9     9,9     9,9     9,9     9,7     9,7     9,7     9,7     9,7     9,7   
Zeitplan für das Projekt "Integrierte Supportstrukturen für Rechnerarbeitsplätze"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 60
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3.2.5
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
Jahr 1 Jahr 2
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 AP1.1 
 AP1.2 
 AP1.3   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
 AP2.1 
 AP2.2 
 AP2.3 
 AP3.1 
 AP3.2 
 AP3.3 
 AP3.4 
 AP3.5  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
 AP3.6 
 AP3.7 
 AP3.8 
 AP3.9  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
 AP3.10   2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1     2,1   
 AP4.1 
 AP4.2 
 AP4.3 
 AP4.4 
 AP5.1  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
 AP5.2  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
 AP5.3 
 AP5.4  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
 AP6.1  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
 AP6.2   0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1   
 AP6.3 
 AP6.4  0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25   
 AP6.5   0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5     0,5   
 AP7.1 
  5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0     5,0   
Jahr 3
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Jahr 4 Jahr 5
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EP1.1 Analyse der Anforderungen 1,0    1,0    
EP1.2 Konzeption des Systems 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP1.3 Umsetzung eines Basissystems 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP1.4 Archivierungskonzept 1,0    1,0    1,0    
EP1.5 Rechtliche Aspekte 1,0    1,0    
EP2.1 Analyse der Anforderungen 1,0    
EP2.2 Analyse der existierenden IT-Infrastruktur 1,0    
EP2.3 Konzeption des Systems 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP2.4 Umsetzung eines Basissystems 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP2.5 Integration
EP3.1 Analyse der Anforderungen 1,0    
EP3.2 Analyse der existierenden Fotoarchive 1,0    
EP3.3 Konzeption des Systems 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP3.4 Umsetzung eines Basissystems 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP3.5 Integration
EP3.6 Migration existierender Fotoarchive
EP4.1 Analyse der bisherigen Formate
EP4.2 Schnittstellenentwicklung
EP4.3 Realisierung der Schnittstellen
EP5.1 Analyse der Schnittstellen externer Anbieter
EP5.2 Anforderungen der Verlage
EP5.3 Konzeption des Systems
EP5.4 Umsetzung eines Basissystems
EP5.5 Integration
Summe Resourcen   1,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     3,0     2,0     2,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0   
Zeitplan für das Projekt "Infrastruktur für Elektronisches Publizieren"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 60
(Seite 1 von 2)
Jahr 1 Jahr 2
3.2.6
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
EP1.1
EP1.2
EP1.3 1,0    1,0    1,0    
EP1.4
EP1.5
EP2.1
EP2.2
EP2.3
EP2.4 1,0    1,0    1,0    1,0    
EP2.5 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP3.1
EP3.2
EP3.3
EP3.4 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP3.5 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP3.6 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP4.1 1,0    1,0    
EP4.2 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP4.3 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP5.1 1,0    1,0    
EP5.2 1,0    1,0    
EP5.3 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP5.4 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
EP5.5 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    
  3,0     3,0     3,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0   
Jahr 3
Zeitplan für das Projekt "Infrastruktur für Elektronisches Publizieren"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 60
(Seite 2 von 2)
Jahr 4 Jahr 5
Projekt Teilprojekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1,0    1,0    
1,0    1,0    1,0    
0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   
0,25   0,25   0,25   0,25   
0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    
PF4
   -       -      1,0     1,3     1,0     1,0     1,0      -       -      0,3      -       -      0,8     0,8     0,8     1,0     0,8     0,8     0,8     0,8     0,8     1,0     0,8     0,8   
Arbeitspaket 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
PF1.1
PF1.2
PF1.3
PF2.1 0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   0,25   
PF2.2 0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    
PF3.1 0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    
PF3.2 0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    
PF3.3 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5    
PF4.1 1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    0,8    
Summe   2,5     2,5     2,5     3,8     3,5     3,0     3,0     3,0     3,0     3,3     3,0     3,0     2,8     2,8     2,8     2,0     1,8     1,3     1,3     1,3     1,3     1,5     1,3     1,3     1,8     1,8     1,8     2,0     1,8     1,3     1,3     1,3     1,3     1,5     1,3     1,3   
Jahr 1 Jahr 2
Zeitplan für das Projekt "Präsentieren in Forschung und Lehre"
mit Beginn im Monat 3 und Ende im Monat 60
Jahr 4 Jahr 5
PF1
PF2
PF3
PF3.1 Medieneinsatz in der Lehre
PF3.2 Präsentationen bei Kongressen und Messen
PF3.3 Internetpräsenz und Lernportale
PF4.1 Mediendidaktisches Labor
Summe Ressourcen
Jahr 33.2.7
Arbeitspaket
PF1.1 Erhebung der gegenwärtigen Situation
PF1.2 Systematisierung vorhandener Ressourcen
PF1.3 Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Medientechnik
PF2.1 Einführung in die Handhabung der 
Projektionstechniken
PF2.2 Qualifizierungsinitiative Neue Medien
Projekt Teilprojekt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  1,5     1,5     1,5   
   -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      1,5     1,5     1,5   
Arbeitspaket 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
IV1.1   1,5     1,5     1,5   
IV1.2   1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,5   
IV1.3   2,4     2,4     2,4     2,4     2,4   
IV1.4   0,7     0,7     0,7     0,7     0,7     0,7   
IV1.5   1,0     1,0     1,0     1,0   
IV2.1   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
IV2.2   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
IV2.3   0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3   
Summe   1,5     1,5     1,5     2,2     2,2     2,2     2,2     2,2     2,2     2,4     3,4     4,4     4,4     4,4     1,0     1,0     1,0      -      1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3   
IV1.4 Konzeption der Kommunikationssicherheit
IV2
Jahr 2
Jahr 3
Arbeitspaket
IV2.1 Einführung der integrierten Informationsarchitektur
IV2.2 Integration der neuen Anwendungskomponenten in die Gesamtarchitektur
IV2.3 Ausbau des Entscheidungsunterstützungssystem CEUS
IV1.2 Analyse der vorhandenen Informationsinfrastruktur
IV1.3 Konzeption einer neuen Informationsarchitektur
IV1.1 Analyse und Neukonzeption der Verwaltungsdaten und -prozesse
IV1.5 Konzeption einer integrierten Informationsinfrastruktur und Produktauswahl
Summe Ressourcen
Zeitplan für das Projekt "Integriertes Informationsmanagement in der Verwaltung"
mit Beginn im Monat 22 und Ende im Monat 60
3.2.8
Jahr 1
Jahr 4 Jahr 5
IV1
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
IL1.1 Analyse der Sekretariatsprozesse   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
IL1.2 Analyse der Lehrprozesse   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
IL1.3 Analyse der Forschungsprozesse   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
IL1.4 Analyse der Schnittstellen mit lehrstuhlexternen 
Prozessen und Konsolidierung der Analysedokumente
  1,0   
IL1.5 Konzeption einer einheitlichen Oberfläche für den 
Zugriff auf die Verwaltungssoftware
IL1.6 Erarbeitung des Berechtigungskonzepts
IL1.7 Erarbeitung des integrativen Sollkonzepts   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
IL2.1 Produktauswahl für Groupware-Lösung
IL2.2 Erstellung des DV-Konzepts
IL2.3 Konzeption der Föderierungsschicht
IL3.1 Implementierung der Föderierungsschicht
IL3.2 Einführung & Anpassung der zugekauften Produkte
IL3.3 Entwicklung der Individualkomponenten
IL3.4 Implementierung der einheitlichen Oberfläche
IL3.5 Implementierung der Workflows, Softwareeinführung, 
Rollout und Schulung
IL3.6 Komponenten- und Integrationstests
Summe Ressourcen   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     2,0   
Zeitplan für das Projekt "Integrierte Groupwarelösung für effizientes Lehrstuhlmanagement"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 60
(Seite 1 von 2)
3.2.9
IL1
IL2
IL3
Jahr 1 Jahr 2
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 IL1.1 
 IL1.2 
 IL1.3 
 IL1.4   1,0     1,0     1,0   
 IL1.5   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
 IL1.6   1,0     1,0     1,0     1,0   
 IL1.7   1,0     1,0     1,0     1,0   
 IL2.1   1,0     1,0     1,0   
 IL2.2   1,3     1,3     1,3     1,3     1,3     1,3   
 IL2.3   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
 IL3.1   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
 IL3.2   1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,5   
 IL3.3   2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0   
 IL3.4   1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,5   
 IL3.5   1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,5     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
 IL3.6   1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     1,0   
  3,0     3,0     3,0     2,3     2,8     2,8     2,8     2,8     3,8     2,5     1,0     3,0     4,0     4,0     7,5     4,5     5,5     4,5     5,0     4,0     3,5     3,5     5,5     5,5     5,0     5,0     3,0     5,0     5,0     5,0     5,0     3,0     5,0     4,0     4,0     4,0   
Zeitplan für das Projekt "Integrierte Groupwarelösung für effizientes Lehrstuhlmanagement"
mit Beginn im Monat 1 und Ende im Monat 60
(Seite 2 von 2)
Jahr 5Jahr 3 Jahr 4
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
AV1.1 Anforderungsanalyse Spezifikation sowohl der abzuspeichernden 
Daten und der Funktionalität als auch der jeweiligen 
Zugriffsberechtigungen
1,0    1,0    -      1,0    
AV1.2 Marktanalyse 1,0    1,5    
AV1.3a Analyse und Design Anpassung und Erweiterung der 
Standardsoftware
1,5    
AV1.4a Implementierung Anpassung und Erwei­terung der 
Standardsoftware
2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    
AV1.6a Konzept zur Übertragung der Daten bestehender Systeme in 
die neue Umgebung und Erstellung entsprechender Funktionalität
1,0    2,0    
AV1.7a Test 2,0    1,0    2,0    
AV1.8a Einführung der Adressverwaltung in der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
2,0    1,0    2,0    
AV1.3b Auswahl der zu verwendenden Tech­nologie und Spezifikation 
der Systemarchitektur
1,5    
AV1.4b Analyse und Design 1,0    1,5    
AV1.5b Implementierung 2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    2,0    1,0    
AV1.6b Konzept zur Übertragung der Daten bestehender Systeme in 
die neue Umgebung und Erstellung entsprechender Funktionalität
1,0    2,0    
AV1.7b Test 2,0    1,0    2,0    
AV1.8b Einführung der Adressverwaltung in der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
2,0    2,0    1,0    
AV1.9 Einführung der Adressverwaltung in der Verwaltung und 
anschließend in weiteren Einrichtungen der Universität
2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    
AV2.1 Anforderungsanalyse Spezifikation der Schnittstellen zu 
bestehenden Systemen
2,0    
AV2.2 Implementierung der Schnittstellen 2,0    1,0    
AV2.3 Test 2,0    
AV3.1 Analyse und Design 1,0    
AV3.2 Implementierung und Anbindung der Tools an die 
Adressverwaltung
2,0    1,0    2,0    
AV3.3 Test 1,0    
AV3.4 Universitätsweite Einführung der Tools
Summe Ressourcen Kauf  1,0    1,0     -     1,0    2,0    1,0    1,5    2,5    2,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    4,0    2,0    4,0    2,0    4,0    3,0    3,0    3,0     -      -     2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0     -    
Summe Ressourcen Eigenentwicklung  1,0    1,0     -     1,0    2,0    1,0    1,5    1,5    2,0    3,5    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    3,0    3,0    4,0    2,0    4,0    2,0    4,0    3,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0     -    
Zeitplan für das Projekt "Einrichten einer zentralen Adressverwaltung"
mit Beginn im Monat 25 und Ende im Monat 60
Jahr 4 Jahr 5Jahr 3
3.2.10
AV1
AV2
AV3
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
BD1.1 Bestandsaufnahme ITS-Serverbetrieb       1,0         1,0         1,0   
BD1.2 Konzept für den Betrieb der Server des ITS       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
BD1.3 Migration des Betriebs der Server im ITS       2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0   
BD1.4 Bestandsaufnahme ITS-Datensicherung (Server)       1,0         1,0         1,0   
BD1.5 Konzept zur ITS-Datensicherung (Server)       1,0         1,0         1,0   
BD1.6 Migration zur ITS-Datensicherung (Server des ITS)       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
BD1.7 Bestandsaufnahme ITS-Systemsicherung (Server)          -             -             -    
BD1.8 Konzept zur ITS-Systemsicherung und 
Systemwiederherstellung (Server)
      1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
BD1.9 Umsetzung des Konzepts ITS-Systemsicherung (Server)       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
BD2 BD2.1 Bestandsaufnahme ITS-Datenbank­betrieb       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
BD3.1 Revision der IP-Nummernkreise       1,0   
BD3.2 Einrichten einer Datenbank zur IP-Nummernvergabe       1,0   
BD3.3 Export der Daten in die DHCP- und DNS-Server       1,0   
BD3.4 Webschnittstelle zur Administration       1,0         1,0         1,0   
BD4.1 Revision der E-Mail       1,0   
BD4.2 Konzept Mailbetrieb       1,0   
BD4.3 Absicherung des Mailbetriebs gegen SPAM-Mails und Viren       1,0         1,0         1,0   
BD4.4 IMAP und Webmail       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
BD5.1 Bestandsaufnahme Überwachungswerkzeuge des ITS       1,0         1,0         1,0   
BD5.2 Konsolidierung der Überwachungswerkzeuge       1,0         1,0         1,0         1,0   
BD5.3 Konzept zum Monitoring der zentralen Server-Systeme 
(Diplomarbeit)
      1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
BD5.4 Umsetzung des Konzepts zum Monitoring der 
Serversysteme
      1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
BD5.5 Universitätsweites Benachrichtigungssystem – 
Personenkreis
      1,0         1,0   
BD5.6 Universitätsweites Benachrichtigungssystem – 
Kommunikationswege
      1,0         1,0   
BD5.7 Informationsmanagement im ITS - Konzept       1,0         1,0   
BD5.8 (optional) Informationsmanagement im ITS – Einführung       1,0         1,0         1,0         1,0   
BD6 BD6.1 Zertifizierungsinstanz für das ITS       1,0         1,0   
Summe Ressourcen       8,0         8,0         6,0         9,0         9,0         8,5         7,5         6,5         5,5         5,5         4,5         4,5         4,0         4,0         4,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
IM1.1 Bestandsaufnahme bestehender und geplanter Systeme mit 
Nutzerverwaltung
      3,0   
IM1.2 Analyse der Verwaltungsdaten und Policies der 
Nutzerverwaltungssysteme
      1,5         1,5   
IM1.3 Analyse der Gruppen und Rollen der 
Nutzerverwaltungssysteme
      1,5         1,5   
IM1.4 Festlegung der Berechtigungen und Workflows       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
IM1.5 Definition der Anforderungen an das IM       2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0   
IM1.6 Marktanalyse       4,0         4,0         4,0   
IM1.7 Analyse Eigenentwicklung       1,0         1,0         1,0   
IM2.1 Auswahl und Beschaffung eines kommerziellen IM       1,0         1,0         1,0   
IM2.2 Implementierung und Probebetrieb des IM       2,0         2,0         2,0   
IM2.3 Migration vom DCE-System zum neuen IM       2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0   
IM2.4 Migration CIP-Pools      0,25        0,25        0,25        0,25   
IM2.5 Migration aller Benutzerarbeitsplätze       1,0         1,0         1,0   
IM2.6 Regelbetrieb des neuen IM
IM3.1 Implementierung der Datenbank       1,0   
IM3.2 Programmierung der Konnektoren zum 
Studentenverwaltungssystem
      1,0   
IM3.3 Provisioning für Windows ADS       1,0   
IM3.4 Festlegung der LDAP-Services       1,0   
IM3.5 LDAP-Provisioning       1,0   
IM3.6 Probebetrieb mit einem ausgewählten LDAP-Service und 
einer ADS Testzelle
      1,0         1,0         1,0   
IM3.7 Umstellung des CIP-Pool-Betriebs auf die neue 
Benutzerverwaltung
     0,25        0,25        0,25        0,25   
IM3.8 Migration aller Benutzerarbeitsplätze       1,0         1,0         1,0   
IM3.9 Web-gestützte Tools zur Administration       3,0         3,0         3,0         3,0   
IM3.10 Regelbetrieb des neuen IM
Summe Ressourcen IM1 und IM2       3,5         3,5         3,5         2,5         2,5         2,5         2,5         2,5         2,5         5,5         5,5         5,5         1,0         1,0         1,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         0,3         0,3         0,3         1,3         1,0         1,0            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
Summe Ressourcen IM1 und IM3       3,5         3,5         3,5         2,5         2,5         2,5         2,5         2,5         2,5         5,5         5,5         5,5         2,0         6,0         4,0         4,0         4,0         0,3         0,3         0,3         0,3         1,0         1,0         1,0            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
FS1.1 Konzeption und Auswahl des Dateisystems       2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0   
FS1.2 Integration der für das Dateisystem benötigten Attribute in 
das Directory
      1,0         1,0         1,0         1,0   
FS1.3 Integration in die Datensicherung       1,0         1,0   
FS1.4 Verwaltungsoberfläche für Backup-/Restore Zugriffe durch 
Benutzer
      1,0         1,0         1,0         1,0   
FS1.5 Verfahrensfestlegungen für das Dateisystem       1,0         1,0   
FS1.6 Beschaffung und Probebetrieb des Filesystems       1,0         1,0         1,0         1,0   
FS1.7 Erprobung des Filesystems im CIP-Pool-Betrieb       0,3         0,3         0,3   
FS1.8 Migration aller Benutzerdatenbestände       1,0         1,0         1,0   
FS1.9 Regelbetrieb des neuen Campus-Filesystems
Summe Ressourcen       2,0         2,0         5,0         5,0         5,0         5,0         1,3         1,3         1,3         2,0         1,0         1,0            -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
AP1.1 Analyse und Entwicklung grundlegender Strukturen       0,3   
AP1.2 Vorbereitung von Rahmenvereinbarungen zur Beschaffung 
von Hardware
      1,0         1,0         1,0         1,0   
AP1.3 Umsetzung und kontinuierliche Anpassung von 
Rahmenvereinbarungen und Ausschreibugen
      0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
AP2.1 Bestandserhebung Software       0,5   
AP2.2 Definition und ständige Fortschreibung der 
Standardsoftware
      1,0   
AP2.3 Verhandlungen über Softwarelizenzen       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
AP3.1 Konzept zur (Erst-)Installation der Windows-Arbeitsplätze       0,3         0,3   
AP3.2 Konzept zur (Erst-)Installation der Linux-Arbeitsplätze       0,3         0,3   
AP3.3 Entwicklung eines Konzepts für die Einbettung der Windows-
Arbeitsplätze
      1,0         1,0         1,0   
AP3.4 Entwicklung eines Konzepts für die Einbettung der Linux-
Arbeitsplätze
      1,0         1,0         1,0   
AP3.5 Laufender Installations-Support für neue 
Benutzerarbeitsplätze
      0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25  
AP3.6 Konzept zum Defekt-Support für Benutzerarbeitsplätze – 
Organisation
      1,2         1,2         1,2         1,2         1,2   
AP3.7 Konzept zum Defekt-Support für Benutzerarbeitsplätze – 
Workflow
      1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
AP3.8 Konzept zur Dokumentation der betrieblichen Eckpunkte 
der einzelnen Arbeitsplätze
      1,2         1,2         1,2         1,2         1,2   
AP3.9 Erfassung und laufende Fortschreibung der betrieblichen 
Eckpunkte der Arbeitsplätze
      0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25  
AP3.10 Defekt-Support für Benutzerarbeitsplätze – laufender 
Betrieb
      5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1         2,1   
AP4.1 Proaktive Überwachung der Hardware – Konzept       1,0         1,0   
AP4.2 Proaktive Überwachung des Softwarestands – Konzept       1,0         1,0         1,0   
AP4.3 Remote-Administration von Arbeitsplätzen – Konzept       1,0   
AP4.4 Remote-Administration von Arbeitsplätzen – Betrieb       1,0   
AP5.1 Zentral gesteuerte Updates der Virensignaturen       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25  
AP5.2 Zentral gesteuerte Windows-Updates       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25  
AP5.3 Verteiltes Firewallsystem – Konzept       0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
AP5.4 Verteiltes Firewallsystem – Implementierung und Betrieb      0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25  
AP6.1 Festlegung der Workflows für Benutzeranfragen      0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25  
AP6.2 Festlegung der Ansprechpartner – Konzept       0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1         0,1   
AP6.3 Strategie zum Informationsmanagement für 
Supportinformation
      1,0         1,0         1,0   
AP6.4 Implementierung und Betrieb eines Informationssystems für 
Supportinformation
      0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25        0,25  
AP6.5 Unterstützung des Supports durch ein Helpdesk-System       1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5         0,5   
AP7 AP7.1 Erarbeitung von Schulungskonzepten       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
Summe Ressourcen       5,0       11,1         9,4         9,4         6,9         6,9         7,5         6,3         5,3         4,6         4,6         4,6         9,9         9,9         9,9         9,9         9,9         9,9         9,7         9,7         9,7         9,7         9,7         9,7         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0         5,0   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
EP1.1 Analyse der Anforderungen 1,0      1,0      
EP1.2 Konzeption des Systems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP1.3 Umsetzung eines Basissystems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP1.4 Archivierungskonzept 1,0      1,0      1,0      
EP1.5 Rechtliche Aspekte 1,0      1,0      
EP2.1 Analyse der Anforderungen 1,0      
EP2.2 Analyse der existierenden IT-Infrastruktur 1,0      
EP2.3 Konzeption des Systems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP2.4 Umsetzung eines Basissystems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP2.5 Integration 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP3.1 Analyse der Anforderungen 1,0      
EP3.2 Analyse der existierenden Fotoarchive 1,0      
EP3.3 Konzeption des Systems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP3.4 Umsetzung eines Basissystems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP3.5 Integration 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP3.6 Migration existierender Fotoarchive 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP4.1 Analyse der bisherigen Formate 1,0      1,0      
EP4.2 Schnittstellenentwicklung 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP4.3 Realisierung der Schnittstellen 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP5.1 Analyse der Schnittstellen externer Anbieter 1,0      1,0      
EP5.2 Anforderungen der Verlage 1,0      1,0      
EP5.3 Konzeption des Systems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP5.4 Umsetzung eines Basissystems 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
EP5.5 Integration 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      
Summe Ressourcen       1,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         3,0         2,0         2,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0         3,0   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
PF1.1 Erhebung der gegenwärtigen Situation 1,0      1,0      
PF1.2 Systematisierung vorhandener Ressourcen 1,0      1,0      1,0      
PF1.3 Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Medientechnik 0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    
PF2.1 Einführung in die Handhabung der Projektionstechniken 0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    0,25    
PF2.2 Qualifizierungsinitiative Neue Medien 0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      
PF3.1 Medieneinsatz in der Lehre 0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      
PF3.2 Präsentationen bei Kongressen und Messen 0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      
PF3.3 Internetpräsenz und Lernportale 0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      0,5      
PF4 PF4.1 Mediendidaktisches Labor 1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      1,0      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      0,8      
Summe Ressourcen          -             -          1,0         1,3         1,0         1,0         1,0            -             -          0,3            -             -          0,8         0,8         0,8         1,0         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         1,0         0,8         0,8         2,5         2,5         2,5         3,8         3,5         3,0         3,0         3,0         3,0         3,3         3,0         3,0         2,8         2,8         2,8         2,0         1,8         1,3         1,3         1,3         1,3         1,5         1,3         1,3         1,8         1,8         1,8         2,0         1,8         1,3         1,3         1,3         1,3         1,5         1,3         1,3   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
IV1.1 Analyse und Neukonzeption der Verwaltungsdaten und -
prozesse
      1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5   
IV1.2 Analyse der vorhandenen Informationsinfrastruktur       1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5   
IV1.3 Konzeption einer neuen Informationsarchitektur       2,4         2,4         2,4         2,4         2,4   
IV1.4 Konzeption der Kommunikationssicherheit       0,7         0,7         0,7         0,7         0,7         0,7   
IV1.5 Konzeption einer integrierten Informationsinfrastruktur und 
Produktauswahl
      1,0         1,0         1,0         1,0   
IV2.1 Einführung der integrierten Informationsarchitektur bei der 
vorhandenen Verwaltungssoftware
      1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IV2.2 Integration der neuen Anwendungskomponenten in die 
Gesamtarchitektur
      1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IV2.3 Ausbau des Entscheidungsunterstützungssystem CEUS       0,3         0,3         0,3         0,3         0,3         0,3   
Summe Ressourcen          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -          1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         2,2         2,2         2,2         2,2         2,2         2,2         2,4         3,4         4,4         4,4         4,4         1,0         1,0         1,0            -          1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
IL1.1 Analyse der Sekretariatsprozesse       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL1.2 Analyse der Lehrprozesse       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL1.3 Analyse der Forschungsprozesse       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL1.4 Analyse der Schnittstellen mit lehrstuhlexternen Prozessen 
und Konsolidierung der Analysedokumente
      1,0         1,0         1,0         1,0   
IL1.5 Konzeption einer einheitlichen Oberfläche für den Zugriff auf 
die Verwaltungssoftware
      1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL1.6 Erarbeitung des Berechtigungskonzepts       1,0         1,0         1,0         1,0   
IL1.7 Erarbeitung des integrativen Sollkonzepts       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL2.1 Produktauswahl für Groupware-Lösung       1,0         1,0         1,0   
IL2.2 Erstellung des DV-Konzepts       1,3         1,3         1,3         1,3         1,3         1,3   
IL2.3 Konzeption der Föderierungsschicht       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL3.1 Implementierung der Föderierungsschicht       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL3.2 Einführung & Anpassung der zugekauften Produkte       1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5   
IL3.3 Entwicklung der Individualkomponenten       2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0         2,0   
IL3.4 Implementierung der einheitlichen Oberfläche       1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5   
IL3.5 Implementierung der Workflows, Softwareeinführung, 
Rollout und Schulung
      1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         1,5         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
IL3.6 Komponenten- und Integrationstests       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0   
Summe Ressourcen       1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         1,0         2,0         3,0         3,0         3,0         2,3         2,8         2,8         2,8         2,8         3,8         2,5         1,0         3,0         4,0         4,0         7,5         4,5         5,5         4,5         5,0         4,0         3,5         3,5         5,5         5,5         5,0         5,0         3,0         5,0         5,0         5,0         5,0         3,0         5,0         4,0         4,0         4,0   
Projekt Teilprojekt Arbeitspaket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
AV1.1 Anforderungsanalyse Spezifikation sowohl der 
abzuspeichernden Daten und der Funktionalität als auch der 
jeweiligen Zugriffsberechtigungen
1,0      1,0      -        1,0      
AV1.2 Marktanalyse 1,0      1,5      
AV1.3a Analyse und Design Anpassung und Erweiterung der 
Standardsoftware
1,5      
AV1.4a Implementierung Anpassung und Erwei­terung der 
Standardsoftware
2,0      1,0      2,0      1,0      2,0      1,0      2,0      1,0      
AV1.6a Konzept zur Übertragung der Daten bestehender Systeme 
in die neue Umgebung und Erstellung entsprechender 
Funktionalität
1,0      2,0      
AV1.7a Test 2,0      1,0      2,0      
AV1.8a Einführung der Adressverwaltung in der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
2,0      1,0      2,0      
AV1.3b Auswahl der zu verwendenden Tech­nologie und 
Spezifikation der Systemarchitektur
1,5      
AV1.4b Analyse und Design 1,0      1,5      
AV1.5b Implementierung 2,0      1,0      2,0      1,0      2,0      1,0      2,0      2,0      1,0      
AV1.6b Konzept zur Übertragung der Daten bestehender Systeme 
in die neue Umgebung und Erstellung entsprechender 
Funktionalität
1,0      2,0      
AV1.7b Test 2,0      1,0      2,0      
AV1.8b Einführung der Adressverwaltung in der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
2,0      2,0      1,0      
AV1.9 Einführung der Adressverwaltung in der Verwaltung und 
anschließend in weiteren Einrichtungen der Universität
2,0      1,0      2,0      1,0      2,0      1,0      2,0      1,0      2,0      1,0      
AV2.1 Anforderungsanalyse Spezifikation der Schnittstellen zu 
bestehenden Systemen
2,0      
AV2.2 Implementierung der Schnittstellen 2,0      1,0      
AV2.3 Test 2,0      
AV3.1 Analyse und Design 1,0      
AV3.2 Implementierung und Anbindung der Tools an die 
Adressverwaltung
2,0      1,0      2,0      
AV3.3 Test 1,0      
AV3.4 Universitätsweite Einführung der Tools
Summe Ressourcen Kauf          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -          1,0         1,0            -          1,0         2,0         1,0         1,5         2,5         2,0         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0         4,0         2,0         4,0         2,0         4,0         3,0         3,0         3,0            -             -          2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0            -   
Summe Ressourcen Eigenentwicklung          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -          1,0         1,0            -          1,0         2,0         1,0         1,5         1,5         2,0         3,5         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         3,0         3,0         4,0         2,0         4,0         2,0         4,0         3,0         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0         2,0         1,0            -   
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